

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Presencial No. IO-PMA-FAISM-2019/007 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO

ACTA DE FALLO

En el Municipio de Actopan Hidalgo, siendo las 11:00 (once horas) del día 13 (trece) del mes de septiembre del año 2019 (dos mil diecinueve), reunidos en Sala de Juntas de la Presidencia Municipal, ubicada en calle Hidalgo No.8 Col. Centro, los servidores públicos de la Presidencia Municipal de Actopan Hidalgo y licitantes participantes, con la finalidad de llevar a cabo la Junta Pública en la que se da a conocer el Fallo del mencionado procedimiento de contratación.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo; así como, al artículo 44 del Reglamento de la misma Ley .

Se procedió a la revisión de las proposiciones de los licitantes, determinándose lo siguiente:

- 1.- Que la propuesta del licitante: **MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ JUÁREZ**, no se considera solvente, porque no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases del proceso de Invitación a cuando menos tres personas, las condiciones económicas requeridas por esta convocante, por lo que se desecha su propuesta con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 párrafo primero y cuarto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y a los artículos 41, y 42 del Reglamento de la misma Ley.
- 2.- Que la propuesta del licitante: **EDMUNDO VITAL ANGUIANO**, no se considera solvente porque no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases del proceso de Invitación a cuando menos tres personas, las condiciones económicas requeridas por esta convocante, por lo que se desecha su propuesta con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 párrafo primero y cuarto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y a los artículos 41, y 42 del Reglamento de la misma Ley.
- 3.- Que la propuesta del licitante: **KARIME GALINDO MEDINA**, se considera solvente, porque reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases del proceso de Invitación a cuando menos tres personas, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta convocante, por lo que se acepta su propuesta con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 párrafo primero y cuarto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y a los artículos 41, y 42 del Reglamento de la misma Ley.

Acta de Fallo de la invitación a cuando menos tres personas Presencial No IO-PMA-FAISM-2019/007 convocada por la Presidencia Municipal de Actopan Hgo.

Por lo anteriormente expuesto se determina lo siguiente:

ADJUDICACIÓN

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 párrafo primero y cuarto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, el reglamento de la ley de la materia, se le adjudica al licitante:

1.- **KARIME GALINDO MEDINA**, por un monto total con IVA de \$851,161.80 (Ochocientos cincuenta y un mil ciento sesenta y un pesos 80/100 M.N.), debido a que es la propuesta que satisface la totalidad de los criterios de adjudicación, solicitados en Bases y garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones, debido a que es la propuesta solvente más baja de las presentadas en este procedimiento de contratación. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 párrafo primero y cuarto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo que a la letra dice:

ARTÍCULO 44. *Las Dependencias, Entidades y Municipios para hacer la evaluación de las proposiciones, deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitación, para tal efecto, la convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados, para determinar la solvencia de las propuestas dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar."*

"Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas."

Y del numeral **5.5.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO**, de las Bases de la presente convocatoria.

La firma de contrato se llevará a cabo el día 17 (diecisiete) del mes de septiembre del año 2019 (dos mil diecinueve), a las 12:00 (doce horas), en las oficinas de la Dirección de Obras Publicas en la Presidencia Municipal.






La presentación de garantías será invariablemente a la firma del contrato.

Se hace constar que, al término de la presente reunión, se entrega una copia de esta Acta a todos los asistentes poniéndose a disposición de los interesados que no hayan asistido a partir del día de hoy en las Oficinas de la Dirección de Obras Publicas de esta Presidencia Municipal para efectos de su notificación.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las 11:15 hrs. (once horas quince minutos) del mismo día de su inicio, firmando para constancia y de conformidad, todos y de



Acta de Fallo de la invitación a cuando menos tres personas Presencial No **IO-PMA-FAISM-2019/007** convocada por la Presidencia Municipal de Actopan Hgo.

cada uno de los que estuvieron presentes y participaron en la misma, la falta de firmas de algún licitante, no invalidara su contenido y efectos.

Servidores Públicos designados del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Presidencia Municipal de Actopan, Hidalgo.		
Cargo	Nombre	Firma
CON DERECHO A VOZ Y VOTO		
Presidente – Presidente Municipal.	Lic. Héctor Cruz Olguín	
Secretario –Dir. General de Obras Públicas	Ing. Arq. Alejandro Chaparro Lozano.	
Vocal – Tesorero Municipal	L. C. Gilberto Santillán Roa	
Vocal – Contralor Interno	Lic. Fernando Roig Langarica	
Vocal – Director de Planeación y Desarrollo Municipal.	Ing. Erik Serrano Castañón.	
CON DERECHO A VOZ		
Vocal - Secretario General Municipal	L.C. Armando Monter Reyes	
Vocal – Asesor Jurídico	Lic. Guillermo García Barrera.	

Acta de Fallo de la invitación a cuando menos tres personas Presencial No IO-PMA-FAISM-2019/007 convocada por la Presidencia Municipal de Actopan Hgo.



Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo		
Asesor – Representante de la Secretaría de Contraloría	No se presentó	
LICITANTES		
LICITANTE 1:	Miguel Ángel López Juárez	No se presentó
LICITANTE 2:	Karime Galindo Medina	
LICITANTE 3:	Edmundo Vital Anguiano	

Acta de Fallo de la invitación a cuando menos tres personas Presencial No IO-PMA-FAISM-2019/007 convocada por la Presidencia Municipal de Actopan Hgo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Presencial No. IO-PMA-FAISM-2019/007 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO

FALLO

En el Municipio de Actopan Hidalgo, siendo las 11:00 (once horas) del día 13 (trece) del mes de septiembre del año 2019 (dos mil diecinueve) y con fundamento en el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, tiene a bien emitir el siguiente fallo a favor del licitante:

1.- **KARIME GALINDO MEDINA, por un monto total con IVA de \$851,161.80 (Ochocientos cincuenta y un mil ciento sesenta y un pesos 80/100 M.N.),** debido a que es la propuesta que satisface la totalidad de los criterios de adjudicación, solicitados en las Bases del presente procedimiento y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones, debido a que es la propuesta solvente más baja de las presentadas en este procedimiento de contratación; **por lo que, se le adjudican los trabajos de: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO.** Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 párrafo primero y cuarto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

Por lo anteriormente expuesto se le hace del conocimiento al licitante ganador lo siguiente:

Para la entrega del anticipo, deberá de emitirse la factura correspondiente al 30 % del monto del contrato, la cual será por un **monto total con IVA de \$255,348.54 (Doscientos cincuenta y cinco mil trescientos cuarenta y ocho pesos 54/100 M.N.),** mediante transferencia bancaria y será puesto a disposición antes del día **25 de septiembre de 2019,** a través de la tesorería municipal, cita en calle Miguel Hidalgo 8, Centro Nte, 42500 Actopan, Hidalgo.

La presentación de la garantía de anticipo será invariablemente a la firma del contrato, expedida por Institución Afianzadora a favor de la **Tesorería del Municipio de Actopan Hidalgo,** por el monto total del anticipo, el cual es de **\$255,348.54 (Doscientos cincuenta y cinco mil trescientos cuarenta y ocho pesos 54/100 M.N.),** la que se entregará en la dirección de obras públicas, cita en en calle Miguel Hidalgo 8, Centro Nte, 42500 Actopan, Hidalgo, en un plazo no mayor a quince días naturales a partir de la notificación del fallo.

La presentación de la garantía de cumplimiento, será invariablemente a la firma del contrato, expedida por Institución Afianzadora a favor de la **Tesorería del Municipio de Actopan Hidalgo,** por el 10 % del monto total del contrato, cuyo monto de fianza es de **\$85,116.18 (Ochenta y cinco mil ciento dieciséis pesos 18/100 M.N.),** la que se entregará en la dirección de obras públicas cita en en calle Miguel Hidalgo 8, Centro Nte, 42500 Actopan, Hidalgo, en un plazo no mayor a quince días naturales a partir de la notificación del fallo.

Fallo de la invitación a cuando menos tres personas Presencial No. IO-PMA-FAISM-2019/007 convocada por la Presidencia Municipal de Actopan Hgo.



2016 - 2020


La presentación de la garantía de vicios ocultos, será al concluir la obra, expedida por Institución Afianzadora a favor de la **Tesorería del Municipio de Actopan Hidalgo**, por el 10 % del monto total del contrato, cuyo monto de fianza es de **\$85,116.18 (Ochenta y cinco mil ciento dieciséis pesos 18/100 M.N.)**, la que se entregará en la dirección de obras públicas cita en calle Miguel Hidalgo 8, Centro Nte, 42500 Actopan, Hidalgo, conforme al artículo 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

La firma de contrato se llevará acabo el día **17 (diecisiete)** del mes de **septiembre** del año **2019 (dos mil diecinueve)**, a las **12:00 (doce horas)**, en las oficinas de la **Dirección de Obras Publicas de la Presidencia Municipal**; por lo que, en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 44 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, con el presente documento y el modelo de contrato que le fue entregado en las bases del presente procedimiento, el licitante ganador podrá tramitar las garantías a que hace referencia el artículo 56 y 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

El plazo de ejecución de los trabajos es de 50 días naturales, a iniciarlos el 18 de septiembre de 2019 y a terminarlos a más tardar el 16 de noviembre de 2019.


LA CONVOCANTE

AUTORIZÓ



C. HÉCTOR CRUZ OLGUÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE ACTOPAN, HIDALGO

ELABORÓ Y REVISÓ
ÁREA DE CONTRATACIÓN



ING. ARQ. ALEJANDRO CHAPARRO LOZANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS y
SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE ACTOPAN, HIDALGO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HGO.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-PMA-FAISM-2019/007

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO

DICTAMEN

Actopan, Estado de Hidalgo, a 12 de septiembre del 2019.

Con fundamento en lo que establece el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Hidalgo, se emite el presente dictamen técnico:

CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA.

1.- Que de acuerdo a las bases emitidas para la presente invitación a cuando menos tres personas, el criterio de evaluación de las propuestas presentadas será el **método binario**, de acuerdo a las bases del presente procedimiento, en específico, al numeral 5.5.- **CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:**

En términos de los artículos 44 de la Ley, 41 y 42 del REGLAMENTO, la CONVOCANTE para hacer la evaluación de las proposiciones, verificará que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de invitación.

Algunos de los criterios para hacer la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, son: verificar el cumplimiento de las condiciones legales existentes exigidas al LICITANTE; que los recursos propuestos por el LICITANTE sean los necesarios para ejecutar la Obra satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución así como, las cantidades de trabajo establecidas; que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en el lugar donde se ubique la obra. En todos los casos, se deberá prever que cada concepto de trabajo esté debidamente integrado y soportado, de acuerdo con las especificaciones de construcción y normas de calidad requeridas. Procurando que estos conceptos sean congruentes con las cantidades de trabajo establecidas en el proyecto. **En ningún caso, podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes para su evaluación.**

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al LICITANTE cuya propuesta resulte solvente porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la CONVOCANTE y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de la CONVOCANTE, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.

RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

1.- **Entrega de invitaciones.:** Se realizó la entrega de las invitaciones el día 23 de agosto de 2019 y se publicó la invitación en la página Web del municipio de Actopan, Hidalgo.

2.- **Visita de obra:** Se celebró a las 11:00 horas del día 03 de septiembre de 2019, en las oficinas de esta Presidencia Municipal, asistiendo los representantes de los licitantes MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ JUÁREZ, KARIME GALINDO MEDINA y EDMUNDO VITAL ANGUIANO

3.- **Junta de Aclaraciones:** Se celebró a las 11:00 horas del día 04 de septiembre de 2019, en las oficinas de esta Presidencia Municipal, asistiendo los representantes de los licitantes MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ JUÁREZ, KARIME GALINDO MEDINA y EDMUNDO VITAL ANGUIANO, en donde se manifestó que no existieron solicitudes de aclaración.

4.- **Presentación y apertura de proposiciones:**

4.1.- **Apertura de los sobres que dicen contener las propuestas técnica y económica; así como, de la documentación distinta a la propuesta:** Se celebró a las 11:00 horas del día 12 de septiembre de 2019, en las oficinas de la sala de cabildos de esta Presidencia Municipal, resultando lo siguiente en la evaluación cuantitativa:

1 de 9

Dictamen del proceso de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Presencial No. IO-PMA-FAISM-2019/007 convocada por la Presidencia Municipal de Actopan Hgo.

En esta etapa, los tres licitantes participantes presentaron todos y cada uno de los documentos solicitados en las bases del procedimiento, contenidos en los puntos:

4. PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

4.1. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y CAPACIDAD FINANCIERA. Presentando todos y cada uno de los anexos solicitados del inciso a), al inciso e).

4.2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. Presentando todos y cada uno de los anexos solicitados, es decir del AT-00 al AT-10 y el Anexo A (documentación técnica).

4.3. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA. Presentando todos y cada uno de los anexos solicitados, es decir del AE-00 al AE-12.4 y el Anexo B (documentación económica).

De cuya etapa se desprendió el resumen con la siguiente información:

Licitante	Periodo de Ejecución	Fecha de inicio;	Fecha de terminación;	Importe sin IVA	Forma de entrega	Observaciones
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ JUÁREZ	50 DÍAS NATURALES	18/SEPT/2019	06/NOV/2019	\$735,768.83	PRESENCIAL	NINGUNA OBSERVACIÓN
KARIME GALINDO MEDINA	50 DÍAS NATURALES	18/SEPT/2019	06/NOV/2019	\$733,760.17	PRESENCIAL	NINGUNA OBSERVACIÓN
EDMUNDO VITAL ANGUIANO	50 DÍAS NATURALES	18/SEPT/2019	06/NOV/2019	\$736,515.13	PRESENCIAL	NINGUNA OBSERVACIÓN

Dicho lo anterior, se levantó el acta de apertura de proposiciones firmada por los participantes en el acto, y se procedió a la revisión de las propuestas, para su análisis.

EVALUACIÓN Y RAZONES DE ACEPTACIÓN Y DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS

1. - Evaluación de las propuestas técnicas de los licitantes conforme al artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Hidalgo y de los artículos 41 y 42 del reglamento de la misma Ley. : Se determinó lo siguiente.-

DOCUMENTO TÉCNICO SOLICITADO	KARIME GALINDO MEDINA			MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ JUÁREZ			EDMUNDO VITAL ANGUIANO		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
AT-00 Oficio - invitación	Si		Ninguna	Si		Ninguna	Si		Ninguna
AT-01 Original o copia certificada ante Notario Público y copia por ambos lados del Registro vigente en el Padrón de Contratistas de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma de la Administración Pública Estatal, con la clasificación correspondiente a: EDIFICACIÓN Y/O CANCHAS DEPORTIVAS Y/O CENTROS DEPORTIVOS . (En el caso de agruparse dos o más Empresas, presentaran el registro de cada Empresa) Nota: No será motivo de descalificación el presentar dentro o fuera del sobre el original o copia certificada del Registro. El registro deberá estar vigente desde su presentación en el acto de presentación y apertura de proposiciones y hasta la formalización del contrato correspondiente, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 15 de la ley en la materia.	Si		Ninguna	Si		Ninguna	Si		Ninguna
AT-02 Descripción de la planeación integral concebida para realizar los trabajos, explicando en forma escrita como atenderá la obra.	Si		Ninguna	Si		Ninguna	Si		Ninguna

AT-03 Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, rentados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se pondrán en el sitio de los trabajos, tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, se deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador, tratándose de equipo de maquinaria de su propiedad, deberá presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad acreditando su dicho.	Si	Ninguna	Si	Ninguna	Si	Ninguna
AT-04 Relación de los profesionales técnicos al servicio del LICITANTE, anexando su curriculum identificando a los que se harán cargo de la ejecución y administración de la obra, los que deberán tener experiencia en obras de características técnicas y magnitud similares. Del mismo modo el Contratista deberá considerar la contratación de por lo menos dos profesionales recién egresados (de 0 a 6 meses) cuyo promedio final sea de 8.5 en adelante (presentar certificado para comprobar calificación), de cualquier institución educativa de nivel superior para su primer empleo, lo cual será con cargo a gastos indirectos, (cuyos periodos de ejecución sean iguales o mayores a 120 días naturales) nota: no será motivo de descalificación De igual forma se deberá considerar la implementación de estancias profesionales con jóvenes recién egresados de Instituciones de Educación Superior y de Bachilleratos Tecnológicos, cuyo promedio final sea de 8.5 y que no estén recibiendo ninguna otra beca. nota: no será motivo de descalificación	Si	Ninguna	Si	Ninguna	Si	Ninguna
AT-05 Identificación de los trabajos realizados por el LICITANTE y su personal, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, que constara de lo siguiente: 1.- Copia de los contratos completos y debidamente suscritos, así como de las actas de Entrega-Recepción (Sector público-Documento oficial) y Cartas finiquito o facturas (Sector privado) de Cada Uno de los Contratos que el LICITANTE Relacione, la experiencia mínima comprobable será de 1 (un) año en obras de características técnicas y magnitud similares al objeto de esta invitación. 2.- Relación de Todos y cada uno de los Contratos de Obras o de Servicio Vigentes que tenga celebrados con la Administración Pública Federal, Local o con Particulares Señalando por Cada Uno, Descripción de Obra o Servicios Vigentes, Nombre de la Contratante, Domicilio y No. Telefónico de la Contratante, Importe Total del Contrato Vigente, Monto Ejercido del Contrato Vigente, Avance de la Obra o Servicio Desglosado por Anualidades y el Capital Contable que Requería para su Contratación.	Si	Ninguna	Si	Ninguna	Si	Ninguna
AT-06 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de invitación.	Si	Ninguna	Si	Ninguna	Si	Ninguna
AT-07 Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato, contenido de las bases, lo acordado y asentado en el Acta de Junta de Aclaraciones. (Este escrito deberá elaborarse en papel membretado de la empresa y suscrito por el apoderado legal) El modelo del CONTRATO se anexa a las presentes bases, el cual se integrará debidamente firmado de conocimiento en todas sus hojas, como constancia de aceptación y conocimiento de éste.	Si	Ninguna	Si	Ninguna	Si	Ninguna
AT-08 Declaración de integridad, mediante la cual el LICITANTE manifiesta, de que por sí mismo o a través de interpusita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.	Si	Ninguna	Si	Ninguna	Si	Ninguna
AT-09 Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que LA CONVOCANTE hubiere proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos.	Si	Ninguna	Si	Ninguna	Si	Ninguna

AT-10 Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta los materiales y equipos de instalación permanente proporcionados por la CONVOCANTE, así como el programa de suministro correspondiente. Opcional (en esta invitación la CONVOCANTE no proporcionará ni materiales ni equipos de instalación permanentes).	Si	Ninguna	Si	Ninguna	Si	Ninguna
ANEXO A (Documentación Técnica)	Si	Ninguna	Si	Ninguna	Si	Ninguna

LICITANTE	RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS	OBSERVACIONES
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ JUÁREZ	Cumple en el contenido de los requerimientos técnicos solicitados en las bases de la presente Licitación relativo a los anexos AT-00 al AT-10 y el Anexo A (documentación técnica)	Es procedente continuar con la evaluación de la propuesta económica presentada.
KARIME GALINDO MEDINA	Cumple en el contenido de los requerimientos técnicos solicitados en las bases de la presente Licitación relativo a los anexos AT-00 al AT-10 y el Anexo A (documentación técnica)	Es procedente la evaluación del sobre único que dice contener la propuesta económica.
EDMUNDO VITAL ANGUIANO	Cumple en el contenido de los requerimientos técnicos solicitados en las bases de la presente Licitación relativo a los anexos AT-00 al AT-10 y el Anexo A (documentación técnica)	Es procedente la evaluación del sobre único que dice contener la propuesta económica.

2.- Evaluación y resultado de las propuestas económicas de los licitantes conforme al artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Hidalgo y de los artículos 41 y 42 del reglamento de la misma Ley.

DOCUMENTO ECONÓMICO SOLICITADO	KARIME GALINDO MEDINA			MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ JUÁREZ			EDMUNDO VITAL ANGUIANO		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
AE-00 Carta compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa.	Si		Ninguna	No		Monto total de la propuesta fuera de mercadeo realizado por la Convocante		No	Monto total de la propuesta fuera de mercadeo realizado por la Convocante
AE-O1 Análisis de precios unitarios de los conceptos, estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento, cargos por utilidad y cargos adicionales. Los costos directos incluirán los costos por concepto de mano de obra, materiales, herramientas, equipo de seguridad, maquinaria y equipo de construcción	Si		Ninguna	No		Precios unitarios fuera de mercadeo realizado por la Convocante		No	Precios unitarios fuera de mercadeo realizado por la Convocante
AE-O2 Análisis de los costos básicos o preliminares, integrados con los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos.	Si		Ninguna	Si		Ninguna	Si		Ninguna
AE-O3 Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios. Incluyendo prestaciones y cargos patronales del IMSS y del INFONAVIT. AE-O3.1 Integración del Seguro Social con importes. AE-O3.2 Factor de Días Pagados y Laborados con importes. AE-O3.3 Factor de Salario Real con importes.	Si		Ninguna	Si		Ninguna	Si		Ninguna



AE-04 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, en éstos, el costo de adquisición y los rendimientos de la maquinaria o equipo serán considerados como nuevos.	Si		Ninguna	Si		Ninguna	Si		Ninguna
AE-05 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. AE-05.1 Indirecto Oficinas Centrales. AE-05.2 Indirecto de Obra.	Si		Ninguna	Si		Ninguna	Si		Ninguna
AE-06 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento. Dicho costo estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. Para su determinación, se deberán considerar los gastos que realizará el CONTRATISTA en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará, CETES, C.P.P. TASA LIDER (Indicador Económico) debiendo adjuntarse el análisis correspondiente, incluyendo copia fotostática de la fuente de donde se obtuvo el dato. Dicho indicador no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato.	Si		Ninguna	Si		Ninguna	Si		Ninguna
AE-07 Determinación del cargo por utilidad. Dicha utilidad será fijada por el CONTRATISTA, mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; en ésta deberá considerarse las reducciones correspondientes del impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.	Si		Ninguna	Si		Ninguna	Si		Ninguna
AE-08 Determinación de cargos adicionales. Este cargo no forma parte de los costos directos e indirectos o financiamiento, o utilidad. Únicamente quedan incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan las autoridades competentes en la materia, como impuestos Locales y Federales y gastos de inspección y supervisión. Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo por utilidad. Se deberán adicionar (sumar) al precio unitario después de la utilidad.	Si		Ninguna	Si		Ninguna	Si		Ninguna
AE-09 Listado (explosión) de insumos que intervienen en la integración de la propuesta agrupando por materiales más significativos y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes.	Si		Ninguna		No	Precios del listado de insumos para el análisis de precios unitarios, fuera de mercadeo realizado por la Convocante		No	Precios del listado de insumos para el análisis de precios unitarios, fuera de mercadeo realizado por la Convocante
AE-10 Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato.	Si		Ninguna		No	Monto total de la propuesta fuera de mercadeo realizado por la Convocante		No	Monto total de la propuesta fuera de mercadeo realizado por la Convocante
AE-11 Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos dividido en partidas y subpartidas en forma mensual y a precio de venta de los conceptos solicitados. Con base en este programa, el superintendente de construcción procederá a elaborar, dentro de un plazo no mayor de 45 días naturales siguientes al inicio de los trabajos, el programa detallado y definitivo que se aplicará al contrato dentro del marco de referencia pactado.	Si		Ninguna		No	Monto total de la propuesta fuera de mercadeo realizado por la Convocante		No	Monto total de la propuesta fuera de mercadeo realizado por la Convocante

AE-12 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización mensual a costo directo de: AE-12.1 Mano de obra. AE-12.2 Maquinaria y equipo de construcción, id AE-12.3 Materiales más significativos y equipos de instalación permanente. AE-12.4 Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.	Si		Ninguna		No	Monto total de la propuesta fuera de mercadeo realizado por la Convocante		No	Monto total de la propuesta fuera de mercadeo realizado por la Convocante
AE-13 Garantía de seriedad: para garantizar el sostenimiento de la proposición se acompañara a la misma con un cheque cruzado expedido por el contratista a favor de la Tesorería del Municipio de Actopan, Hgo., con cargo a una institución bancaria autorizada, por la cantidad correspondiente al 5% del importe de su proposición sin incluir el impuesto al valor agregado (I.V.A.). Con fundamento en el artículo 55 de la Ley.	Si		Ninguna	Si		Ninguna	Si		Ninguna
ANEXO B (Documentación Económica)	Si		Ninguna	Si		Ninguna	Si		Ninguna

LICITANTE	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA	FUNDAMENTO LEGAL
KARIME GALINDO MEDINA	1.- Cumple con la documentación solicitada en las bases del presente procedimiento y con las condiciones económicas programadas, por ser solvente la propuesta presentada en el monto total, manifestado en los anexos AE-00 y AE-10 y de acuerdo al análisis hecho a la misma, esto conforme al estudio de mercado realizado por esta convocante para el presente proceso; además que, de acuerdo a la programación presupuestaria, es factible su contratación, y de que el monto de la obra propuesto se encuentra en condiciones vigentes, dentro de la región en donde se realiza la contratación y posterior ejecución de la obra.	Artículo 44 párrafos primero, segundo y tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Hidalgo, de los artículos 41 y 42 del reglamento de la misma Ley.
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ JUÁREZ	1.- No Cumple con las condiciones económicas programadas por esta convocante, por no ser solvente su proposición en el monto total de la misma, esto conforme al estudio de mercado realizado por esta convocante para el presente proceso; además que, de acuerdo a la programación presupuestaria para el presente procedimiento, no es factible su contratación, según los anexos económicos AE-00, AE-10, AE-11, AE-12, AE-12.1, AE-12.2, AE-12.3 y AE-12.4. Los insumos propuestos en el anexo económico AE-09 están fuera del mercadeo realizado por esta convocante; el cual se determina después del análisis técnico realizado.	Artículos 42 fracción II y 45 fracción II, 45 fracción II inciso A) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Hidalgo.

EDMUNDO VITAL ANGUIANO	<p>1.- No Cumple con las condiciones económicas programadas por esta convocante, por no ser solvente su proposición en el monto total de la misma, esto conforme al estudio de mercado realizado por esta convocante para el presente proceso; además que, de acuerdo a la programación presupuestaria para el presente procedimiento, no es factible su contratación, según los anexos económicos AE-00, AE-10, AE-11, AE-12, AE-12.1, AE-12.2, AE-12.3 y AE-12.4. Los insumos propuestos en el anexo económico AE-09 están fuera del mercadeo realizado por esta convocante; el cual se determina después del análisis técnico realizado.</p>	<p>Artículos 42 fracción II y 45 fracción II, 45 fracción II inciso A) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Hidalgo.</p>
-------------------------------	--	--

Se anexa cuadro comparativo de las proposiciones económicas de los licitantes.

3 - Evaluación de la documentación legal de las propuestas (Documentos distintos a la propuesta técnica – económica): Se determinó lo siguiente. -

DOCUMENTO LEGAL SOLICITADO	KARIME GALINDO MEDINA			MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ JUÁREZ			EDMUNDO VITAL ANGUIANO		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
a).- COMPROBANTE DE DOMICILIO.- Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación (recibo reciente, de no más de tres meses de anterioridad a la fecha del evento, de luz, agua o teléfono) y en su caso, del Contrato respectivo (en caso de no contar con alguno de los recibos anteriores), mismo que servirá para practicar las notificaciones; aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. En caso de que la razón social no coincida con el nombre establecido en el comprobante de domicilio, deberá presentar contrato de arrendamiento o comodato del inmueble.	Si		Ninguna	Si		Ninguna	Si		Ninguna
b).- Declaración escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el Artículo 59 de la LEY.	Si		Ninguna	Si		Ninguna	Si		Ninguna

<p>c).- Documentación que compruebe el capital contable requerido, el cual deberá acreditarse con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La última declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior (normal) con sello digital del SAT; En caso de presentar complementaria, deberá presentar también la normal. 2. Estados financieros de los dos años anteriores (2017-2018) auditados y dictaminados por contador público externo, los cuales deberán estar firmados en todas sus hojas por el mismo. En el caso de empresas de reciente creación o que reanuden actividades presentarán los estados financieros más recientes. 3. El comparativo de razones financieras básicas 2016-2017 y 2017-2018. En el caso de las Empresas de reciente creación o que reanuden actividades, presentarán los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta; y 4. Copia de la Cédula Profesional y reimpresión de la constancia de renovación en el sistema de Contadores Públicos Registrados ante la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. vigente. <p>El contador de la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. deberá presentar la copia de la constancia de renovación del registro y para corroborar su vigencia, deberá presentar constancia del Colegio de Contadores Públicos Vigente reimpresión de cumplimiento de obligaciones fiscales en la fecha de la elaboración de los estados financieros de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y cedula profesional. Lo anterior con base a lo establecido en el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación y el 52 y 53 de su Reglamento, así como en las RMF I.2.13.13 y 2.13.11 vigentes.</p>	Si		Ninguna	Si		Ninguna	Si		Ninguna
<p>d). IDENTIFICACIÓN.- Deberán presentar en original y copia, identificación oficial vigente con fotografía, de quien suscribe en caso de ser persona física. La identificación podrá ser (Pasaporte, Credencial para votar, licencia para conducir vehículos, cédula profesional y Cartilla del SMN).</p>	Si		Ninguna	Si		Ninguna	Si		Ninguna
<p>e).-REPRESENTACIÓN LEGAL. Persona moral y Física: Deberán presentar escrito en el que el firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada las propuestas correspondientes (Anexo DA-05). En caso de que el apoderado legal nombre a un representante, con fundamento en el artículo 2541 del Código Civil para el Estado de Hidalgo, este deberá entregar un escrito privado, firmado por el otorgante y dos testigos y ratificada la firma del otorgante ante Notario Público, Juez de Primera Instancia, Jueces Menores o de Paz, o ante el correspondiente funcionario o empleado administrativo. (Original para cotejo y copia simple). El representante legal firmará todos y cada uno de los documentos que integran las propuestas.</p>	Si		Ninguna	Si		Ninguna	Si		Ninguna

LICITANTE	RESULTADO DE EVALUACIÓN LEGAL	OBSERVACIONES
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ JUÁREZ	Cumple con las condiciones legales solicitadas en las bases de la presente Licitación.	Es aceptada la documentación legal que es distinta a la propuesta.
KARIME GALINDO MEDINA	Cumple con las condiciones legales solicitadas en las bases de la presente Licitación.	Es aceptada la documentación legal que es distinta a la propuesta.
EDMUNDO VITAL ANGUIANO	Cumple con las condiciones legales solicitadas en las bases de la presente Licitación.	Es aceptada la documentación legal que es distinta a la propuesta.

Dado lo anterior, se determina lo siguiente:

RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES FUERON DESECHADAS

1.- **MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ JUÁREZ.** No se considera factible de elegir como licitante ganador, derivado a que no cumple con las condiciones económicas requeridas por esta convocante de acuerdo a la propuesta presentada en este procedimiento, con fundamento en el Artículo 45 fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Hidalgo.

2.- **EDMUNDO VITAL ANGUIANO,** No se considera factible de elegir como licitante ganador, derivado a que no cumple con las condiciones económicas requeridas por esta convocante de acuerdo a la propuesta presentada en este procedimiento, con fundamento en el Artículo 45 fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Hidalgo.


RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES FUERON CALIFICADAS COMO SOLVENTES

1.- Conforme al Artículo 44 párrafos primero, segundo y tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Hidalgo, se considera factible de elegir como licitante ganador a **KARIME GALINDO MEDINA**, por un monto total con IVA de \$851,161.80 (Ochocientos cincuenta y un mil ciento sesenta y un pesos 80/100 M.N.), derivado a que cumple con los documentales y condiciones legales, técnicas y económicas en la propuesta presentada,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo acordó y firmaron los titulares del área solicitante y área técnica:


LA CONVOCANTE

AUTORIZÓ
ÁREA DE CONTRATACIÓN



ING. ARQ. ALEJANDRO CHAPARRO LOZANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS y
SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE ACTOPAN, HIDALGO


ELABORÓ Y REVISÓ
ÁREA TÉCNICA



ING. ERIK SERRANO CASTAÑÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
URBANO y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE ACTOPAN, HIDALGO



Estado de Chiapas
de México



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

CUADRO COMPARATIVO
Invitación a cuando menos tres personas Presencial No. IO-PMA-FAISM-2019/007
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRATANTE		KARIME GALINDO MEDINA		EDMUNDO VITAL ANGUIANO		HUGO CORNEJO HERNÁNDEZ	
				PU	IMPORTE	PU	IMPORTE	PU	IMPORTE	PU	IMPORTE
L007	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1773.45	\$3.98	\$7,058.33	\$3.89	\$6,898.72	\$3.83	\$6,792.31	\$3.86	\$6,845.52
E011	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 1,200 M2. INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	443.36	\$25.03	\$11,097.30	\$24.92	\$11,048.53	\$25.99	\$11,522.93	\$25.50	\$11,305.68
03-0500	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO (MEDIDO COMPACTO)	M3	443.36	\$21.35	\$9,465.74	\$21.23	\$9,412.53	\$21.27	\$9,430.27	\$21.75	\$9,643.08
10041	3) PARA 95%	M3	354.69	\$6.91	\$2,450.91	\$6.88	\$2,440.27	\$7.18	\$2,546.67	\$7.05	\$2,500.56
10453	086-E-04 AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN	M3	106.41	\$37.66	\$4,007.40	\$37.64	\$4,005.27	\$38.14	\$4,058.48	\$37.65	\$4,006.94
10121	E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERAS	M3K	425.63	\$12.60	\$5,362.94	\$12.46	\$5,303.35	\$12.26	\$5,218.22	\$12.60	\$5,362.94
119-6003-0001	ADQUISICIÓN DE BASE DE 1/2" A FINOS, (L.A.B.) PROVENIENTE DE PLANTA SORIA UBICADA EN CARRETERA PROGRESO - IXMIQUILPAN KM. 7.3, INCLUYE: CARGA SIN I.V.A.	M3	354.69	\$94.50	\$33,518.21	\$94.51	\$33,521.75	\$84.92	\$33,667.17	\$83.86	\$33,291.20



Estado de Hidalgo
Gobierno
del Hidalgo



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

CUADRO COMPARATIVO
Invitación a cuando menos tres personas Presencial No. IO-PMA-FAISM-2019/007

03-0540	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA (IMEDIDO COMPACTO)	M3	354.69	\$23.93	\$8,487.73	\$23.77	\$8,430.98	\$23.84	\$8,455.81	\$24.34	\$8,633.15
03-0550	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA (IMEDIDO COMPACTO)	M3-KM	13478.22	\$11.43	\$154,056.05	\$11.41	\$153,786.49	\$11.72	\$157,964.74	\$11.71	\$157,829.96
10430	B) DE BASES: 1) CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PETRO: a) COMPACTADO AL 95%	M3	354.69	\$42.52	\$15,081.42	\$42.47	\$15,063.68	\$43.45	\$15,411.28	\$43.19	\$15,319.06
10453	086-E04 AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN	M3	106.41	\$37.66	\$4,007.40	\$37.64	\$4,005.27	\$38.14	\$4,058.48	\$37.65	\$4,006.34
10121	E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERÍAS	M3K	425.63	\$12.60	\$5,362.94	\$12.46	\$5,303.35	\$12.26	\$5,218.22	\$12.60	\$5,362.94
RP001	REVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO), INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$2,525.08	\$5,050.16	\$2,428.71	\$4,859.42	\$2,369.22	\$4,738.44	\$2,402.00	\$4,804.00
10534	086-102 BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR	HA	0.18	\$2,969.44	\$534.50	\$2,943.67	\$529.86	\$3,124.70	\$562.45	\$3,045.60	\$548.21
CA011	SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO A RAZON DE 1.50 LITROS/M². INCLUYE: EMULSION, ALMACENAMIENTO, ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	1773.45	\$21.91	\$38,856.29	\$22.18	\$39,335.12	\$20.89	\$37,224.72	\$22.17	\$39,317.39



Estado Libre y Soberano
de Oaxaca



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

CUADRO COMPARATIVO
Invitación a cuando menos tres personas Presencial No. IO-PMA-FAISM-2019/007

CA002	1773.45	\$208.36	\$369,516.04	\$208.60	\$369,941.67	\$207.52	\$368,026.34	\$206.47	\$366,164.22
CA002	1773.45	\$208.36	\$369,516.04	\$208.60	\$369,941.67	\$207.52	\$368,026.34	\$206.47	\$366,164.22
03-0540	88.67	\$23.93	\$2,121.87	\$23.77	\$2,107.69	\$23.84	\$2,113.89	\$24.34	\$2,158.23
03-0550	2926.19	\$11.43	\$33,446.35	\$11.41	\$33,387.83	\$11.72	\$34,294.95	\$11.71	\$34,265.68
10558	709.38	\$16.33	\$11,584.18	\$16.22	\$11,506.14	\$17.12	\$12,144.59	\$16.34	\$11,591.27
10559	354.69	\$14.84	\$5,263.60	\$14.22	\$5,043.69	\$15.04	\$5,334.54	\$14.28	\$5,064.97



**CUADRO COMPARATIVO
Invitación a cuando menos tres personas Presencial No. IO-PMA-FAISM-2019/007**

SEÑAL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA DE SERVICIOS SIS (CUALQUIER SIMBOLO DESDE SIS-1 AL SIS-27) DE 61 X 61cm., FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA, MARCA SEMEX. INCLUYE POSTE PERIL DE 2" X 2" X 2.00 m. DE ALTURA LIBRE CAL. 14 GALVANIZADO, PINTADO A DOS MANOS EN COLOR GRIS, MUERTO DE CONCRETO DE 30 X 30 X 50 cm. CON CONCRETO HIDRAULICO Fc= 150 Kg/cm2 HECHO EN EL LUGAR, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00	\$2,106.11	\$2,081.60	\$2,124.50	\$2,124.50	\$2,071.33	\$2,071.33
SEÑO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA DE IDENTIFICACION, NOMENCLATURA DE CALLES DE 20 x 91 cm., FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, EN ACABADO MATERIAL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA POR AMBOS LADOS MARCA SEMEX (PARA POSTE). INCLUYE: HERRAJES PARA MONTAJE DE SEÑALES Y FLETE GALVANIZADO DE TORNILLOS, FIJACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00	\$1,041.08	\$1,049.57	\$1,055.55	\$1,055.55	\$1,044.52	\$1,044.52



CUADRO COMPARATIVO

Invitación a cuando menos tres personas Presencial No. IO-PMA-FAISM-2019/007

M0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	\$4,624.24	\$4,624.24	\$4,697.39	\$4,550.58	\$4,550.58	\$4,632.24	\$4,632.24	\$4,632.24
			SUBTOTAL	\$734,100.89	SUBTOTAL	\$735,780.17	SUBTOTAL	\$736,515.13	SUBTOTAL	\$735,766.83
			IVA	\$117,456.10	IVA	\$117,401.63	IVA	\$117,842.42	IVA	\$117,723.01
			TOTAL	\$851,556.79	TOTAL	\$851,161.80	TOTAL	\$854,357.55	TOTAL	\$853,491.84

AUTORIZÓ
AREA CONTRATANTE

ING. ARQ. ALEJANDRO CHAPARRO LOZANO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SECRETARIO DEL
COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN, HIDALGO

REVISÓ
AREA REQUERENTE

ING. ERIK SERRANO CASTAÑON
DIRECTOR DE PLANEACION Y
DESARROLLO URBANO Y VOCAL DEL
COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN,
HIDALGO




LISTA DE ASISTENCIA DE COMITE
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Invitación a cuando menos tres personas Presencial No. IO-PMA-FAISM-2019/007

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO

FECHA:

No.	NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	TELEFONO	FIRMA
1	Juan Carlos Granados Lopez	Director Auditoria	Contabilidad Ufal	7712957122	
2	Alejandro Chaparro L.	Director	Obras Publicas	7727364139	
3	Leticia Mejay Croz en representación del Lic. Guillermo Garcia Barrera	Abx. Administrativo	Juridico	7711774226	
4	Armando Monter Lopez	Secretario Municipal	Secretaria general	7727363043	
5					
6					
7					
8					
9					
10					



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

LISTA DE ASISTENCIA DE LICITANTES
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Invitación a cuando menos tres personas Presencial No. IO-PMA-FAISM-2019/007

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO

FECHA:

No.	NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	TELEFONO	FIRMA
1	EMPRESA: KARIME GALINDO MEDINA JOSE IVAN FLOREZ VAZQUEZ	ASISTENTE AL ACTO	CALLE 7 No. 116 RINCÓN ADAS DE SAN FRANCISCO	7712367207	
2	EMPRESA "Transportes Velozquez" Miguel Angel López Jarama	Representante Legal	Avenida 18 de Marzo Tepatepec Hgo.	7721060483	
3	EDUARDO VITAL ANGLIMINO Vergel Toledo Gtz. Apaz	Residente	Calle 16 sep 6. San Julián.	772502713	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES IO-PMA-FAISM-2019/007
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO**

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA

En el Municipio de Actopan Hidalgo, siendo las 11:00 horas del día 12 del mes de septiembre del año 2019, reunidos los servidores públicos de la Presidencia Municipal de Actopan Hidalgo, y licitantes participantes, con la finalidad de llevar a cabo el acto de Presentación y Apertura de proposiciones Técnica y Económica del mencionado procedimiento de contratación.

Lo anterior con fundamento en lo que establecen los artículos 42, 43, 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo; así como lo señalado en los artículos 33, 35, 36, 37 y 38 de su Reglamento.

Acto seguido, se procede a la recepción de los sobres que dicen contener la propuesta Técnica y la propuesta Económica, para su revisión cuantitativa resultando lo siguiente:

En esta etapa, los tres licitantes participantes presentaron todos y cada uno de los documentos solicitados en las bases del procedimiento.

DOCUMENTACIÓN LEGAL Y CAPACIDAD FINANCIERA. Presentando todos y cada uno de los anexos solicitados del inciso a), al inciso e).

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. Presentando todos y cada uno de los anexos solicitados, es decir del AT-00 al AT-10 y el Anexo A (documentación técnica).

DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA. Presentando todos y cada uno de los anexos solicitados, es decir del AE-00 al AE-12.4 y el Anexo B (documentación económica).

Se recibe su propuesta para análisis y evaluación minuciosa y detallada de los licitantes:

Licitante	Período de Ejecución	Fecha de inicio;	Fecha de terminación;	Importe sin IVA	Forma de entrega	Observaciones
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ JUÁREZ	50 DÍAS NATURALES	18/SEPT/2019	06/NOV/2019	\$735,768.83	PRESENCIAL	NINGUNA OBSERVACIÓN
KARIME GALINDO MEDINA	50 DÍAS NATURALES	18/SEPT/2019	06/NOV/2019	\$733,760.17	PRESENCIAL	NINGUNA OBSERVACIÓN
EDMUNDO VITAL ANGUIANO	50 DÍAS NATURALES	18/SEPT/2019	06/NOV/2019	\$736,515.13	PRESENCIAL	NINGUNA OBSERVACIÓN

Los licitantes participantes eligieron al C. JOSÉ IVÁN MONROY VÁZQUEZ en representación de KARIME GALINDO MEDINA, persona física que conjuntamente con el servidor público designado por el PRESIDENTE DEL COMITÉ, el C. ING. ARQ. ALEJANDRO CHAPARRO LÓZANO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIO DEL COMITÉ, para rubricar la propuesta Técnica y Económica.

Acta de Presentación y Apertura de proposiciones: apertura técnica y económica de la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES N° TRES IO-PMA-FAISM-2019/007, convocada por la Presidencia Municipal de Actopan Hidalgo



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020





Se hace saber a los presentes licitantes que el Acto de Fallo se llevará a cabo el día 13 del mes de septiembre del año 2019 en punto de las 11:00 hrs.

Se hace constar que al término de la presente reunión, se entrega una copia de esta Acta a todos los asistentes, poniéndose a disposición de los interesados que no hayan asistido a partir del día de hoy en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas de esta Presidencia para efectos de su notificación.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las 11:31 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia y de conformidad todos y cada uno de los que estuvieron presentes y participaron en la misma, la falta de firma de algún licitante, no invalidará su contenido y efectos.

Servidores Públicos designados del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Presidencia Municipal de Actopan, Hidalgo.		
Cargo	Nombre	Firma
CON DERECHO A VOZ Y VOTO		
Presidente – Presidente Municipal.	Lic. Héctor Cruz Olguín	
Secretario –Dir. General de Obras Públicas	Ing. Arq. Alejandro Chaparro Lozano.	
Vocal – Tesorero Municipal	L. C. Gilberto Santillán Roa	
Vocal – Contralor Interno	Lic. Fernando Roig Langarica representado por Lic. Juan Carlos Granados López.	
Vocal – Director de Planeación y Desarrollo Urbano Municipal.	Ing. Erik Serrano Castañón.	
CON DERECHO A VOZ		
Vocal - Secretario General Municipal	L.C. Armando Monter Reyes	

Acta de Presentación y Apertura de proposiciones: apertura técnica y económica de la INVITACIÓN A CUANDO MENOS PRESES N° TRES IO PMA-FAISM-2019/007, convocada por la Presidencia Municipal de Actopan Hidalgo.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO.

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
 NO. IO-PMA-FAISM-2019/007
 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO
 ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

En el Municipio de **Actopan Hidalgo.**, siendo las **11:00** horas del día **04** del mes de **septiembre** del año **2019**, reunidos los servidores públicos de la Presidencia Municipal de **Actopan Hidalgo**, con la finalidad de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones del mencionado procedimiento: **PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO**, lo anterior con fundamento en lo que establecen el artículo 37 de la ley de obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, así como lo señalado en el artículo 27 de su Reglamento.

Previo pase de lista, de la verificación de las invitaciones a los participantes y de la correcta publicación de la convocatoria del presente procedimiento en la página de la convocante, se procede a lo siguiente:

ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS

ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LA CONVOCANTE

1.- No existen aclaraciones administrativas por parte de la convocante

ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS LICITANTES

1.- No existen aclaraciones administrativas por parte de los licitantes

ACLARACIONES TÉCNICAS

ACLARACIONES TÉCNICAS POR PARTE DE LA CONVOCANTE

1.- No existen aclaraciones técnicas por parte de la convocante

ACLARACIONES TÉCNICAS POR PARTE DE LOS LICITANTES

1.- No existen aclaraciones técnicas por parte de los licitantes

Entendidas y aceptadas las aclaraciones anteriores, éstas forman parte integrante de la propia convocatoria de la presente Invitación, por lo que resulta obligatorio su cumplimiento para la elaboración de las propuestas de los licitantes participantes.

Se hace constar que al término de la presente reunión, se entrega una copia de esta Acta a todos los asistentes, poniéndose a disposición de los interesados que no hayan asistido a partir del día de hoy en las oficinas de la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, y en el tablero notificador de esta Presidencia Municipal para efectos de su notificación.

Acta de Junta de Aclaraciones de la Invitación a cuando menos tres personas Presencial No. IO-PMA-FAISM-2019/007 convocada por la Presidencia Municipal de Actopan Hidalgo.



No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las 11:25 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia y de conformidad todos y cada uno de los que estuvieron presentes y participaron en la misma, la falta de firma de algún licitante, no invalidará su contenido y efectos.

Servidores Públicos designados del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Presidencia Municipal de Actopan, Hidalgo.		
Cargo	Nombre	Firma
CON DERECHO A VOZ Y VOTO		
Presidente – Presidente Municipal.	Lic. Héctor Cruz Olguín	
Secretario –Dir. General de Obras Públicas	Arq. Alejandro Chaparro Lozano.	
Vocal – Tesorero Municipal	L. C. Gilberto Santillán Roa	
Vocal – Contralor Interno	Lic. Fernando Roig Langarica	
Vocal – Director de Planeación y Desarrollo Municipal.	Ing. Erik Serrano Castañón.	
CON DERECHO A VOZ		
Vocal - Secretario General Municipal	L.C. Armando Monter Reyes	
Vocal – Asesor Jurídico	Lic. Guillermo García Barrera.	
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo		
Asesor – Representante de la Secretaría de Contraloría	No se presentó	

Acta de Junta de Aclaraciones de la Invitación a cuando menos tres personas Presencial No. IO-PMA-FAISM-2019/007 convocada por la Presidencia Municipal de Actopan Hidalgo.



LISTA DE ASISTENCIA DE COMITE
JUNTA DE ACLARACIONES




Invitación a cuando menos tres personas Presencial No. IO-PMA-FAISM-2019/007

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO

FECHA:

No.	NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	TELEFONO	FIRMA
1	Erick Sarano Robén	Director	Planeación y Desarrollo U	771202937	
2	Alejandro Chaparro Lozano	Director	Obras Publicas	7727564134	
3	Guillermo García Barrera	Director	Juridico	7711927200	
4	Armando Monter Reyes	Secretario Municipal	Secretaría general	7727363042	
5	Gilberto Santillán Roc	Tesorero	Tesoreria	7	
6					
7					
8					
9					



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

LISTA DE ASISTENCIA DE LICITANTES
JUNTA DE ACLARACIONES

Invitación a cuando menos tres personas Presencial No. IO-PMA-FAISM-2019/007

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO

FECHA:

No.	NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	TELEFONO	FIRMA
1	KARIME GALINDO MEDINA	Representante	MINORAL DO LA REFORMA	7712367207	
2	edmundo Vital Anguiano	persona fisica	santa Julia Pachuca Hgo.	7717482883	
3	Miguel Lopez Suarez	Representante	F. Imadero	7711992781	
4					
5					
6					
7					
8					
9					

ACTA DE VISITA A LA OBRA







LUGAR Y FECHA: ACTOPAN, HGO. A 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PRESENCIAL No. IO-PMA-FAISM-2019/007

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO

ACTA QUE SE FORMULA, SIENDO LAS 11:00 HRS. EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, PERTENECIENTES A LA VISITA CONVOCADA POR EL MUNICIPIO DE ACTOPAN CON RESPECTO A LOS TRABAJOS DE LA CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. IO-PMA-FAISM-2019/007 PARA LA OBRA DENOMINADA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN, CONTENIDOS EN LAS INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA, CON INTERVENCIÓN DEL: ING. ARQ. ALEJANDRO CHAPARRO LOZANO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, LAS PERSONAS CUYA ASISTENCIA SE ENLISTAN Y FIRMAN AL FINALIZAR LA VISITA; PARA QUE, CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA, INSPECCIÓN EN EL SITIO, HAGAN LAS VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN, ANALICEN LA DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS Y REALICEN LAS INVESTIGACIONES QUE CONSIDEREN NECESARIAS SOBRE LAS CONDICIONES LOCALES, CLIMATOLÓGICAS O CUALQUIER OTRA QUE PUEDA AFECTAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; CON EL OBJETO DE HACER LAS ACLARACIONES NECESARIAS EN LA PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN EN CUESTIÓN Y QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA.

POR LOS LICITANTES, SERVIDORES PÚBLICOS E INVITADOS REPRESENTANTES

Cargo	Nombre	Firma
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	ING. ARQ. ALEJANDRO CHAPARRO LOZANO	
DIR. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL:	ING. ERIK SERRANO CASTAÑON	
RESIDENTE:	ARQ. JOSE DE JESÚS ESCORZA ESCORZA	
LICITANTE:	MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ JUÁREZ	
LICITANTE:	KARIME GALINDO MEDINA	
LICITANTE:	EDMUNDO VITAL ANGUIANO	

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE OBRAS
No. DE OFICIO: PUBLICAS
PMA-DPDU-280/2019
ASUNTO: INVITACIÓN

ACTOPAN HGO., 26 DE AGOSTO DEL 2019

EDMUNDO VITAL ANGUIANO
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE # 101-C, COL. SANTA JULIA
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CP. 42080
PRESENTE

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 69 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2019, EL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. 10-PMA-FAISM-2019/007 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE OFICIO NO. SEFINP-V-FAISM /GI-2019-003-005, DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2019 CON CARGO AL FONDO DE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM 2019) DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:


1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: LOCALIDAD DE EL HUAXTHO, OBRA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 11:00 HRS.
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 11:00 HRS.
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 11:00 HRS.
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 50 DÍAS NATURALES.
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.
- 8.-CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: \$170,000.00 (CIENTO SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

NOTA: PARA LA ENTREGA DE LA INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:

- A) PERSONA FÍSICA: FIRMAR DE RECIBIDO PONIENDO NOMBRE COMPLETO Y EN SU CASO SELLO, FECHA EN LA CUAL RECIBE LA INVITACIÓN Y MEDIO DE CONTACTO (CORREO O TELÉFONO).
- B) PERSONA MORAL: FIRMAR DE RECIBIDO PONIENDO NOMBRE COMPLETO, FECHA EN LA CUAL RECIBE LA INVITACIÓN, CARGO QUE DESEMPEÑA Y SELLO DE LA EMPRESA, MEDIO DE CONTACTO (CORREO O TELÉFONO).

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE


ING. ARQ. ALEJANDRO CHAPARRO LOZANO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ACTOPAN, HIDALGO
2019 - 2019

Recibi original
26-Ago-2019
Edmundo Vital Anguiano



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE OBRAS
No. DE OFICIO: PUBLICAS
PMA-DPDU-278/2019
ASUNTO: INVITACIÓN

ACTOPAN HGO., 26 DE AGOSTO DEL 2019

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ JUÁREZ
CALLE 18 DE MARZO # 70, 3RA DEMARCACIÓN
TEPATEPEC, HIDALGO, CP. 42660
PRESENTE

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 69 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2019, EL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. IO-PMA-FAISM-2019/007 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE OFICIO NO. SEFINP-V-FAISM /GI-2019-003-005, DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2019 CON CARGO AL FONDO DE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM 2019) DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: LOCALIDAD DE EL HUAXTHO, OBRA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO
 2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 11:00 HRS.
 3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 11:00 HRS.
 4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 11:00 HRS.
 5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 50 DÍAS NATURALES.
 6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
 7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.
 - 8.-CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: \$170,000.00 (CIENTO SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
- A) PERSONA FÍSICA: FIRMAR DE RECIBIDO PONIENDO NOMBRE COMPLETO Y EN SU CASO SELLO, FECHA EN LA CUAL RECIBE LA INVITACIÓN Y MEDIO DE CONTACTO (CORREO O TELÉFONO).
- B) PERSONA MORAL: FIRMAR DE RECIBIDO PONIENDO NOMBRE COMPLETO, FECHA EN LA CUAL RECIBE LA INVITACIÓN, CARGO QUE DESEMPEÑA Y SELLO DE LA EMPRESA, MEDIO DE CONTACTO (CORREO O TELÉFONO).

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE


ING. ARQ. ALEJANDRO CHAPARRO LOZANO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ACTOPAN, HIDALGO

RECIBI ORIGINAL
26/AGO/2019
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ JUÁREZ



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE OBRAS
No. DE OFICIO: PUBLICAS
PMA-DPDU-279/2019
ASUNTO: INVITACIÓN

ACTOPAN HGO., 26 DE AGOSTO DEL 2019

KARIME GALINDO MEDINA
CALLE 4 # 116, COL. RINCONADAS DE SAN FRANCISCO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, CP. 42184
P R E S E N T E

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 69 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2019, EL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. 10-PMA-FAISM-2019/007 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE OFICIO NO. SEFINP-V-FAISM /GI-2019-003-005, DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2019 CON CARGO AL FONDO DE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM 2019) DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:


1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: LOCALIDAD DE EL HUAXTHO, OBRA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 11:00 HRS.
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 11:00 HRS.
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 11:00 HRS.
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 50 DÍAS NATURALES.
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.
- 8.-CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: \$170,000.00 (CIENTO SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

NOTA: PARA LA ENTREGA DE LA INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:


- C) PERSONA FÍSICA: FIRMAR DE RECIBIDO PONIENDO NOMBRE COMPLETO Y EN SU CASO SELLO, FECHA EN LA CUAL RECIBE LA INVITACIÓN Y MEDIO DE CONTACTO (CORREO O TELÉFONO).
- D) PERSONA MORAL: FIRMAR DE RECIBIDO PONIENDO NOMBRE COMPLETO, FECHA EN LA CUAL RECIBE LA INVITACIÓN, CARGO QUE DESEMPEÑA Y SELLO DE LA EMPRESA, MEDIO DE CONTACTO (CORREO O TELÉFONO).

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE


ING. ARQ. ALEJANDRO CHAPARRO LOZANO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ACTOPAN, HIDALGO

2019 - 0000

Recibi Original
26-08-19
Karime Galindo Medina


DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
No. DE OFICIO: PMA-DPDU-277/2019
ASUNTO: INVITACIÓN

ACTOPAN HGO., 26 DE AGOSTO DEL 2019.

LIC. MIGUEL ANGEL PEÑA RESENDIZ
DIRECTOR GENERAL DE PADRONES
Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
PRESENTE

Adjunto resumen del proceso por invitación a cuando menos tres personas **NO. IO-PMA-FAISM-2019/007** para la adjudicación del contrato de la obra **Pavimentación Asfáltica En Calle Progreso** en la localidad de **Actopan** a base de precios unitarios y tiempo determinado, con cargo a los recursos autorizados por la Secretaría de Finanzas del estado de Hidalgo, mediante oficio no. **SEFINP-V-FAISM /GI-2019-003-005**, de fecha 12 de agosto del 2019 con cargo al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM 2019)**, que se enlista a continuación para hacerle la cordial invitación y/o permita que parte de su personal asista a dichos procedimientos.

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: LOCALIDAD DE EL HUAXTHO, OBRA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 11:00 HRS.
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 11:00 HRS.
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 11:00 HRS.
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 50 DÍAS NATURALES.
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.
- 8.-CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: \$170,000.00 (CIENTO SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

ATENTAMENTE


ING. ARQ. ALEJANDRO CHAPARRO LOZANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ACTOPAN, HIDALGO





ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

(<https://actopanhidalgo.gob.mx/>)

Convocatorias

IO-PMA-FAISM-2019/007

Invitación a cuando menos tres personas

([http://actopanhidalgo.gob.mx/wp-](http://actopanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2018/07/IO-PMA-FAISM-2019-007.pdf)

[content/uploads/2018/07/IO-PMA-FAISM-2019-007.pdf](http://actopanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2018/07/IO-PMA-FAISM-2019-007.pdf))

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LP-PMA-FORTAMUN-002-2019-261

(<http://actopanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2019/05/LP-PMA-FORTAMUN-002-2019-261.pdf>)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LP-PMA-FGP-012-2019-3352

([http://actopanhidalgo.gob.mx/wp-](http://actopanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2019/06/RESUMEN-DE-CONVOCATORIA-jarcieria.pdf)


[content/uploads/2019/06/RESUMEN-DE-CONVOCATORIA-jarcieria.pdf](http://actopanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2019/06/RESUMEN-DE-CONVOCATORIA-jarcieria.pdf))

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LP-PMA-FGP-002-2019-3001

([http://actopanhidalgo.gob.mx/wp-](http://actopanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2019/06/RESUMEN-DE-CONVOCATORIA-bacheo.pdf)

[content/uploads/2019/06/RESUMEN-DE-CONVOCATORIA-bacheo.pdf](http://actopanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2019/06/RESUMEN-DE-CONVOCATORIA-bacheo.pdf))



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

(<https://actopanhidalgo.gob.mx/>)

Convocatorias

IO-PMA-FAISM-2019/007

Invitación a cuando menos tres personas

([http://actopanhidalgo.gob.mx/wp-](http://actopanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2018/07/IO-PMA-FAISM-2019-007.pdf)

[content/uploads/2018/07/IO-PMA-FAISM-2019-007.pdf](http://actopanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2018/07/IO-PMA-FAISM-2019-007.pdf))

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LP-PMA-FORTAMUN-002-2019-261

(<http://actopanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2019/05/LP-PMA-FORTAMUN-002-2019-261.pdf>)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LP-PMA-FGP-012-2019-3352

([http://actopanhidalgo.gob.mx/wp-](http://actopanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2019/06/RESUMEN-DE-CONVOCATORIA-jarcieria.pdf)

[content/uploads/2019/06/RESUMEN-DE-CONVOCATORIA-jarcieria.pdf](http://actopanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2019/06/RESUMEN-DE-CONVOCATORIA-jarcieria.pdf))

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LP-PMA-FGP-002-2019-3001

([http://actopanhidalgo.gob.mx/wp-](http://actopanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2019/06/RESUMEN-DE-CONVOCATORIA-bacheo.pdf)

[content/uploads/2019/06/RESUMEN-DE-CONVOCATORIA-bacheo.pdf](http://actopanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2019/06/RESUMEN-DE-CONVOCATORIA-bacheo.pdf))



26 AGO 2019

RECIBIDO
VENTANILLA UNICA
TRAMITES Y
SERVICIOS

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL
No. DE OFICIO: PMA-DPDU-281/2019
ASUNTO: INVITACIÓN

ACTOPAN HGO., 26 DE AGOSTO DEL 2019

LIC. HÉCTOR CRUZ OLGUÍN
LIC. ARMANDO MONTER REYES
LIC. FERNANDO ROIG LANGARICA
L. C. GILBERTO SANTILLÁN ROA
ING. ERIK SERRANO CASTAÑÓN
LIC. GUILLERMO GARCÍA BARRERA

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN, HIDALGO.
PRESENTES



EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 69 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2019, **EL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. 10-PMA-FAISM-2019/007 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE OFICIO NO. SEFINP-V-FAISM /GI-2019-003-005, DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2019 CON CARGO AL FONDO DE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM 2019) DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:**

- 1 LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: LOCALIDAD DE EL HUAXTHO, OBRA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 11:00 HRS.
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 11:00 HRS.
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 11:00 HRS.
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 50 DÍAS NATURALES.
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ATENTAMENTE


ING. ARQ. ALEJANDRO CHAPARRO LOZANO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ACTOPAN, HIDALGO



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL
No. DE OFICIO: PMA-DPDU-282/2019
ASUNTO: INVITACIÓN


ACTOPAN, HGO. A 26 DE AGOSTO DEL 2019

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS RESTRINGIDA PRESENTE

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 69 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2019, **EL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. 10-PMA-FAISM-2019/007 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE OFICIO NO. SEFINP-V-FAISM /GI-2019-003-005, DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2019 CON CARGO AL FONDO DE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM 2019) DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:**

- 1 LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: LOCALIDAD DE EL HUAXTHO, OBRA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 11:00 HRS.
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 11:00 HRS.
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 11:00 HRS.
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 50 DÍAS NATURALES.
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ATENTAMENTE


ING. ARQ. ALEJANDRO CHAPARRO LOZANO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ACTOPAN, HIDALGO



2016 - 2020

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LP-PMA-REPO-031-2019

([http://actopanhidalgo.gob.mx/wp-](http://actopanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/img20190909_14540309.pdf)

[content/uploads/2019/09/img20190909_14540309.pdf](http://actopanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/img20190909_14540309.pdf))

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LP-PMA-REPO-032-2019-326

(http://actopanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/img20190909_14530983.pdf)

IO-PMA-FAISM-2019/007

Invitación a cuando menos tres personas.

([http://actopanhidalgo.gob.mx/wp-](http://actopanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2018/07/IO-PMA-FAISM-2019-007.pdf)

[content/uploads/2018/07/IO-PMA-FAISM-2019-007.pdf](http://actopanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2018/07/IO-PMA-FAISM-2019-007.pdf))



KARIME GALINDO MEDINA

Actopan Hidalgo a 12 de septiembre de 2019

C. Lic. Héctor Cruz Olguín
Presidente Municipal Constitucional
Del Municipio de Actopan Hidalgo.
Presente.

EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DEL CONCURSANTE; KARIME GALINDO MEDINA

NOMBRE DE LA CONVOCANTE; H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN HIDALGO

DIRECCIÓN DEL EVENTO; SALA DE CABILDO DE H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN HIDALGO,

UBICADAS: MIGUEL HIDALGO 8, CENTRO NTE, 42500 ACTOPAN, HIDALGO.

PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. IO-PMA-FAISM-2019/007

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PROGRESO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO.

AE-00 Carta compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa.



KARIME GALINDO MEDINA

ACTOPAN. HGO. A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

LIC. HÉCTOR CRUZ OLGUÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE ACTOPAN
PRESENTE

CALLE MIGUEL HIDALGO B, CENTRO NTE, 42500 ACTOPAN, HIDALGO.
H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN

AE-00 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

ME REFIERO A LA AL POR PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. IO-PMA-FAISM-2019/007, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO EN LA LOCALIDAD: EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN, ESTADO DE HIDALGO.

SOBRE EL PARTICULAR, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

- A) POR MI PROPIO DERECHO Y
 - B) COMO REPRESENTANTE LEGAL DE **G. KARIME GALINDO MEDINA. (G. KARIME GALINDO MEDINA)**
- MANIFIESTO QUE:

OPORTUNAMENTE SE RECOGIÓ LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CORRESPONDIENTE, Y SE HA TOMADO DEBIDA NOTA DE LOS DATOS, CLÁUSULAS Y ANEXOS A QUE SE SUJETARÁ DICHA INVITACIÓN Y CONFORME A LOS CUALES SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS LA OBRA OBJETO DE ÉSTA INVITACIÓN. SE ACEPTAN ÍNTEGRAMENTE LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, Y PARA TAL EFECTO SE DEVUELVE DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL SUSCRITO EN 104 FOJAS.

IGUALMENTE EXPONGO QUE SE HAN TOMADO LAS PROVIDENCIAS A QUE SE CONTRAEN LAS BASES DE REFERENCIA.

ASIMISMO, MANIFIESTO QUE ESTA EMPRESA CONOCE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO ASÍ COMO EL PROYECTO, LAS NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE TIENE EN VIGOR ESA SECRETARÍA Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES, Y QUE ACEPTO

QUE TALES DOCUMENTOS RIJAN, EN LO CONDUCENTE, RESPECTO AL PROCEDIMIENTO INDICADA Y DEMÁS ACTOS QUE DE ELLA DERIVEN.

QUE CONOCE LOS PLANOS DEL PROYECTO QUE SE LE PROPORCIONARON, CONFORME A LOS CUALES SE REALIZARÁ LA OBRA.

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR SE PRESENTA LA PROPOSICIÓN RESPECTIVA, LA QUE CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ **851,161.80 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTAY UN PESOS 80/100 M.N.)**, YA INCLUIDO EL IMPORTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), SE ENCUENTRA REQUISITADA E INTEGRADA EN LA FORMA QUE ESTABLECEN LOS PUNTOS NDS. 4.2 Y 4.3 DE LAS BASES DE INVITACIÓN Y QUE COMPRENDE LO SIGUIENTE EN LOS DOCUMENTOS QUE SE EN LISTAN:

ATENTAMENTE:



G. KARIME GALINDO MEDINA
PERSONA FÍSICA



KARIME GALINDO MEDINA

ACTOPAN. HGO. A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

LIC. HÉCTOR CRUZ OLGUÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE ACTOPAN
PRESENTE

CALLE MIGUEL HIDALGO 8, CENTRO NTE, 42500 ACTOPAN, HIDALGO.
H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN

3.2.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEBERÁ ESTAR INTEGRADA EN LA FORMA SIGUIENTE:

AT-00 OFICIO-INVITACIÓN

AT-01 REGISTRO VIGENTE EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON LA CLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A ESTA INVITACIÓN.

AT-02 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL.

PREVER QUE LA INSTALACIÓN PÚBLICA ASEGURE LA ACCESIBILIDAD, EVACUACIÓN Y LIBRE TRÁNSITO SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, PARA TODAS LAS PERSONAS; DEBIENDO CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES VIGENTES DE DISEÑO Y DE SEÑALIZACIÓN, EN INSTALACIONES, CIRCULACIONES, SERVICIOS SANITARIOS Y DEMÁS INSTALACIONES ANÁLOGAS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (ART. 22 DE LA LEY, FRACCIÓN II BIS).

AT-03 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

AT-04 RELACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.

EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LA CONTRATACIÓN DE POR LO MENOS DOS PROFESIONALES RECIÉN EGRESADOS (DE 0 A 1 AÑO) CUYO PROMEDIO FINAL SEA DE 8.0 EN ADELANTE (PRESENTAR CERTIFICADO PARA COMPROBAR CALIFICACIÓN), DE CUALQUIER INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL SUPERIOR PARA SU PRIMER EMPLEO, LO CUAL SERÁ CON CARGO A GASTOS INDIRECTOS, (CUYOS PERIODOS DE EJECUCIÓN SEAN IGUALES O MAYORES A 120 DÍAS NATURALES)

DE IGUAL FORMA SE DEBERÁ CONSIDERAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTANCIAS PROFESIONALES CON JÓVENES RECIÉN EGRESADOS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE BACHILLERATOS TECNOLÓGICOS, CUYO PROMEDIO FINAL SEA DE 8.0 Y QUE NO ESTÉN RECIBIENDO NINGUNA OTRA BECA.

AT-05 IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, QUE CONSTARA DE LO SIGUIENTE:

1.- COPIA DE LOS CONTRATOS COMPLETOS Y DEBIDAMENTE SUSCRITOS, ASÍ COMO DE LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN (SECTOR PÚBLICO-DOCUMENTO OFICIAL) Y CARTAS FINIQUITO O FACTURAS (SECTOR PRIVADO) DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS QUE EL LICITANTE RELACIONE, LA EXPERIENCIA MÍNIMA COMPROBABLE SERÁ DE 1 (UN) AÑO EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES AL OBJETO DE ESTA INVITACIÓN.

ATENTAMENTE:

C. KARIME GALINDO MEDINA
PERSONA FÍSICA



KARIME GALINDO MEDINA

ACTOPAN. HGO. A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

LIC. HÉCTOR CRUZ OLGUÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE ACTOPAN
PRESENTE

CALLE MIGUEL HIDALGO B, CENTRO NTE, 42500 ACTOPAN, HIDALGO.
H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN

2.-RELACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE OBRAS O DE SERVICIO VIGENTES QUE TENGA CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LOCAL O CON PARTICULARES SEÑALANDO POR CADA UNO, DESCRIPCIÓN DE OBRA O SERVICIOS VIGENTES, NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DOMICILIO Y NO. TELEFÓNICO DE LA CONTRATANTE, IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO VIGENTE, MONTO EJERCIDO DEL CONTRATO VIGENTE, AVANCE DE LA OBRA O SERVICIO DESGLOSADO POR ANUALIDADES Y EL CAPITAL CONTABLE QUE REQUERÍA PARA SU CONTRATACIÓN.

AT-06 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE INVITACIÓN.

AT-07 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO, CONTENIDO DE LAS BASES, LO ACORDADO Y ASENTADO EN EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. (ESTE ESCRITO DEBERÁ ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y SUSCRITO POR EL APODERADO LEGAL)

EL MODELO DEL CONTRATO SE ANEXA A LAS PRESENTES BASES, EL CUAL SE INTEGRARÁ DEBIDAMENTE FIRMADO DE CONOCIMIENTO EN TODAS SUS HOJAS, COMO CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN Y CONOCIMIENTO DE ESTE.

AT-08 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL EL LICITANTE MANIFIESTA, DE QUE POR SI MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

AT-09 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA CONVOCANTE HUBIERE PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.

AT-10 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE, ASÍ COMO EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE. OPCIONAL (EN ESTA INVITACIÓN LA CONVOCANTE NO PROPORCIONARÁ NI MATERIALES NI EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTES).

ANEXO A (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA)

ASÍ MISMO PRESENTÓ UN SOBRE LLAMADO DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA, CONTENIENDO LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL INCISO 4.1 DE LAS BASES DE ESTA INVITACIÓN Y QUE SON:

A).-COMPROBANTE DE DOMICILIO.- ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

B).-DECLARACIÓN ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY.

ATENTAMENTE:


C. KARIME GALINDO MEDINA
PERSONA FÍSICA



KARIME GALINDO MEDINA

ACTOPAN. HGO. A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

LIC. HÉCTOR CRUZ OLGUÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE ACTOPAN
PRESENTE

CALLE MIGUEL HIDALGO 8, CENTRO NTE, 42500 ACTOPAN, HIDALGO.
H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN

C).- DOCUMENTACIÓN QUE COMPROBE EL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO, EL CUAL DEBERÁ ACREDITARSE CON:

LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR (NORMAL) CON SELLO DIGITAL DEL SAT;

EN CASO DE PRESENTAR COMPLEMENTARIA, DEBERÁ PRESENTAR TAMBIÉN LA NORMAL.

2.- ESTADOS FINANCIEROS DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES (2017-2018) AUDITADOS Y DICTAMINADOS POR CONTADOR PÚBLICO EXTERNO, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR FIRMADOS EN TODAS SUS HOJAS POR EL MISMO, EN EL CASO DE LAS EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN O QUE REANUDEN ACTIVIDADES, PRESENTARÁN LOS ESTADOS FINANCIEROS MÁS RECIENTES.

3.- ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

4.- EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS 2016-2017 Y 2017-2018; EN EL CASO DE LAS EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN O QUE REANUDEN ACTIVIDADES, PRESENTARÁN LOS COMPARATIVOS MÁS RECIENTES; Y

5.- COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL Y REIMPRESIÓN DE LA CONSTANCIA DE RENOVACIÓN EN EL SISTEMA DE CONTADORES PÚBLICOS REGISTRADOS ANTE LA A.G.A.F.F. DE LA S.H.C.P. VIGENTE.

EL CONTADOR DE LA A.G.A.F.F. DE LA S.H.C.P. DEBERÁ PRESENTAR LA COPIA DE LA CONSTANCIA DE RENOVACIÓN DEL REGISTRO Y PARA CORROBORAR SU VIGENCIA, DEBERÁ PRESENTAR CONSTANCIA DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS VIGENTE REIMPRESIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN LA FECHA DE LA APERTURA DE PROPOSICIONES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 32 D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y CEDULA PROFESIONAL. LO ANTERIOR CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 52 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EL 52 Y 53 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN LAS RMF 1.2.13.13 Y 2.13.11 VIGENTES.

D).- IDENTIFICACIÓN

E).- REPRESENTACIÓN LEGAL

3.3.- DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA:

AE-00 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.

AE-01 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS.

AE-02 ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS O PRELIMINARES.

AE-03 TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS. INCLUYENDO PRESTACIONES Y CARGOS PATRONALES DEL LMSS Y DEL INFONAVIT.

AE-03.1 INTEGRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL CON IMPORTES.

AE-03.2 FACTOR DE DÍAS PAGADOS Y LABORADOS.

ATENTAMENTE:

C. KARIME GALINDO MEDINA
PERSONA FÍSICA



KARIME GALINDO MEDINA

ACTOPAN. HGO. A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

LIC. HÉCTOR CRUZ OLGUÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE ACTOPAN
PRESENTE

CALLE MIGUEL HIDALGO B, CENTRO NTE, 42500 ACTOPAN, HIDALGO.
H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN

AE-03.3 FACTOR DE SALARIO REAL CON IMPORTES.

AE-04 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

AE-05 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

AE-05.1 INDIRECTO OFICINAS CENTRALES.

AE-05.2 INDIRECTO DE OBRA.

AE-06 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

AE-07 DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.

AE-08 DETERMINACIÓN DE CARGOS ADICIONALES.

AE-09 LISTADO (EXPLOSIÓN) DE INSUMOS.

AE-10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

AE-11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS.

AE-12.1 MANO DE OBRA.

AE-12.2 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

AE-12.3 MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

AE-12.4 PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

AE-13 GARANTÍA DE SERIEDAD

ANEXO "B" (DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA)

ADEMÁS, COMUNICO A USTED QUE MI REPRESENTANTE TÉCNICO ES EL C. ARQ. JAIRÓ ALAMILLA CRUZ, CON CÉDULA NO. 7023914 EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LA CUAL ANEXO COPIA. QUIEN CONOCE LA NORMATIVIDAD PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE QUE LA CONVOCANTE TIENE EN VIGOR, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES, Y QUE TIENE CINCO AÑOS COMO MÍNIMO DE EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES EN MONTO Y GENERO A LA OBRA DE LA PRESENTE ADJUDICACION

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED

ATENTAMENTE:

C. KARIME GALINDO MEDINA
PERSONA FÍSICA

CALLE 4 No.116 COL. RINCONADAS DE SAN FRANCISCO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO
RFC: GMK7906083FO

CÉDULA 7023914

SEP



México D.F. 24 de Junio del 2011



FIRMA DEL TITULAR

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 7023914

EN VIRTUD DE QUE

JAIRO
ALAMILLA
CRUZ

CURP: AACJ670602HHGLRR02

CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY
REGlamentaria DEL ARTÍCULO 130 CONSTITUCIONAL
RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL
NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO
A LA EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR LA

CÉDULA

PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA
EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE

**LICENCIATURA EN
ARQUITECTURA**

VÍCTOR EVERARDO BELTRÁN CORONA
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES



KARIME GALINDO MEDINA

Actopan Hidalgo a 12 de septiembre de 2019

C. Lic. Héctor Cruz Olguín
Presidente Municipal Constitucional
Del Municipio de Actopan Hidalgo.
Presente.

EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DEL CONCURSANTE; KARIME GALINDO MEDINA

NOMBRE DE LA CONVOCANTE; H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN HIDALGO

DIRECCIÓN DEL EVENTO; SALA DE CABILDO DE H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN HIDALGO,

UBICADAS: MIGUEL HIDALGO 8, CENTRO NTE, 42500 ACTOPAN, HIDALGO.

PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. IO-PMA-FAISM-2019/007

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PROGRESO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO.

AE-10 Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato.



KARIME GALINDO MEDINA

C. KARIME GALINDO MEDINA
RFC: GMK7906083F0

INVITACION:

Fecha de presentación: 12/9/2019

AE-10

Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO, LOCALIDAD: EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN HGO.

DOCUMENTO

AE-10.- RESUMEN DE PRESUPUESTO

Hoja: 1 de 1

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO

C. LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HGO.

fecha inicio: 18/09/2019
fecha terminacion: 06/11/2019
plazo de ejecución: 50 DIAS NATURALES

Importe Acumulado de la Hoja Anterior: \$0.00

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
		CON LETRA	CON NÚMERO
a	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO		
1.0	PRELIMINARES		\$27,359.78
2.0	TERRACERIAS		\$11,748.89
3.0	BASE HIDRAULICA		\$220,111.52
4.0	CARPETA ASFALTICA		\$450,161.59
5.0	SEÑALAMIENTO VERTICAL		\$19,681.00
6.0	MAMPARA INFORMATIVA		\$4,697.39
	IMPORTE DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO		\$733,760.17
	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO		\$733,760.17
	IVA(16%)		\$117,401.63
	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA		\$851,161.80

(* OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 80/100 MXN *)

C. KARIME GALINDO MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL

Importe Parcial de esta Hoja :	\$733,760.17
Importe Acumulado :	\$733,760.17



KARIME GALINDO MEDINA

C. KARIME GALINDO MEDINA
R.F.C.: GMMK7906083FO

DOCUMENTO AE-10

Fecha de inicio: 18/09/2019
Fecha de Término: 06/11/2019
Plazo de ejecución: 50

Días
Natural
es

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO
C. LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

ACTOPAN, HGO. a 12 de 9 de 2019.
INVITACION:

Obra: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO, LOCALIDAD: EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN HGO.

AE-10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO (PARTIDA Y SUBPARTIDA) DESCRIPCIÓN DETALLADA	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE TOTAL CONCEPTO
a PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO					
1.0	PRELIMINARES				\$0.00
L007	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1,773.45	\$3.89 TRES PESOS 89/100 MXN	\$6,898.72 0.94%
E011	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 1,200 M2. INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	443.36	\$24.92 VEINTICUATRO PESOS 92/100 MXN	\$11,048.53 1.51%
03-0500	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO (MEDIDO COMPACTO)	M3	443.36	\$21.23 VEINTIUN PESOS 23/100 MXN	\$9,412.53 1.28%
				Subtotal:	\$27,359.78 3.73%
2.0	TERRACERIAS				
I0041	3) PARA 95%	M3	354.69	\$6.88 SEIS PESOS 88/100 MXN	\$2,440.27 0.33%
I0453	009-F-08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	M3	106.41	\$37.64 TREINTA Y SIETE PESOS 64/100 MXN	\$4,005.27 0.55%
I0121	E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERIAS	M3K	425.63	\$12.46 DOCE PESOS 46/100 MXN	\$5,303.35 0.72%
				Subtotal:	\$11,748.89 1.60%
3.0	BASE HIDRAULICA				



KARIME GALINDO MEDINA

C. KARIME GALINDO MEDINA
R.F.C.: GMMK7906083F0

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO
C. LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

DOCUMENTO AE-10

Fecha de inicio: 18/09/2019
Fecha de Termino: 06/11/2019
Plazo de ejecución: 50

ACTOPAN, HGO. a 12 de 9 de 2019.
INVITACION:

Dias
Natural
es

Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO, LOCALIDAD: EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN HGO.

AE-10 CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO (PARTIDA Y SUBPARTIDA) DESCRIPCIÓN DETALLADA	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:		%
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE TOTAL CONCEPTO	
2019-6003-0007C1	ADQUISICIÓN DE BASE DE 1/2" A FINOS, (L.A.B.) PROVENIENTE DE PLANTA SOFIA UBICADA EN CARRETERA PROGRESO - IXMIQUILPAN	M3	354.69	\$94.51	NOVENTA Y CUATRO PESOS 51/100 MXN	\$39,108.67 4.57%
03-0540	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA (MEDIDO COMPACTO)	M3	354.69	\$23.77	VEINTITRÉS PESOS 77/100 MXN	\$8,430.98 1.15%
03-0550	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	13,478.22	\$11.41	ONCE PESOS 41/100 MXN	\$153,786.49 20.96%
10430	B) DE BASES: 1) CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PETREO: a) COMPACTADO AL 95%	M3	354.69	\$42.47	CUARENTA Y DOS PESOS 47/100 MXN	\$15,063.68 2.05%
10453	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	M3	106.41	\$37.64	TREINTA Y SIETE PESOS 64/100 MXN	\$4,005.27 0.55%
10121	E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERIAS	M3K	425.63	\$12.46	DOCE PESOS 46/100 MXN	\$5,303.35 0.72%
					Subtotal:	\$220,111.52 30.00%

4.0 CARPETA ASFALTICA

RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO), INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

RP001 DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 71/100 MXN \$2,429.71 2.00 \$4,859.42 0.66%

10534 086-1.02 BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR IRITARAR HA 0.18 \$2,943.67 DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 67/100 MXN \$529.86 0.07%

Suma del Importe Parcial de esta Hoja :		\$225,500.80	Hoja:
Importe Acumulado :		\$264,609.47	2 de 5

C. KARIME GALINDO MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL



KARIME GALINDO MEDINA

C. KARIME GALINDO MEDINA
R.F.C.: GMK7906083F0

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO
C. LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

DOCUMENTO AE-10

Fecha de inicio: 18/09/2019

Fecha de Termino: 06/11/2019

Plazo de ejecución: 50

**Dias
Natural
es**

ACTOPAN, HGO. a 12 de 9 de 2019.
INVITACION:

Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO, LOCALIDAD: EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN HGO.

AE-10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO (PARTIDA Y SUBPARTIDA) DESCRIPCIÓN DETALLADA	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:		%
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL CONCEPTO	
			CON NUMERO	CON LETRA		
CA011	SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO A RAZON DE 1.50 LITROS/M², INCLUYE: EMULSION, ALMACENAMIENTO, ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	1,773.45	\$22.18	VEINTIDOS PESOS 18/100 MXN	\$39,335.12 5.36%
CA002	SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5.00 cm. DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % MARSHALL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K A RAZON DE 0.8 LTS/M², INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, PREPARACION DE LA MEZCLA ASFALTICA, BARRIDO DE LA BASE IMPREGNADA, ACARREOS DE LA EMULSION ASFALTICA, CALENTAMIENTOS, TENDIDO Y COMPACTACION, ACABADO CON RODILLO LISO, LIMPIEZA DE OBRA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. NO INCLUYE ACARREO DE LA MEZCLA.	M2	1,773.45	\$208.60	DOSCIENTOS OCHO PESOS 60/100 MXN	\$369,941.67 50.42%
03-0540	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA (MEDIDO COMPACTO)	M3	88.67	\$23.77	VEINTITRÉS PESOS 77/100 MXN	\$2,107.69 0.29%
03-0550	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	2,926.19	\$11.41	ONCE PESOS 41/100 MXN	\$33,387.83 4.55%
				Subtotal:		\$450,161.59 61.35%
5.0	SEÑALAMIENTO VERTICAL					
10558	SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA BLANCO O AMARILLA TRAFICO EN RAYA LATERAL DE 0710 CM. DE ANCHO CON REFLEJANTE (MICROESFERA) INCLUYE PUNTEADO, PREPARACION DE SUPERFICIE, MANIOBRAS, ACARREOS, P.U.O.T.	ML	709.38	\$16.22	DIECISIS PESOS 22/100 MXN	\$11,506.14 1.57%

Suma del Importe Parcial de esta Hoja : \$456,278.45 Hoja: 3 de 5
 Importe Acumulado : \$720,887.92

C. KARIME GALINDO MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL



KARIME GALINDO MEDINA

C. KARIME GALINDO MEDINA
R.F.C.: GMMK7906083F0

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO
C. LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

DOCUMENTO AE-10

Fecha de inicio: 18/09/2019
Fecha de Término: 06/11/2019
Plazo de ejecución: 50

Días
Natural
es

ACTOPAN, HGO. a 12 de 9 de 2019.
INVITACION:

Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO, LOCALIDAD: EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN HGO.

AE-10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO (PARTIDA Y SUBPARTIDA)/DESCRIPCIÓN DETALLADA	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL CONCEPTO	
				CON NUMERO	CON LETRA	%

10559	SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA BLANCO O AMARILLA TRAFICO EN RAYA CENTRAL DE 0.10 CM. DE ANCHO CON REFLEJANTE (MICROESFERA), INCLUYE PUNTEADO, PREPARACION DE SUPERFICE, MANIOBRAS, ACARREOS, P.U.O.T.	ML	354.69	\$14.22	CATORCE PESOS 22/100 MXN	\$5,043.69 0.69%
-------	--	----	--------	---------	--------------------------	------------------

SEÑ11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA DE SERVICIOS SIS (CUALQUIER SIMBOLO DESDE SIS-1 AL SIS-27) DE 61 X 61cm., FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA, MARCA SEMEX. INCLUYE POSTE PERFIL DE 2" X 2" X 2.00 m. DE ALTURA LIBRE CAL. 14 GALVANIZADO, PINTADO A DOS MANOS EN COLOR GRIS, MUERTO DE CONCRETO DE 30 X 30 X 50 cm. CON CONCRETO HIDRAULICO f'c= 150 Kg/cm2 HECHO EN EL LUGAR, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,081.60	DOS MIL OCHENTA Y UN PESOS 60/100 MXN	\$2,081.60 0.28%
-------	--	-----	------	------------	---------------------------------------	------------------

SEÑ10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA DE IDENTIFICACION, NOMENCLATURA DE CALLES DE 20 x 91 cm., FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, EN ACABADO MATERIAL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA POR AMBOS LADOS MARCA SEMEX (PARA POSTE). INCLUYE: HERRAJES PARA MONTAJE DE SEÑALES Y FLETE GALVANIZADO DE TORNILLOS, FIJACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$1,049.57	UN MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 57/100 MXN	\$1,049.57 0.14%
-------	---	-----	------	------------	--	------------------

Subtotal: \$19,681.00 2.68%

6.0 MAMPARA INFORMATIVA

[Signature]
C. KARIME GALINDO MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL

Suma del Importe Parcial de esta Hoja :
Importe Acumulado :

\$8,174.86
\$729,062.78

Hoja: 4 de 5



KARIME GALINDO MEDINA

C. KARIME GALINDO MEDINA
R.F.C.: GMK7906083FO

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO
C. LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

DOCUMENTO AE-10

Fecha de inicio: 18/09/2019

Fecha de Termino: 06/11/2019

Plazo de ejecución: 50

ACTOPAN, HGO. a 12 de 9 de 2019.
INVITACION:

Dias
Natural
es

Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO, LOCALIDAD: EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN HGO.

AE-10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO (PARTIDA Y SUBPARTIDA) DESCRIPCIÓN DETALLADA	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL CONCEPTO	
				CON NUMERO	CON LETRA	%

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

M0001	CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 39/100 MXN	PZA	1.00	\$4,697.39		\$4,697.39	0.64%
-------	---	-----	------	------------	--	------------	-------

Subtotal: \$4,697.39 0.64%

Subtotal: \$733,760.17 100.00%

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO: \$733,760.17 100.00%
SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 17/100 MXN

C. KARIME GALINDO MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL

Suma del Importe Parcial de esta Hoja :
Importe Acumulado :

\$4,697.39
\$733,760.17

Hoja:
5 de 5



KARIME GALINDO MEDINA

Actopan Hidalgo a 12 de septiembre de 2019

C. Lic. Héctor Cruz Olguín
Presidente Municipal Constitucional
Del Municipio de Actopan Hidalgo.
Presente.

EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DEL CONCURSANTE; KARIME GALINDO MEDINA

NOMBRE DE LA CONVOCANTE; H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN HIDALGO

DIRECCIÓN DEL EVENTO; SALA DE CABILDO DE H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN HIDALGO,

UBICADAS: MIGUEL HIDALGO 8, CENTRO NTE, 42500 ACTOPAN, HIDALGO.

PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. IO-PMA-FAISM-2019/007

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PROGRESO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO.

AE-11 Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos dividido en partidas y subpartidas en forma mensual y a precio de venta de los conceptos solicitados. Con base en este programa, el superintendente de construcción procederá a elaborar, dentro de un plazo no mayor de 45 días naturales siguientes al inicio de los trabajos, el programa detallado y definitivo que se aplicara al contrato dentro del marco de referencia pactado.



KARIME GALINDO MEDINA

C. KARIME GALINDO MEDINA
R.F.C.: GMMK790608

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO
C. LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

DOCUMENTO: AE-11

Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO, LOCALIDAD: EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN HGO.

INVITACION:

Fecha de Inicio: 18/9/2019

Fecha de 6/11/2019

Term:

Periodo de 50

Ejec.:

Dias naturales

Hoja: 1 de 5

ACTOPAN, HGO. a 12 de 9 de 2019.

CLAVE	PARTIDA - SUBPARTIDA - CONCEPTO	DEL		AL		MONTO	% DE PARTICIPACIÓN
		01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	30/11/2019		

AE-11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO							
a PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO							
1.0	PRELIMINARES						0.9402%
L007	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMARIOS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	Cant.	1,773.450000			1,773.45	
		Imp.	\$6,898.72			\$6,898.72	
		%	100.00%			100.0000%	
E011	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B" SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDID	Cant.	443.360000			443.36	
		Imp.	\$11,048.53			\$11,048.53	
		%	100.00%			100.0000%	
03-0500	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO (MEDIDO COMPACTO)	Cant.	443.360000			443.36	
		Imp.	\$9,412.53			\$9,412.53	
		%	100.00%			100.0000%	
2.0	TERRACERIAS						0.3326%
10041	3) PARA 95%	Cant.	354.690000			354.69	
		Imp.	\$2,440.27			\$2,440.27	
		%	100.00%			100.0000%	
10453	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	Cant.	106.410000			106.41	
		Imp.	\$4,005.27			\$4,005.27	
		%	100.00%			100.0000%	
		Importe en esta hoja		\$33,805.32	\$0.00	\$0.00	
		Acumulado hasta esta hoja		\$33,805.32	\$0.00	\$0.00	

CALLE 4 No.116 COL. RINCONADAS DE SAN FRANCISCO, C.P. MINERAL DE LA REFORMA, Hgo.
TEL. / FAX.

C. KARIME GALINDO MEDI
REPRESENTANTE LEGAL



KARIME GALINDO MEDINA

C. KARIME GALINDO MEDINA
R.F.C.: GMK790608

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO
C. LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

DOCUMENTO: AE-11

INVITACION:

Fecha de Inicio: 18/9/2019

Fecha de Term.: 6/11/2019

Periodo de Ejec.: 50

Dias naturales

Obra: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO, LOCALIDAD: EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN HGO.

ACTOPAN, HGO. a 12 de 9 de 2019.

Hoja: 2 de 5

CLAVE	PARTIDA - SUBPARTIDA - CONCEPTO	DEL		AL		MONTO	% DE PARTICIPACIÓN
		01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	30/11/2019		
10121	E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERÍAS	Cant. 425.630000				425.63	0.7228%
		Imp. \$5,303.35				\$5,303.35	
		% 100.00%				100.0000%	
3.0	BASE HIDRAULICA						
2019-6003-0001C1	ADQUISICIÓN DE BASE DE 1/2" A FINOS, (L.A.B.) PROVENIENTE DE PLANTA SOFIA UBICADA EN CARRETERA PROGRESO - IXMIQUILPAN	Cant. 88.670000	266.020000			354.69	4.5685%
		Imp. \$8,380.20	\$25,141.55			\$33,521.75	
		% 25.00%	75.00%			100.0000%	
03-0540	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA (MEDIDO COMPACTO)	Cant. 88.670000	266.020000			354.69	1.1490%
		Imp. \$2,107.69	\$6,323.29			\$8,430.98	
		% 25.00%	75.00%			100.0000%	
03-0550	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA (MEDIDO COMPACTO)	Cant. 3,369.550000	10,108.670000			13,478.22	20.9587%
		Imp. \$38,446.57	\$115,339.92			\$153,786.49	
		% 25.00%	75.00%			100.0000%	
10430	B) DE BASES: 1) CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PETREO: a) COMPACTADO AL 95%	Cant. 354.690000				354.69	2.0529%
		Imp. \$15,063.68				\$15,063.68	
		% 100.00%				100.0000%	
10453	009-F-08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	Cant. 106.410000				106.41	0.5459%
		Imp. \$4,005.27				\$4,005.27	
		% 100.00%				100.0000%	
	Importe en esta hoja	\$54,237.81	\$165,873.71		\$0.00		
	Acumulado hasta esta hoja	\$88,043.13	\$165,873.71		\$0.00		

[Signature]



KARIME GALINDO MEDINA

C. KARIME GALINDO MEDINA
R.F.C.: GMK790608

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO
C. LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

DOCUMENTO: AE-11

INVITACION:

Fecha de Inicio: 18/9/2019

Fecha de Ter.: 6/11/2019

Periodo de Ejec.: 50

Dias naturales

Hoja: 3 de 5

Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO, LOCALIDAD: EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN HGO.

ACTOPAN, HGO. a 12 de 9 de 2019.

CLAVE	PARTIDA - SUBPARTIDA - CONCEPTO	DEL				MONTO	% DE PARTICIPACIÓN
		01/09/2019 AL 30/09/2019	01/10/2019 AL 31/10/2019	01/11/2019 AL 30/11/2019			

AE-11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO							
10121	E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERÍAS	Cant.	425.630000			425.63	0.7228%
		Imp.	\$5,303.35			\$5,303.35	
		%	100.00%			100.0000%	
4.0	CARPETA ASFALTICA						
RP001	RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO), INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO	Cant.	1.000000	1.000000		2.00	0.6623%
		Imp.	\$2,429.71	\$2,429.71		\$4,859.42	
		%	50.00%	50.00%		100.0000%	
10534	086-1.02 BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR	Cant.	0.180000			0.18	0.0722%
		Imp.	\$529.86			\$529.86	
		%	100.00%			100.0000%	
CA011	SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO A RAZON DE 1.50 LITROS/M². INCLUYE: EMULSION, ALMACENAMIENTO, ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	Cant.	1,773.450000			1,773.45	5.3608%
		Imp.	\$39,335.12			\$39,335.12	
		%	100.00%			100.0000%	
CA002	SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5.00 cm. DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % MARSHALL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K A RAZON DE 0.8 LTS/M². INCLUYE: PR	Cant.	1,773.450000			1,773.45	5.3608%
		Imp.	\$369,941.67			\$369,941.67	
		%	100.00%			100.0000%	
03-0540	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA (MEDIDO COMPACTO)	Cant.	88.670000			88.67	0.2872%
		Imp.	\$2,107.69			\$2,107.69	
		%	100.00%			100.0000%	
	Importe en esta hoja		\$2,429.71	\$419,647.40		\$0.00	
	Acumulado hasta esta hoja		\$90,472.84	\$585,521.11		\$0.00	

[Handwritten Signature]

C. KARIME GALINDO MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE 4 No.116 COL. RINCONADAS DE SAN FRANCISCO, C.P. MINERAL DE LA REFORMA, Hgo.

TEL. / FAX.



KARIME GALINDO MEDINA

C. KARIME GALINDO MEDINA
R.F.C.: GMK790608

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO
C. LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

DOCUMENTO: AE-11

INVITACION:

Fecha de Inicio: 18/9/2019

Fecha de 6/11/2019

Term:

Periodo de 50

Ejec.:

Dias naturales

ACTOPAN, HGO. a 12 de 9 de 2019.

Hoja: 4 de 5

Obra: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO, LOCALIDAD: EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN HGO.

CLAVE	PARTIDA - SUBPARTIDA - CONCEPTO	DEL		AL		MONTO	% DE PARTICIPACIÓN
		01/09/2019	01/10/2019	31/10/2019	30/11/2019		

03-0550	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA (MEDIDO COMPACTO)	Cant.	2,926.190000			2,926.19	4.5502%
		Imp.	\$33,387.83			\$33,387.83	
		%	100.00%			100.0000%	
5.0	SEÑALAMIENTO VERTICAL						
10558	SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA BLANCO O AMARILLA TRAFICO EN RAYA LATERAL DE 0.10 CM. DE ANCHO CON REFLEJANTE (MICROESFERA), INCLUYE PUNTEADO, PREPARACION DE SUPERFICE, MANIOBRAS, ACARREOS, P.U.O.T.	Cant.	567.500000		141.880000	709.38	1.5681%
		Imp.	\$9,204.85		\$2,301.29	\$11,506.14	
		%	80.00%		20.00%	100.0000%	
10559	SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA BLANCO O AMARILLA TRAFICO EN RAYA CENTRAL DE 0.10 CM. DE ANCHO CON REFLEJANTE (MICROESFERA), INCLUYE PUNTEADO, PREPARACION DE SUPERFICE, MANIOBRAS, ACARREOS, P.U.O.T.	Cant.	283.750000		70.940000	354.69	0.6874%
		Imp.	\$4,034.92		\$1,008.77	\$5,043.69	
		%	80.00%		20.00%	100.0000%	
SEÑ11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA DE SERVICIOS SIS (CUALQUIER SIMBOLO DESDE SIS-1 AL SIS-27) DE 61 X 61cm., FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA, MAR	Cant.			1.000000	1.00	0.2837%
		Imp.			\$2,081.60	\$2,081.60	
		%			100.00%	100.0000%	
SEÑ10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA DE IDENTIFICACION, NOMENCLATURA DE CALLES DE 20 x 91 cm., FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, EN ACABADO MATERIAL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRA	Cant.			1.000000	1.00	0.1430%
		Imp.			\$1,049.57	\$1,049.57	
		%			100.00%	100.0000%	
6.0	MAMPARA INFORMATIVA						

Importe en esta hoja \$0.00
Acumulado hasta esta hoja \$90,472.84

\$46,627.60
\$632,148.71

\$6,441.23
\$6,441.23

C. KARIME GALINDO MEDI
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE 4 No.116 COL. RINCONADAS DE SAN FRANCISCO, C.P. MINERAL DE LA REFORMA, Hgo.

TEL. / FAX.



KARIME GALINDO MEDINA

C. KARIME GALINDO MEDINA

R.F.C.: GMK790608

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO
C. LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

DOCUMENTO: AE-11

INVITACION:

Fecha de Inicio: 18/9/2019

Fecha de 6/11/2019

Term:

Periodo de 50

Ejec.:

Dias naturales

Hoja: 5 de 5

Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO, LOCALIDAD: EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN HGO.

ACTOPAN, HGO. a 12 de 9 de 2019.

CLAVE	PARTIDA - SUBPARTIDA - CONCEPTO	DEL		01/10/2019		01/11/2019		MONTO	% DE PARTICIPACIÓN
		01/09/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019				

M0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8" AHOOGADO AL PISO								0.6402%
								1.00	
								\$4,697.39	
								100.0000%	

Monto por periodo	\$90,472.84	\$632,148.71	\$11,138.62
Monto acumulado por periodo	\$90,472.84	\$722,621.55	\$733,760.17
Porcentaje de avance fisico por periodo	12.3300%	86.1520%	1.5180%
Porcentaje de avance fisico acumulado	12.3300%	98.4820%	100.0000%

Importe en esta hoja	\$0.00	\$0.00	\$4,697.39
Acumulado hasta esta hoja	\$90,472.84	\$632,148.71	\$11,138.62

C. KARIME GALINDO MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE 4 No.116 COL. RINCONADAS DE SAN FRANCISCO, C.P. MINERAL DE LA REFORMA, Hgo.
TEL. / FAX.



KARIME GALINDO MEDINA

Actopan Hidalgo a 12 de septiembre de 2019

C. Lic. Héctor Cruz Olguín
Presidente Municipal Constitucional
Del Municipio de Actopan Hidalgo.
Presente.

EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DEL CONCURSANTE; KARIME GALINDO MEDINA

NOMBRE DE LA CONVOCANTE; H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN HIDALGO

DIRECCIÓN DEL EVENTO; SALA DE CABILDO DE H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN HIDALGO,

UBICADAS: MIGUEL HIDALGO 8, CENTRO NTE, 42500 ACTOPAN, HIDALGO.

PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. IO-PMA-FAISM-2019/007

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PROGRESO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO.

AE-12 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización mensual a costo directo de:



KARIME GALINDO MEDINA

Actopan Hidalgo a 12 de septiembre de 2019

C. Lic. Héctor Cruz Olguín
Presidente Municipal Constitucional
Del Municipio de Actopan Hidalgo.
Presente.

EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DEL CONCURSANTE; KARIME GALINDO MEDINA

NOMBRE DE LA CONVOCANTE; H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN HIDALGO

DIRECCIÓN DEL EVENTO; SALA DE CABILDO DE H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN HIDALGO,

UBICADAS: MIGUEL HIDALGO 8, CENTRO NTE, 42500 ACTOPAN, HIDALGO.

PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. IO-PMA-FAISM-2019/007

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PROGRESO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO.

AE-12.1 Mano de obra.



KARIME GALINDO MEDINA

C. KARIME GALINDO MEDINA

R.F.C.: GMK790608

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO
C. LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

DOCUMENTO: AE-12.1

ACTOPAN, HGO. a 12 de 9 de 2019.

Obra: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO, LOCALIDAD: EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN HGO.

INVITACION:

Fecha de Inicio: 18/09/2019

Fecha de Term.: 6/11/2019

Periodo de 50

Ejec.:
Días natural

Hoja: 1 de 3

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN AE-12.1 Mano de obra.

AE-12.1 - MANO DE OBRA. (TODA LA QUE INTERVIENE)

CLAVE	PARTIDA - SUBPARTIDA Y CONCEPTO - CATEGORIA	UNIDAD	DEL		TOTAL DE LOS MESES
			AL		
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE					
%HM-1	DESGASTE DE HERRAMIENTA	(%)MO	Cant.	0.030000	0.030000
			Imp.	\$117.29	\$29.70
			%	18.97%	4.80%
01-0101-00	PEÓN	JOR	Cant.	0.404063	1.557387
			Imp.	\$137.20	\$528.80
			%	1.69%	6.53%
01-0101-01	AUXILIAR CADENERO	JOR	Cant.	7.902493	7.902493
			Imp.	\$2,683.21	\$2,683.21
			%	100.00%	100.00%
01-0101-02	AUXILIAR ESTADALERO	JOR	Cant.	1.975623	1.975623
			Imp.	\$670.80	\$670.80
			%	100.00%	100.00%
01-0102-00	AYUDANTE GENERAL	JOR	Cant.	17.697258	1.427339
			Imp.	\$6,008.93	\$484.64
			%	92.54%	7.46%
01-0104-00	OPERADOR DE EQUIPO MENOR	JOR	Cant.	0.029688	0.029688
			Imp.	\$10.08	\$10.08
			%	100.00%	100.00%
01-0108-00	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	Cant.	0.404063	0.200000
			Imp.	\$203.50	\$100.73
			%	40.08%	19.84%
					100.00%



KARIME GALINDO MEDINA

C. KARIME GALINDO MEDINA

R.F.C.: GMK790608

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO
C. LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

DOCUMENTO: AE-12.1

ACTOPAN, HGO. a 12 de 9 de 2019.

Obra: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO, LOCALIDAD: EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN HGO.

INVITACION:

Fecha de Inicio: 18/09/2019

Fecha de Term.: 6/11/2019

Periodo de 50

Ejec.: Dias natural

Hoja: 2 de 3

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN AE-12.1 Mano de obra.

AE-12.1.- MANO DE OBRA. (TODA LA QUE INTERVIENE)

CLAVE	PARTIDA - SUBPARTIDA Y CONCEPTO - CATEGORIA	UNIDAD	DEL		Cant.	TOTAL DE LOS MESES
			AL	AL		
01-0110-00	OFICIAL HERRERO	JOR	01/09/2019	01/10/2019	0.783568	0.783568
			30/09/2019	31/10/2019	\$394.64	\$394.64
					100.00%	100.00%
01-0112-00	OFICIAL SOLDADOR	JOR			1.427339	1.427339
					\$718.87	\$718.87
					100.00%	100.00%
01-0113-00	CHOFER	JOR	9.548220	36.730175	0.368652	46.647047
			\$4,808.87	\$18,498.78	\$185.67	\$23,493.32
			20.47%	78.74%	0.79%	100.00%
01-0114-00	OPERADOR DE EQUIPO MAYOR	JOR	2.704972	5.585584	8.290556	8.290556
			\$1,362.33	\$2,813.13	\$4,175.46	\$4,175.46
			32.63%	67.37%	100.00%	100.00%
01-0115-00	CABO DE OFICIOS	JOR	0.237969	3.957785	0.210723	4.406477
			\$129.67	\$2,156.56	\$114.82	\$2,401.05
			5.40%	89.82%	4.78%	100.00%
01-0131-00	OPERADOR DE EQUIPO MAYOR	JOR	3.447143	3.447143	3.447143	3.447143
			\$2,048.98	\$2,048.98	\$2,048.98	\$2,048.98
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
%HM-002	DESGASTE DE HERRAMIENTA	(%)MO			0.030000	0.030000
					\$40.92	\$40.92
					100.00%	100.00%
%PS-2	PORCENTAJE DE SEGURIDAD	(%)mo	0.020000	0.020000	0.020000	0.020000
			\$76.49	\$7.25	\$3.59	\$87.33
			87.59%	8.30%	4.11%	100.00%



KARIME GALINDO MEDINA

C. KARIME GALINDO MEDINA

R.F.C.: GMK790608

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO
C. LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

INVITACION:

DOCUMENTO: AE-12.1

ACTOPAN, HGO. a 12 de 9 de 2019.

Fecha de Inicio: 18/9/2019

Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO, LOCALIDAD: EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN HGO.

Fecha: 6/11/2019

de Term:

Periodo

de 50

Ejec.:

Días natural

Hoja: 3 de 3

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN AE-12.1 Mano de obra.

AE-12.1 - MANO DE OBRA. (TODA LA QUE INTERVIENE)

CLAVE	PARTIDA - SUBPARTIDA Y CONCEPTO - CATEGORIA	UNIDAD	DEL		01/10/2019	01/11/2019	TOTAL DE LOS MESES
			AL	30/11/2019			
	Monto por periodo				\$39,637.66		\$2,612.46
	Monto acumulado por periodo				\$49,827.02		\$52,439.48
	Porcentaje de avance fisico por periodo				75.59%		4.98%
	Porcentaje de avance fisico acumulado				95.02%		100.00%

CALLE 4 No.116 COL. RINCONADAS DE SAN FRANCISCO, C.P. MINERAL DE LA REFORMA, Hgo. C. KARIME GALINDO MEDINA REPRESENTANTE LEGAL
TEL. / FAX.



KARIME GALINDO MEDINA

Actopan Hidalgo a 12 de septiembre de 2019

C. Lic. Héctor Cruz Olguín
Presidente Municipal Constitucional
Del Municipio de Actopan Hidalgo.
Presente.

EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DEL CONCURSANTE; KARIME GALINDO MEDINA

NOMBRE DE LA CONVOCANTE; H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN HIDALGO

DIRECCIÓN DEL EVENTO; SALA DE CABILDO DE H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN HIDALGO,

UBICADAS: MIGUEL HIDALGO 8, CENTRO NTE, 42500 ACTOPAN, HIDALGO.

PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. IO-PMA-FAISM-2019/007

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PROGRESO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO.

**AE-12.2 Maquinaria y equipo de construcción,
identificando su tipo y características.**



KARIME GALINDO MEDINA

C. KARIME GALINDO MEDINA
R.F.C.: GMK7906083FO

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO
C. LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

DOCUMENTO: AE-12.2

ACTOPAN, HGO. a 12 de 9 de 2019.

Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO, LOCALIDAD: EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN HGO.

INVITACION:

Fecha de Inicio: 18/9/2019

Fecha de Term: 6/11/2019

Periodo de Ejec.: 50

Dias naturales

Hoja: 1 de 3

CLAVE	PARTIDA - SUBPARTIDA Y CONCEPTO - CATEGORÍA	UNIDAD	DEL		TOTAL DE LOS MESES
			01/09/2019	01/10/2019	
PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN					
AE-12.2 AE-12.2 - MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTA					
a PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CA					
C.F. 0001-00	NIVEL PARA MEDICIÓN K-E / DUMPY/ 503	HORA	Cant. 15.606360	01/10/2019 \$113.15	01/11/2019 \$113.15
			Imp. 100.00%	31/10/2019 100.00%	30/11/2019 100.00%
C.F. 0002-00	TRANSITO PARA MEDICIÓN K-E / CH5	HORA	Cant. 15.606360	\$125.79	\$125.79
			Imp. 100.00%	100.00%	100.00%
C.F. 0017-00	SOLDADORA LINCOLN SAE / 60 HP / 300 AMP	HORA	Cant. 1.544580	\$21.45	\$21.45
			Imp. 100.00%	100.00%	100.00%
C.F. 0022-00	REVOLVEDORA DE TROMPO ARSIAR -10EK / 8 HP / 1 SACO	HORA	Cant. 0.112261	\$3.80	\$3.80
			Imp. 100.00%	100.00%	100.00%
C.F. 0121-00	CARGADOR FRONTAL CAT 966 C DE NEUMÁTICOS 170 HP / 17 TON / 2.62 M3	HORA	Cant. 4.943445	\$1,382.74	\$1,382.74
			Imp. 59.42%	40.58%	40.58%
C.F. 0130-00	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS CAT 225 B / 145 HP / 2.6 TON / 0.96 M3	HORA	Cant. 10.402112	\$2,760.82	\$2,760.82
			Imp. 100.00%	100.00%	100.00%
C.F. 0140-00	VIBRO COMPACTADOR DYNAPAC CA25D / 110 HP / 2.13 M	HORA	Cant. 2.248380	\$371.01	\$371.01
			Imp. 6.96%	93.04%	93.04%
C.F. 0150-00	MOTOCONFORMADORA CAT 14G / 200 HP / 4.27 M	HORA	Cant. 4.045842	\$1,090.76	\$1,090.76
			Imp. 29.18%	70.82%	70.82%

C. KARIME GALINDO MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL

MINERAL DE LA REFORMA, Hgo.

C.P.

CALLE 4 No.116 COL. RINCONADAS DE SAN FRANCISCO,

TEL. / FAX.



KARIME GALINDO MEDINA

C. KARIME GALINDO MEDINA
R.F.C.: GMK7906083F0

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO
C. LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

DOCUMENTO: AE-12.2

ACTOPAN, HGO. a 12 de 9 de 2019.

Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO, LOCALIDAD: EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN HGO.

INVITACION:

Fecha de Inicio: 18/9/2019

Fecha de Term: 6/11/2019

Periodo de Ejec.: 50

Días naturales

Hoja: 2 de 3

CLAVE	PARTIDA - SUBPARTIDA Y CONCEPTO - CATEGORIA	UNIDAD	DEL		Cant.	Imp.	%	TOTAL DE LOS MESES	
			01/09/2019	30/09/2019				01/11/2019	30/11/2019
C.F. 0160-00	BARREDORA FRONTAL CATERPILLAR CAT784 SS5 / 60 HP / 1.83M	HORA	1,417811		\$0.00		0.00%	1,417811	\$0.00
C.F. 0200-00	CAMIONETA PICK-UP FORD F-250 / 85 HP / 1.5 TON	HORA			0.448584	\$29.88	100.00%	0.448584	\$29.88
C.F. 0201-00	CAMIONETA PICK-UP FORD F-350 / 95 HP / 3.5 TON	HORA			2.128140	\$251.91	100.00%	2.128140	\$251.91
C.F. 0210-00	CAMIÓN PINTARRAYAS FORD F-350 78-JK / 95 HP / 400 LTS	HORA			10.374683	\$423.98	100.00%	10.374683	\$423.98
C.F. 0211-00	CAMIÓN PIPIA FORD DE 8000 LTS F-1317/52 / 170 HP	HORA			19.786920	\$5,314.17	100.00%	19.786920	\$5,314.17
C.F. 0212-00	CAMIÓN PETROLIZADORA FORD 6-2550 / 2009 / 10000 LTS / 155 HP	HORA			21.081000	\$3,014.79	100.00%	21.081000	\$3,014.79
C.F. 0220-00	CAMIÓN DE VOLTEO FORD 1314/39 / 2009 / 140 HP / 7 M3	HORA			319.357051	\$63,293.37	100.00%	319.357051	\$63,293.37
C.F. 0220-01	PAVIMENTADORA BARBER GREEN SB 131 / 95 HP / 6.10 M	HORA			27.577148	\$5,990.31	100.00%	27.577148	\$5,990.31

[Handwritten signature]



KARIME GALINDO MEDINA

C. KARIME GALINDO MEDINA
R.F.C.: GMK7906083F0

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO
C. LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

DOCUMENTO: AE-12.2

INVITACION:

ACTOPAN, HGO. a 12 de 9 de 2019.

Fecha de Inicio: 18/9/2019

Fecha de Term: 6/11/2019

Periodo de Ejec.: 50

Dias naturales

Hoja: 3 de 3

Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO, LOCALIDAD: EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN HGO.

**PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN
AE-12.2 AE-12.2 - MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTA**

CLAVE	PARTIDA - SUBPARTIDA Y CONCEPTO - CATEGORÍA	UNIDAD	DEL		TOTAL DE LOS MESES
			01/09/2019	01/11/2019	
			01/10/2019	01/11/2019	
			31/10/2019	30/11/2019	
	Monito por periodo		\$72,731.95	\$529.49	
	Monito acumulado por periodo		\$94,987.75	\$95,517.24	
	Porcentaje de avance fisico por periodo		76.15%	0.55%	
	Porcentaje de avance fisico acumulado		99.45%	100.00%	

C. KARIME GALINDO MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE 4 No.116 COL. RINCONADAS DE SAN FRANCISCO, C.P. MINERAL DE LA REFORMA, Hgo.

TEL. / FAX.



KARIME GALINDO MEDINA

Actopan Hidalgo a 12 de septiembre de 2019

C. Lic. Héctor Cruz Olguín
Presidente Municipal Constitucional
Del Municipio de Actopan Hidalgo.
Presente.

EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DEL CONCURSANTE; KARIME GALINDO MEDINA

NOMBRE DE LA CONVOCANTE; H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN HIDALGO

DIRECCIÓN DEL EVENTO; SALA DE CABILDO DE H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN HIDALGO,

UBICADAS: MIGUEL HIDALGO 8, CENTRO NTE, 42500 ACTOPAN, HIDALGO.

PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. IO-PMA-FAISM-2019/007

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PROGRESO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO.

AE-12.3 Materiales más significativos y equipos de instalación permanente.



KARIME GALINDO MEDINA

C. KARIME GALINDO MEDINA
R.F.C.: GMMK7906083FO

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO
C. LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

DOCUMENTO: AE-12.3

ACTOPAN, HGO. a 12 de 9 de 2019.

Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO, LOCALIDAD: EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN HGO.

INVITACION:

Fecha de Inicio: 18/09/2019

Fecha de Term: 6/11/2019

Periodo de Ejec.: 50

Dias naturales

Hoja: 1 de 5

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN
AE-12.3 12.3 - DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

CLAVE	PARTIDA - SUBPARTIDA Y CONCEPTO - CATEGORÍA	UNIDAD	DEL		01/10/2019		01/11/2019		TOTAL DE LOS MESES
			AL	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019			
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PRO									
02-0100-00	CLAVO PARA CONSTRUCCIÓN	KG	Cant.	0.354690					0.354690
			Imp.	\$8.87					\$8.87
			%	100.00%					100.00%
02-0200-00	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	TON	Cant.	0.047312	0.047312		0.060621		0.155245
			Imp.	\$156.13	\$156.13		\$200.05		\$512.31
			%	30.48%	30.48%		39.05%		100.00%
02-0200-01	CALHIDRA EN SACO	TON	Cant.	0.177345					0.177345
			Imp.	\$372.42					\$372.42
			%	100.00%					100.00%
02-0210-00	AGUA PARA CONSTRUCCIÓN	M3	Cant.	93.920591	93.920592		0.046483		187.887666
			Imp.	\$2,911.54	\$2,911.54		\$1.44		\$5,824.52
			%	49.99%	49.99%		0.02%		100.00%
02-0300-00	ARENA	M3	Cant.	0.109402	0.109402		0.095674		0.314478
			Imp.	\$41.57	\$41.57		\$36.36		\$119.50
			%	34.79%	34.79%		30.43%		100.00%
02-0300-01	GRAVA	M3	Cant.				0.115972		0.115972
			Imp.				\$44.07		\$44.07
			%				100.00%		100.00%
02-0357-02	BASE DE 1 1/2" A FINOS, PROVENIENTE DEL BANCO "CAL DEL VALLE", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGON, HGO., (L.A.B.)	m3	Cant.	87.113398	261.350019				348.463417
			Imp.	\$6,947.29	\$20,842.67				\$27,789.96
			%	25.00%	75.00%				100.00%
02-0380-06	HILO DE PLÁSTICO CAL. 10	PZA	Cant.	3.546900					3.546900
			Imp.	\$99.31					\$99.31
			%	100.00%					100.00%

C. KARIME GALINDO MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE 4 No.116 COL. RINCONADAS DE SAN FRANCISCO, C.P. MINERAL DE LA REFORMA, Hgo.
TEL. / FAX.



KARIME GALINDO MEDINA

C. KARIME GALINDO MEDINA
R.F.C.: GMMK7906083F0

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO
C. LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

DOCUMENTO: AE-12.3

ACTOPAN, HGO. a 12 de 9 de 2019.

Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO, LOCALIDAD: EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN HGO.

INVITACION:

Fecha de Inicio: 18/9/2019

Fecha de Term: 6/11/2019

Periodo de Ejec.: 50

Dias naturales

Hoja: 2 de 5

CLAVE	PARTIDA - SUBPARTIDA Y CONCEPTO - CATEGORIA	UNIDAD	DEL		Cant.	70.938000	01/10/2019		01/11/2019		TOTAL DE LOS MESES
			AL	30/09/2019			31/10/2019	30/11/2019			
02-0480-02	MADERA DE PINO DE 3A. EN BARROTE	PT									70.938000
			Imp.	\$993.13							\$993.13
			%	100.00%							100.00%
02-0500-00	DIESEL	LT									18.529705
			Cant.	1,573.591602							7,416.792569
			Imp.	\$27,160.19							\$319.82
			%	21.22%							\$128,013.84
											0.25%
02-0500-02	DIÁFANO	LT									316.215002
			Cant.	316.215002							\$5,375.66
			Imp.	\$5,375.66							100.00%
			%	100.00%							100.00%
02-0500-03	GASOLINA MAGNA	LT									7.060377
			Cant.	11.193086							18.253463
			Imp.	\$187.37							\$305.56
			%	61.32%							100.00%
											38.68%
02-0500-04	ACEITE LUBRICANTE	LT									0.910908
			Cant.	35.463519							157.012993
			Imp.	\$1,524.93							\$6,751.56
			%	22.59%							100.00%
											0.58%
02-0500-05	ACEITE BRIO AZUL	LT									18.003306
			Cant.	18.003306							\$2,250.41
			Imp.	\$2,250.41							100.00%
			%	100.00%							100.00%
02-0570-01	PINTURA ESMALTE	LT									3.546900
			Cant.	3.546900							\$352.92
			Imp.	\$352.92							100.00%
			%	100.00%							100.00%
02-0570-05	PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL)	LT									4.969347
			Cant.	19.876688							\$4,472.29
			Imp.	\$3,577.81							20.00%
			%	80.00%							100.00%
02-0570-06	PRIMARIO ANTICORROSIVO	LT									0.487390
			Cant.	0.487390							\$51.18
			Imp.	\$51.18							100.00%
			%	100.00%							100.00%



KARIME GALINDO MEDINA

C. KARIME GALINDO MEDINA

R.F.C.: GMK7906083FO

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO
C. LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

DOCUMENTO: AE-12.3

ACTOPAN, HGO. a 12 de 9 de 2019.

INVITACION:

Fecha de Inicio: 18/9/2019

Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO, LOCALIDAD: EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN HGO.

Fecha de Term: 6/11/2019

Periodo de Ejec.: 50
Días naturales

Hoja: 3 de 5

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN
AE-12.3 12.3.- DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

CLAVE	PARTIDA - SUBPARTIDA Y CONCEPTO - CATEGORIA	UNIDAD	DEL		01/10/2019	01/11/2019	TOTAL DE LOS MESES
			01/09/2019	30/09/2019			
02-0570-10	SOLVENTE PF520	LT	Cant.	18.159716	4.540089	22.699805	
			Imp.	\$1,016.95	\$254.24	\$1,271.19	
			%	80.00%	20.00%	100.00%	
02-0570-11	THINNER	LT	Cant.	0.600000	0.600000	0.600000	
			Imp.	\$21.60	\$21.60	\$21.60	
			%	100.00%	100.00%	100.00%	
02-0595-01	EMULSIÓN ASFÁLTICA	LT	Cant.	2.432.160760	2.432.160760	2.432.160760	
			Imp.	\$42,562.81	\$42,562.81	\$42,562.81	
			%	100.00%	100.00%	100.00%	
02-0595-02	MEZCLA ASFÁLTICA	TON	Cant.	195.081979	195.081979	195.081979	
			Imp.	\$221,808.21	\$221,808.21	\$221,808.21	
			%	100.00%	100.00%	100.00%	
02-0640-01	LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 DE 61 X 61 CM	pza	Cant.	1.000000	1.000000	1.000000	
			Imp.	\$560.00	\$560.00	\$560.00	
			%	100.00%	100.00%	100.00%	
02-0640-03	LAMINA NEGRA CAL. 18	KG	Cant.	23.800000	23.800000	23.800000	
			Imp.	\$559.30	\$559.30	\$559.30	
			%	100.00%	100.00%	100.00%	
02-0650-01	SOLDADURA E-7018	KG	Cant.	5.179417	5.179417	5.179417	
			Imp.	\$248.61	\$248.61	\$248.61	
			%	100.00%	100.00%	100.00%	
02-0660-02	PERFIL 2"X2"X2.50 CAL. 14	KG	Cant.	38.801330	38.801330	38.801330	
			Imp.	\$970.03	\$970.03	\$970.03	
			%	100.00%	100.00%	100.00%	
02-0877-10	ESTOPA	KG	Cant.	0.124448	0.124448	0.124448	
			Imp.	\$5.60	\$5.60	\$5.60	
			%	100.00%	100.00%	100.00%	



KARIME GALINDO MEDINA

C. KARIME GALINDO MEDINA
R.F.C.: GMK7906083FO

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO
C. LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

DOCUMENTO: AE-12.3

ACTOPAN, HGO. a 12 de 9 de 2019.

INVITACION:

Fecha de Inicio: 18/9/2019

Fecha de Term: 6/11/2019

Periodo de Ejec.: 50

Dias naturales

Hoja: 4 de 5

Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO, LOCALIDAD: EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN HGO.

**PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN
AE-12.3 12.3.- DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE**

CLAVE	PARTIDA - SUBPARTIDA Y CONCEPTO - CATEGORÍA	UNIDAD	DEL 01/09/2019		01/10/2019		01/11/2019		TOTAL DE LOS MESES
			AL 30/09/2019	31/10/2019	31/10/2019	30/11/2019			
02-0990-01	BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 M	PZA	Cant. 1.000000	1.000000	\$790.00	\$790.00			2.000000
			Imp. \$790.00		50.00%	50.00%			\$1,580.00
			% 50.00%						100.00%
02-0995-00	TABIQUE ROJO RECOCIDO COMÚN	MIL	Cant. 0.155858	0.155858	\$615.64	\$615.64			0.311716
			Imp. \$615.64		50.00%	50.00%			\$1,231.28
			% 50.00%						100.00%
02-1050-00	BAJO ALFOMBRA POLIPAD	M2	Cant. 0.900000						0.900000
			Imp. \$5.85						\$5.85
			% 100.00%						100.00%
02-1200-03	TORNILLO GALVANIZADO DE 3"	PZA	Cant. 8.000000						8.000000
			Imp. \$48.00						\$48.00
			% 100.00%						100.00%
02-1200-06	MICROESFERA REFLEJANTE	KG	Cant. 44.690625		\$1,407.76	\$1,407.76			55.863675
			Imp. \$1,407.76		20.00%	20.00%			\$1,759.71
			% 80.00%						100.00%
02-1200-08	SCOTCH LITE GRADO INGENIERÍA	M2	Cant. 0.540049		\$220.34	\$220.34			0.540049
			Imp. \$220.34		100.00%	100.00%			\$220.34
			% 100.00%						100.00%
02-1200-15	PAPEL KRAFT	KG	Cant. 0.820000		\$15.58	\$15.58			0.820000
			Imp. \$15.58		100.00%	100.00%			\$15.58
			% 100.00%						100.00%
02-1300-00	LLANTA 18.4 X 15 X 26	JGO	Cant. 0.026776		\$337.37	\$337.37			0.026776
			Imp. \$337.37		0.00%	0.00%			\$367.11
			% 0.00%						100.00%
02-1300-01	LLANTA 900 X 20 PXN 12.C	JGO	Cant. 0.169572		\$2,085.74	\$2,085.74			0.169572
			Imp. \$2,085.74		100.00%	100.00%			\$2,085.74
			% 100.00%						100.00%

CALLE 4 No.116 COL. RINCONADAS DE SAN FRANCISCO, C.P. MINERAL DE LA REFORMA, Hgo. TEL. / FAX.

C. KARIME GALINDO MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO
C. LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

DOCUMENTO: AE-12.3

ACTOPAN, HGO. a 12 de 9 de 2019.

INVITACION:

Fecha de Inicio: 18/9/2019

Fecha de Term: 6/11/2019

Periodo de Ejec.: 50

Dias naturales

Hoja: 5 de 5

Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO, LOCALIDAD: EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN HGO.

**PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN
AE-12.3.12.3.- DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE**

CLAVE	PARTIDA - SUBPARTIDA Y CONCEPTO - CATEGORÍA	UNIDAD	DEL		Cant.	01/09/2019	01/10/2019	TOTAL DE	
			AL	30/09/2019				31/10/2019	LOS MESES
02-1300-04	LLANTA 1300 X 24 14 PR G-2	JGO	0.002023	0.011803		\$47.34	\$276.19	0.013826	\$323.53
						14.63%	85.37%		100.00%
02-1300-05	LLANTA 750 X 16 TLM G8 10.C	JGO						0.000224	\$1.03
									100.00%
02-1300-06	LLANTA 15.5 X 38 Y 2.7.5 X 16	JGO		0.020750		\$109.98	\$27.49	0.025937	\$137.47
						80.00%	20.00%		100.00%
02-1300-07	LLANTA 9 X 20 10.C	JGO		0.000851		\$7.66	\$1.92	0.001064	\$9.58
						79.96%	20.04%		100.00%
02-1900-00	ROTULOS LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS; EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm INCLUYE PINTURA DE ESMALTE Y ANTICORROSIVA EN TODO LA MAMPARA.	M2						1.000000	\$850.00
									100.00%
03-640-01	LAMINA CAL 18 DE 20X91CM	pza						1.000000	\$250.00
									100.00%

Monto por periodo	\$42,520.79	\$411,612.99	\$6,096.30
Monto acumulado por periodo	\$42,520.79	\$454,133.78	\$460,230.08
Porcentaje de avance fisico por periodo	9.24%	89.44%	1.32%
Porcentaje de avance fisico acumulado	9.24%	98.68%	100.00%



KARIME GALINDO MEDINA

Actopan Hidalgo a 12 de septiembre de 2019

C. Lic. Héctor Cruz Olguín
Presidente Municipal Constitucional
Del Municipio de Actopan Hidalgo.
Presente.

EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DEL CONCURSANTE; KARIME GALINDO MEDINA

NOMBRE DE LA CONVOCANTE; H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN HIDALGO

DIRECCIÓN DEL EVENTO; SALA DE CABILDO DE H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN HIDALGO,

UBICADAS: MIGUEL HIDALGO 8, CENTRO NTE, 42500 ACTOPAN, HIDALGO.

PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. IO-PMA-FAISM-2019/007

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PROGRESO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO.

AE-12.4 Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.



KARIME GALINDO MEDINA

C. KARIME GALINDO MEDINA

R.F.C.: GMK7906083F0

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO
C. LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

DOCUMENTO: AE-12.4

ACTOPAN, HGO. a 12 de 9 de 2019.

Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO, LOCALIDAD: EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN HGO.

INVITACION:

Fecha de Inicio: 18/9/2019

Fecha de Term: 6/11/2019

Periodo de Ejec.: 50

Días naturales

Hoja: 1 de 2

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN

NOMBRE, NUMERO, CATEGORÍA, ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑA	Número de personas		DEL		AL		TOTALES DE LOS MESES
	01/09/2019	30/09/2019	01/10/2019	31/10/2019	01/11/2019	30/11/2019	

AE-12.4 12.4.- PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO.

Personal directivo		Director: general		1.0					
%	26.000000%	62.000000%	12.000000%	100%					
Jor.	2.655900	6.333300	1.225800	10.215000					
Imp.	\$1,652.35	\$3,940.21	\$762.61	\$6,355.17					
Suma de Personal directivo	\$1,652.35	\$3,940.21	\$762.61	\$6,355.17					

Personal técnico de campo y recién egresado

Residente de obra local SUPERINTENDENTE		1.0							
%	26.000000%	62.000000%	12.000000%	100%					
Jor.	13.000000	31.000000	6.000000	50.000000					
Imp.	\$1,177.66	\$2,808.27	\$543.53	\$4,529.46					

Residente de obra

Residente Resien egresado		2.0							
%	26.000000%	62.000000%	12.000000%	100%					
Jor.	13.000000	31.000000	6.000000	50.000000					
Imp.	\$657.47	\$1,567.80	\$303.44	\$2,528.71					

Suma de Personal técnico de campo y recién egresado

Jor.	26.000000	62.000000	12.000000	100.000000					
Imp.	\$564.96	\$1,347.21	\$260.76	\$2,172.93					
Suma de Personal técnico de campo y recién egresado	\$2,400.09	\$5,723.28	\$1,107.73	\$9,231.10					

Personal administrativo

Importe en esta hoja	\$4,052.44	\$9,663.49	\$1,870.34	\$15,586.28					
Acumulado hasta esta hoja	\$4,052.44	\$9,663.49	\$1,870.34	\$15,586.28					



KARIME GALINDO MEDINA

C. KARIME GALINDO MEDINA
R.F.C.: GMMK7906083F0

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO
C. LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

DOCUMENTO: AE-12.4

ACTOPAN, HGO. a 12 de 9 de 2019.

Obra: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO, LOCALIDAD: EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN HGO.

INVITACION:

Fecha de Inicio: 18/9/2019

Fecha de Term: 6/11/2019

Periodo de Ejec.: 50

Días naturales

Hoja: 2 de 2

**PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN
AE-12.4 12.4.- PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO.**

NOMBRE, NUMERO, CATEGORÍA, ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑA	Número de personas	DEL		AL		TOTALES DE LOS MESES	
		01/09/2019	01/10/2019	31/10/2019	01/11/2019	30/11/2019	
1.0	%	26.000000%	62.000000%	12.000000%			100%
Jor.		2.655900	6.333300	1.225800			10.215000
Imp.		\$1,110.85	\$2,648.95	\$512.69			\$4,272.49
Suma de Personal administrativo		\$1,110.85	\$2,648.95	\$512.69			\$4,272.49

Monto por periodo	\$5,163.29	\$12,312.44	\$2,383.03
Monto acumulado por periodo	\$5,163.29	\$17,475.73	\$19,858.76
Porcentaje de avance fisico por periodo	26.00%	62.00%	12.00%
Porcentaje de avance fisico acumulado	26.00%	88.00%	100.00%

Importe en esta hoja	\$1,110.85	\$2,648.95	\$512.69	\$4,272.49
Acumulado hasta esta hoja	\$5,163.29	\$12,312.44	\$2,383.03	\$19,858.77

CALLE 4 No.116 COL. RINCONADAS DE SAN FRANCISCO, C.P. MINERAL DE LA REFORMA, Hgo.

TEL. / FAX.

C. KARIME GALINDO MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL

AE-00 Carta compromiso de la proposición.**PACHUCA DE SOTO, HGO. A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019****LIC. HÉCTOR CRUZ OLGUÍN**
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, HGO.
P R E S E N T E.

EN RELACIÓN CON EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES No. IO-PMA-FAISM-2019/007 OBRA. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO., LOCALIDAD: EL HUAXTHO, MUNICIPIO DE ACTOPAN, ESTADO DE HIDALGO.

SOBRE EL PARTICULAR, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

- A) POR MI PROPIO DERECHO Y
B) COMO REPRESENTANTE LEGAL DE C. EDMUNDO VITAL ANGUIANO

(C. EDMUNDO VITAL ANGUIANO)

Manifiesto a usted que:

Oportunamente se recogieron las Bases de Invitación correspondientes y se ha tomado debida nota de los datos y las bases a que se sujetará dicha invitación y conforme a las cuales se llevará a cabo la obra, se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en las citadas Bases, y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en 106 fojas. Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contraen las Bases de referencia.

Asimismo, manifiesto que esta Empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, su Reglamento así como el Proyecto, las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los materiales que tiene en vigor esa Secretaría y las especificaciones Particulares, y que acepto

Que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto al procedimiento indicada y demás actos que de ella deriven. Que conoce los planos del proyecto que se le proporcionaron, conforme a los cuales se realizará la obra.

De conformidad con lo anterior se presenta la Proposición respectiva, la que con un importe total de \$ **854,357.55 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N.)**, ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (I.V.A.), se encuentra requisitada e integrada en la forma que establecen los puntos Nos.

3.2.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

La documentación técnica deberá estar integrada en la forma siguiente:

ATENTAMENTE**C. EDMUNDO VITAL ANGUIANO**
REPRESENTANTE

AT-00 Oficio-invitación

AT-01 Registro vigente en el Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal, con la clasificación correspondiente a esta invitación.

AT-02 Descripción de la planeación integral.

Prever que la instalación pública asegure la accesibilidad, evacuación y libre tránsito sin barreras arquitectónicas, para todas las personas; debiendo cumplir con las normas oficiales vigentes de diseño y de señalización, en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demás instalaciones análogas para las personas con discapacidad. (Art. 22 de la Ley, fracción II Bis).

AT-03 Relación de maquinaria y equipo de construcción.**AT-04 Relación de los Profesionales Técnicos al servicio del LICITANTE.**

El contratista deberá considerar la contratación de por lo menos dos profesionales recién egresados (de 0 a 1 año) cuyo promedio final sea de 8.0 en adelante (presentar certificado para comprobar calificación), de cualquier institución educativa de nivel superior para su primer empleo, lo cual será con cargo a gastos indirectos, (cuyos periodos de ejecución sean iguales o mayores a 120 días naturales)

De igual forma se deberá considerar la implementación de estancias profesionales con jóvenes recién egresados de Instituciones de Educación Superior y de Bachilleratos Tecnológicos, cuyo promedio final sea de 8.0 y que no estén recibiendo ninguna otra beca.

AT-05 Identificación de los trabajos realizados por el LICITANTE y su personal, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, que constara de lo siguiente:

1.- Copia de los contratos completos y debidamente suscritos, así como de las actas de Entrega-Recepción (Sector público-Documento oficial) y Cartas finiquito o facturas (Sector privado) de Cada Uno de los Contratos que el LICITANTE Relacione, la experiencia mínima comprobable será de 1 (un) año en obras de características técnicas y magnitud similares al objeto de esta invitación.

2.-Relación de Todos y cada uno de los Contratos de Obras o de Servicio Vigentes que tenga celebrados con la Administración Pública Federal, Local o con Particulares Señalando por Cada Uno, Descripción de Obra o Servicios Vigentes, Nombre de la Contratante, Domicilio y No. Telefónico de la Contratante, Importe Total del Contrato Vigente, Monto Ejercido del Contrato Vigente, Avance de la Obra o Servicio Desglosado por Anualidades y el Capital Contable que Requería para su Contratación.

ATENTAMENTE**C. EDMUNDO VITAL ANGUIANO**
REPRESENTANTE

AT-06 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de invitación.

AT-07 Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato, contenido de las bases, lo acordado y asentado en el Acta de Junta de Aclaraciones. (Este escrito deberá elaborarse en papel membretado de la empresa y suscrito por el apoderado legal)

El modelo del CONTRATO se anexa a las presentes bases, el cual se integrará debidamente firmado de conocimiento en todas sus hojas, como constancia de aceptación y conocimiento de este.

AT-08 Declaración de integridad, mediante la cual el LICITANTE manifiesta, de que por si mismo o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

AT-09 Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que LA CONVOCANTE hubiere proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos.

AT-10 Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta los materiales y equipos de instalación permanente proporcionados por la CONVOCANTE, así como el programa de suministro correspondiente. Opcional (en esta Invitación la CONVOCANTE no proporcionará ni materiales ni equipos de instalación permanentes).

ANEXO A (Documentación Técnica)

Así mismo presentó un sobre llamado documentación Legal y financiera, conteniendo los documentos solicitados en el inciso 4.1 de las bases de esta invitación y que son:

- a).-COMPROBANTE DE DOMICILIO.- Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de contratación.
- b).-Declaración escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el Artículo 59 de la LEY.
- c).- Documentación que compruebe el capital contable requerido, el cual deberá acreditarse con:
 1. La última declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior (normal) con sello digital del SAT;
En caso de presentar complementaria, deberá presentar también la normal.
 - 2.-Estados financieros de los dos años anteriores (2017-2018) auditados y dictaminados por contador público externo, los cuales deberán estar firmados en todas sus hojas por el mismo, En el caso de las Empresas de reciente creación o que reanuden actividades, presentarán los estados financieros más recientes.

ATENTAMENTE

C. EDMUNDO VITAL ANGUIANO
REPRESENTANTE

3.- actualizados a la fecha de presentación de la propuesta.

4.- El comparativo de razones financieras básicas 2016-2017 y 2017-2018; En el caso de las Empresas de reciente creación o que reanuden actividades, presentarán los comparativos más recientes; y

5.- Copia de la Cédula Profesional y reimpresión de la constancia de renovación en el sistema de Contadores Públicos Registrados ante la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. vigente.

El contador de la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. deberá presentar la copia de la constancia de renovación del registro y para corroborar su vigencia, deberá presentar constancia del Colegio de Contadores Públicos Vigente reimpresión de cumplimiento de obligaciones fiscales en la fecha de la apertura de proposiciones de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y cedula profesional. Lo anterior con base a lo establecido en el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación y el 52 y 53 de su Reglamento, así como en las RMF I.2.13.13 y 2.13.11 vigentes.

d).- Identificación

e).- Representación Legal

3.3.- DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA:

AE-00 Carta compromiso de la proposición.

AE-01 Análisis de precios unitarios de los conceptos.

AE-02 Análisis de los costos básicos o preliminares.

AE-03 Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios. Incluyendo prestaciones y cargos patronales del IMSS y del INFONAVIT.

AE-03.1 Integración del Seguro Social con importes.

AE-03.2 Factor de Días Pagados y Laborados.

AE-03.3 Factor de Salario Real con importes.

AE-04 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.

AE-05 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.

AE-05.1 Indirecto Oficinas Centrales.

AE-05.2 Indirecto de Obra.

ATENTAMENTE

C. EDMUNDO VITAL ANGUIANO
REPRESENTANTE

AE-06 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.

AE-07 Determinación del cargo por utilidad.

AE-08 Determinación de cargos adicionales.

AE-09 Listado (explosión) de insumos.

AE-10 Catálogo de conceptos.

AE-11 Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.

AE-12 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados.

AE-12.1 Mano de obra.

AE-12.2 Maquinaria y equipo de construcción.

AE-12.3 Materiales más significativos y equipos de instalación permanente.

AE-12.4 Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.

AE -13 Garantía de seriedad

ANEXO "B" (Documentación Económica)

Además comunico a usted que mi representante técnico en la obra será el C. ING. JOSE LUIS MARQUEZ CASTRO, CON CÉDULA PROFESIONAL NO. 6893830 y registro No. expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y quien conoce las Normas de Obras Públicas que la Convocante tiene en vigor, el Proyecto y las Especificaciones Particulares, y que tiene cinco años como mínimo de experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo. Se anexa copia de la cedula profesional.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED

ATENTAMENTE


C. EDMUNDO VITAL ANGUIANO
REPRESENTANTE