

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-PMA-FAPFM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION)

ACTA DE FALLO

En el Municipio de Actopan Hidalgo, siendo las 14:30 (catorce horas treinta minutos) del día 28 (veintiocho) del mes de mayo del año 2020 (dos mil veinte), reunidos en Sala de Juntas de la Presidencia Municipal, ubicada en calle Hidalgo No.8 Col. Centro, los servidores públicos de la Presidencia Municipal de Actopan Hidalgo y participante, con la finalidad de llevar a cabo la Junta Publica en la que se da a conocer el Fallo del mencionado procedimiento de contratación.

Con el propósito de dar a conocer el fallo de procedimiento de contratación, se llevó a cabo la lectura del mismo, para notificar al participante ganador, en caso de no haber asistido, estará disponible en el tablero notificador en las instalaciones de la Dirección de Obras Públicas del municipio de Actopan, Hgo.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo; así como, al artículo 44 del Reglamento de la misma Ley.

Se procedió a la revisión de la proposición del participante, determinándose lo siguiente:

1.- Que la propuesta del licitante: **NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO**, se considera solvente, porque reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases del proceso de Adjudicación Directa, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta convocante, por lo que se acepta su propuesta con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 párrafos primero y segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y a los artículos 41 y 42 del Reglamento de la misma Ley.

Por lo anteriormente expuesto se determina lo siguiente:

ADJUDICACIÓN

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 párrafo primero y cuarto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y a los artículos 41 y 42 del reglamento de la ley de la materia, se le adjudica al licitante:

1.- **NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO**, por un monto total con IVA \$ 105,803.43 (ciento cinco mil ochocientos tres pesos 43/100 M.N.), debido a que es la propuesta que satisface la totalidad de los criterios de adjudicación, solicitados en Bases y garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones en este procedimiento de contratación. Lo anterior con fundamento en lo

Acta de Fallo de la ADJUDICACIÓN DIRECTA AO-PMA-FAPFM-2020/002 convocada por la Presidencia Municipal de Actopan Hgo.

1/3

dispuesto por el artículo 44 párrafo primero y cuarto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo que a la letra dice:

ARTÍCULO 44. *Las Dependencias, Entidades y Municipios para hacer la evaluación de las proposiciones, deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitación, para tal efecto, la convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados, para determinar la solvencia de las propuestas dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar."*

"Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas."

La firma de contrato se llevará a cabo el día 29 (veintinueve) del mes de mayo del año 2020 (dos mil veinte), a las 14:30 (catorce horas treinta minutos), en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas de la Presidencia Municipal.

La presentación de garantías será invariablemente a la firma del contrato.

Se hace constar que, al término de la presente reunión, se entrega una copia de esta Acta a todos los asistentes poniéndose a disposición de los interesados que no hayan asistido a partir del día de hoy en las Oficinas de la Dirección de Obras Públicas de esta Presidencia Municipal para efectos de su notificación.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las 15:00 hrs. (quince horas) del mismo día de su inicio, firmando para constancia y de conformidad, todos y de cada uno de los que estuvieron presentes y participaron en la misma, la falta de firmas de algún licitante, no invalidara su contenido y efectos.

Servidores Públicos designados del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Presidencia Municipal de Actopan, Hidalgo.		
Cargo	Nombre	Firma
CON DERECHO A VOZ Y VOTO		
Presidente – Presidente Municipal.	Lic. Héctor Cruz Olguín	

Acta de Fallo de la ADJUDICACIÓN DIRECTA AO-PMA-FAL-FM-2020/002 convocada por la Presidencia Municipal de Actopan Hgo.

2/3

Secretario –Dir. General de Obras Públicas	Ing. Arq. Alejandro Chaparro Lozano.	
Vocal – Tesorero Municipal	L. C. Gilberto Santillán Roa	
Vocal – Contralor Interno	Lic. Francisco Daniel Álvarez Razo	
Vocal – Director de Planeación y Desarrollo Municipal.	Ing. Erik Serrano Castañón.	
CON DERECHO A VOZ		
Vocal - Secretario General Municipal	L. C. Armando Monter Reyes	
Vocal – Asesor Jurídico	Lic. Guillermo García Barrera.	
LICITANTES		
LICITANTE 1:	Néstor Eduardo Escamilla Molano	

Acta de Fallo de la ADJUDICACIÓN DIRECTA AO-PMA-FAL-FM-2020/002 convocada por la Presidencia Municipal de Actopan Hgo.

3/3

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-PMA-FAPFM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION)

FALLO

En el Municipio de Actopan Hidalgo, del día 28 (veintiocho) del mes de mayo del año 2020 (dos mil veinte) y con fundamento en el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, tiene a bien emitir el siguiente fallo a favor del licitante:

1.- **NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO, por un monto total con IVA \$ 105,803.43 (ciento cinco mil ochocientos tres pesos 43/100 M.N.), debido a que la propuesta satisface la totalidad de los criterios de adjudicación solicitados en las Bases del presente procedimiento y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones; por lo que, se le adjudican los trabajos de REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION).** Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 párrafo primero y cuarto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

Por lo anteriormente expuesto se le hace del conocimiento al participante ganador lo siguiente:

La presentación de la garantía de cumplimiento, a la firma del contrato, expedida por Institución Afianzadora a favor de la **Tesorería del Municipio de Actopan Hidalgo**, por el 10 % del monto total del contrato, cuyo monto de fianza es de **\$ 10,580.34 (diez mil quinientos ochenta pesos 34/100 M.N.)**, la que se entregará en la Dirección de Obras Públicas sita en calle Miguel Hidalgo 8, Centro Nte, 42500 Actopan, Hidalgo, en un plazo no mayor a quince días naturales a partir de la notificación del fallo, pero invariablemente será a la firma del contrato.

La presentación de la garantía de vicios ocultos, será al concluir la obra, expedida por Institución Afianzadora a favor de la **Tesorería del Municipio de Actopan Hidalgo**, por el 10 % del monto total ejercido de los trabajos, la que se entregará en la Dirección de Obras Públicas sita en calle Miguel Hidalgo 8, Centro Nte, 42500 Actopan, Hidalgo, conforme al artículo 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

La firma de contrato se llevará a cabo el día 29 (veintinueve) del mes de mayo del año 2020 (dos mil veinte), a las 14:30 (catorce horas treinta minutos), en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas de la Presidencia Municipal; por lo que, en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 44 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Hidalgo, con el presente documento y el modelo de contrato que le fue entregado en las bases del presente procedimiento, el participante ganador podrá tramitar las garantías a que hace referencia el artículo 56 y 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.


1 de 2

Fallo de la Adjudicación Directa No AO-PMA-FAPFM-2020/002 convocada por la Presidencia Municipal de Actopan Hgo.

El plazo de ejecución de los trabajos es de 22 días naturales, a iniciarlos el 30 de mayo de 2020 y a terminarlos a más tardar el 20 de junio de 2020.

LA CONVOCANTE

AUTORIZÓ



C. HÉCTOR CRUZ OLGUÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE ACTOPAN, HIDALGO

ELABORÓ Y REVISÓ
ÁREA DE CONTRATACIÓN



ING. ARQ. ALEJANDRO CHAPARRO LOZANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS y
SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE ACTOPAN, HIDALGO

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HGO.

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-PMA-FAPFM-2020/002

REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION)

DICTAMEN

Actopan, Estado de Hidalgo, a 28 de mayo del 2020.

Con fundamento en lo que establece el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, se emite el presente dictamen técnico:

CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA.

1.- Que de acuerdo a las bases emitidas para la presente Adjudicación Directa, el criterio de evaluación de las propuestas presentadas será el **método binario**, de acuerdo a las bases del presente procedimiento:

En términos de los artículos 44 de la Ley, 41 y 42 del REGLAMENTO, la CONVOCANTE para hacer la evaluación de las proposiciones, verificará que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de Adjudicación Directa.

Algunos de los criterios para hacer la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, son: verificar el cumplimiento de las condiciones legales existentes exigidas al PARTICIPANTE; que los recursos propuestos por el PARTICIPANTE sean los necesarios para ejecutar la Obra satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución así como, las cantidades de trabajo establecidas; que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en el lugar donde se ubique la obra. En todos los casos, se deberá prever que cada concepto de trabajo esté debidamente integrado y soportado, de acuerdo con las especificaciones de construcción y normas de calidad requeridas. Procurando que estos conceptos sean congruentes con las cantidades de trabajo establecidas en el proyecto. **En ningún caso, podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes para su evaluación.**

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al PARTICIPANTE cuya propuesta resulte solvente porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la CONVOCANTE y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

1.- **Entrega de invitación.**: Se realizó la entrega de la invitación el día 22 de mayo de 2019 en el municipio de Actopan, Hidalgo.

2.- Presentación y apertura de proposiciones:

2.1.- **Apertura de los sobres que dicen contener las propuestas técnica y económica; así como, de la documentación distinta a la propuesta**: Se celebró a las 14:30 horas del día 26 de mayo de 2020, en las oficinas de la sala de cabildo de esta Presidencia Municipal, resultando lo siguiente en la evaluación cuantitativa:

En esta etapa, el PARTICIPANTE presento todos y cada uno de los documentos solicitados en las bases del procedimiento, contenidos en los puntos:

2. PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

2.1 **DOCUMENTACIÓN LEGAL Y CAPACIDAD FINANCIERA**. Presentando todos y cada uno de los anexos solicitados del inciso a), al inciso f).

2.2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. Presentando todos y cada uno de los anexos solicitados, es decir: los anexos del PT-00 al PT-07

DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA. Presentando todos y cada uno de los anexos solicitados, es decir del PE-00 al PE-13, De cuya etapa se desprendió el resumen con la siguiente información:

Licitante	Período de Ejecución	Fecha de inicio;	Fecha de terminación;	Importe sin IVA	Forma de entrega	Observaciones
NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO	22 DÍAS NATURALES	30/MAYO/2020	20/JUNIO/2020	\$94,209.85	PRESENCIAL	NINGUNA OBSERVACIÓN

Dicho lo anterior, se levantó el acta de apertura de proposiciones firmada por los participantes en el acto, y se procedió a la revisión de las propuestas, para su análisis.

EVALUACIÓN Y RAZONES DE ACEPTACIÓN Y DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS

1. - Evaluación de la propuesta técnica del PARTICIPANTE conforme al artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Hidalgo y de los artículos 41 y 42 del reglamento de la misma Ley. Se determinó lo siguiente:

DOCUMENTO TÉCNICO SOLICITADO	NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
PT-00 Oficio de invitación	Si		Ninguna
PT-01 Registro vigente en el Padrón de Contratistas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Administración Pública Estatal con la clasificación.	Si		Ninguna
PT-02 Descripción de la planeación integral.	Si		Ninguna
PT-03 Relación de maquinaria y equipo de construcción	Si		Ninguna
PT-04 Relación de Profesionales Técnicos al servicio del LICITANTE.	Si		Ninguna
PT-05 Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que LA CONVOCANTE hubiere proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos.	Si		Ninguna
PT-06 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización los trabajos y sus condiciones ambientales, así como haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de la adjudicación directa.	Si		Ninguna
PT-07 Manifestación escrita de conocer el contenido de las bases y modelo del contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos.	Si		Ninguna

PARTICIPANTE	RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS	OBSERVACIONES
NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO	Cumple en el contenido de los requerimientos técnicos solicitados en las bases de la presente Adjudicación relativo a los anexos Los anexos del PT-00 al PT-07.	Es procedente continuar con la evaluación de la propuesta económica presentada.

2.- Evaluación y resultado de la propuesta económica del PARTICIPANTE conforme al artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Hidalgo y de los artículos 41 y 42 del reglamento de la misma Ley.

2 de 5

Dictamen del proceso de la Adjudicación Directa No. AO-PMA-FAPFM-2020/002 convocada por la Presidencia Municipal de Actopan Hgo.

DOCUMENTO ECONÓMICO SOLICITADO	NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
PE-00 Carta compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa.	Si		Ninguna
PE-01 Análisis de precios unitarios de los conceptos, estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento, cargos por utilidad y cargos adicionales.	Si		Ninguna
PE-02 Análisis de los costos básicos o preliminares, integrados con los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos.	Si		Ninguna
PE-03 Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios. Incluyendo prestaciones y cargos patronales del IMSS y del INFONAVIT. PE-03.1 Integración del Seguro Social con importes. PE-03.2 Factor de Días Pagados y Laborados con importes. PE-03.3 Factor de Salario Real con importes.	Si		Ninguna
PE-04 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, en éstos, el costo de adquisición y los rendimientos de la maquinaria o equipo serán considerados como nuevos.	Si		Ninguna
PE-05 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. PE-05.1 Indirecto Oficinas Centrales. PE-05.2 Indirecto de Obras.	Si		Ninguna
PE-06 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento. Dicho costo estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. Para su determinación, se deberán considerar los gastos que realizará el CONTRATISTA en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará, CETES, C.P.P. TASA LIDER (Indicador Económico) debiendo adjuntarse el análisis correspondiente, incluyendo copia fotostática de la fuente de donde se obtuvo el dato. Dicho indicador no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato.	Si		Ninguna
PE-07 Determinación del cargo por utilidad. Dicha utilidad será fijada por el CONTRATISTA, mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; en ésta deberá considerarse las reducciones correspondientes del impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.	Si		Ninguna
PE-08 Determinación de cargos adicionales. Este cargo no forma parte de los costos directos e indirectos o financiamiento, o utilidad. Únicamente quedan incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan las págs. 8 autoridades competentes en la materia, como impuestos Locales y Federales y gastos de inspección y supervisión. Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo por utilidad. Se deberán adicionar (sumar) al precio unitario después de la utilidad.	Si		Ninguna
PE-09 Listado (explosión) de insumos que intervienen en la integración de la propuesta agrupando por materiales más significativos y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medida y sus importes.	Si		Ninguna
PE-10 Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medida, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato.	Si		Ninguna
PE-11 Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos dividido en partidas y subpartidas en forma mensual y a precio de venta de los conceptos solicitados. Con base en este programa, el superintendente de construcción procederá a elaborar, dentro de un plazo no mayor de 45 días naturales siguientes al inicio de los trabajos, el programa detallado y definitivo que se aplicará al contrato dentro del marco de referencia pactado.	Si		Ninguna
PE-12 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización mensual a costo directo de: PE-12.1 Mano de obra PE-12.2 Maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características. PE-12.3 Materiales más significativos y equipos de instalación permanente. PE-12.4 Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.	Si		Ninguna
PE-13 Garantía de seriedad: para garantizar el sostenimiento de la proposición se acompañará a la misma con un cheque cruzado expedido por el contratista a favor de la Tesorería del Municipio de Actopan, Hgo., con cargo a una institución bancaria autorizada, por la cantidad correspondiente al 5% del importe de su proposición sin incluir el impuesto al valor agregado (I.V.A.). Con fundamento en el artículo 55 de la Ley.	Si		Ninguna

}

PARTICIPANTE	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA	FUNDAMENTO LEGAL
NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO	1.- Cumple con la documentación solicitada en las bases del presente procedimiento y con las condiciones económicas programadas, por ser solvente la propuesta presentada en el monto total, manifestado en los anexos PE-00 y PE-10 y de acuerdo al análisis hecho a la misma, esto conforme al estudio de mercado realizado por esta convocante para el presente proceso; además que de acuerdo a la programación presupuestaria, es factible su contratación, y de que el monto de la obra propuesto se encuentra en condiciones vigentes, dentro de la región en donde se realiza la contratación y posterior ejecución de la obra.	Artículo 44 párrafos primero y segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, y artículos 41 y 42 del Reglamento de la misma Ley.

Se anexa cuadro comparativo de la proposición económica del PARTICIPANTE.

3 - Evaluación de la documentación legal de la propuesta (Documentos distintos a la propuesta técnica - económica): Se determinó lo siguiente.-

DOCUMENTO LEGAL SOLICITADO	NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
a). COMPROBANTE DE DOMICILIO.- Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación (recibo reciente, de no más de tres meses de anterioridad a la fecha del evento, de luz, agua o teléfono) y en su caso, del Contrato respectivo (en caso de no contar con alguno de los recibos anteriores), mismo que servirá para practicar las notificaciones; aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. En caso de que la razón social no coincida con el nombre establecido en el comprobante de domicilio, deberá presentar contrato de arrendamiento del inmueble.	Si		Ninguna
b).- Declaración escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el Artículo 59 de la LEY.	Si		Ninguna
c). Documentación que compruebe la capacidad financiera, la cual deberá acreditarse con: 1. La última declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior. 2. Estados financieros de los 2 años anteriores auditados y dictaminados por contador público externo, los cuales deberán estar firmados en todas sus hojas por el mismo. 3. El comparativo de razones financieras básicas 2016-2017 y 2017-2018. En el caso de las empresas de reciente creación o que resuden actividades, presentaran los mas actualizados a la fecha de presentación de la propuesta; pág. 6 4. Y copia simple de la Constancia del Contador de la D.G.A.F.F. de la S.H.C.P. y de la Cédula Profesional.	Si		Ninguna
d). IDENTIFICACIÓN. - Deberán presentar en original y copia identificación oficial vigente con fotografía del representante al acto en caso de ser persona física. La identificación podrá ser (Pasaporte, Credencial para votar, licencia para conducir vehículos, cédula profesional y Cartilla del SMN).	Si		Ninguna
e). - REPRESENTACIÓN LEGAL. Persona moral y Física: Deberán presentar escrito en el que el firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada las propuestas correspondientes (Anexo DA-05). En caso de que el apoderado legal nombre a un representante en el acto, con fundamento en el artículo 2541 del Código Civil para el Estado de Hidalgo, este deberá entregar un escrito privado, firmado por el otorgante y dos testigos y ratificada la firma del otorgante ante Notario Público, Juez de Primera Instancia, Jueces Menores o de Paz, o ante el correspondiente funcionario o empleado administrativo. (Original para cotejo y copia simple). El representante legal firmara todos y cada uno de los documentos que integran las propuestas.	Si		Ninguna
f). - En el caso de no contar con domicilio en Actopan, proporcione domicilio en Actopan, Hidalgo, para oír y recibir toda clase de notificaciones.	Si		Ninguna

4 de 5

Dictamen del proceso de la Adjudicación Directa No. AO-PMA-FAPFM-2020/002 convocada por la Presidencia Municipal de Actopan Hgo.

PARTICIPANTE	RESULTADO DE EVALUACIÓN LEGAL	OBSERVACIONES
NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO	Cumple con las condiciones legales solicitadas en las bases de la presente Adjudicación.	Es aceptada la documentación legal que es distinta a la propuesta.

Dado lo anterior, se determina lo siguiente:

RELACIÓN DE PARTICIPANTES CUYAS PROPOSICIONES FUERON CALIFICADAS COMO SOLVENTES

1.- Conforme al Artículo 44 párrafos primero y segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, se considera factible de elegir como PARTICIPANTE ganador a NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO, por un monto total con IVA \$ 105,803.43 (ciento cinco mil ochocientos tres pesos 43/100 M.N.), derivado a que cumple con los documentales y condiciones legales, técnicas y económicas en la propuesta presentada,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo acordó y firmaron los titulares del área solicitante y área técnica:

LA CONVOCANTE

AUTORIZÓ
ÁREA DE CONTRATACIÓN



ING. ARQ. ALEJANDRO CHAPARRO LOZANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS y
SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE ACTOPAN, HIDALGO

ELABORÓ Y REVISÓ
ÁREA TÉCNICA



ING. ERIK SERRANO CASTAÑÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
URBANO y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE ACTOPAN, HIDALGO



CUADRO COMPARATIVO
PROCEDIMIENTO ADJUDICACION DIRECTA No.AO-PMA-FAPFM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION)

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRATANTE		NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO		JOHANAN REYES ESCORZA		ROBERTO ANGELES MONTIEL	
				PU	IMPORTE	PU	IMPORTE	PU	IMPORTE	PU	IMPORTE
1.0	PRELIMINARES										
EF-0073	RELLENO EN AZOTEA CON PIEDRA POMEX PARA DAR PENDIENTE NECESARIA. INCLUYE: ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	6.85	\$416.45	\$3,058.90	\$370.83	\$2,540.19	\$435.12	\$2,947.21	\$435.12	\$2,580.57
EF-0022	CHAFLAN DE 10x10 cm. CON CONCRETO M3. INCLUYE: PESTERGRAL A RAZON DE 1.50 Kg/BULTO DE CEMENTO, ELABORACION, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	101.10	\$68.15	\$6,889.97	\$72.35	\$7,320.00	\$74.50	\$7,544.50	\$74.50	\$7,544.50
2.0	GUARNICIONES Y BANQUETAS										
EF-0036	ENTORTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 4cm. PROMEDIO DE ESPESOR. INCLUYE: ANDAMIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	194.36	\$169.38	\$32,920.70	\$152.89	\$29,715.70	\$172.58	\$33,542.65	\$172.58	\$33,542.65
EF-00724	IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS COLOCACION POR TERMOFUSION DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN DETALLES, TRASLAPES, 8 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	194.36	\$367.51	\$71,430.35	\$242.97	\$47,223.65	\$372.15	\$72,331.07	\$372.15	\$73,048.26



CUADRO COMPARATIVO
PROCEDIMIENTO ADJUDICACION DIRECTA No.AO-PMA-FAPFM-2020/002

3.0	MAMPARA INFORMATIVA	PZA	1.00	\$4,983.47	\$4,983.47	\$3,910.22	\$3,910.22	\$4,320.58	\$4,320.58	\$4,555.87	\$4,555.87
EF-0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20x2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL.18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2"x1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2"x1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54x62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX. PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.										
				SUBTOTAL	\$119,283.39	SUBTOTAL	\$91,209.85	SUBTOTAL	\$120,681.55	SUBTOTAL	\$121,751.30
				IVA	\$19,085.34	IVA	\$14,593.58	IVA	\$19,309.05	IVA	\$19,480.21
				TOTAL	\$138,368.73	TOTAL	\$105,803.43	TOTAL	\$139,990.60	TOTAL	\$141,231.51

AUTORIZO

REVISO

AREA CONTRATANTE

AREA REQUERIENTE

ING. ARQ. ALEJANDRO CHAPARRO LOZANO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN, HIDALGO

ING. ERIK SERRANO CASTAÑON
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN, HIDALGO

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO

**ADJUDICACIÓN DIRECTA AO-PMA-FAPFM-2020/002
REHABILITACIÓN DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACIÓN)**

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA

En el Municipio de Actopan, Hidalgo, siendo las 14:30 horas del día 26 del mes de mayo del año 2020, reunidos los servidores públicos de la Presidencia Municipal de Actopan Hidalgo y participante, con la finalidad de llevar a cabo el acto de Presentación y Apertura de proposiciones Técnica y Económica del mencionado procedimiento de contratación.

Lo anterior con fundamento en lo que establecen los artículos 33 fracción III, 34 y 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo; así como lo señalado en los artículos 33, 35, 36, 37 y 38 de su Reglamento.

Acto seguido, verificada la asistencia del participante se llevó a cabo la apertura del sobre cerrado que contiene la propuesta Técnica y la propuesta Económica, para su revisión cuantitativa resultando lo siguiente:

En esta etapa, el participante presentó todos y cada uno de los documentos solicitados en las bases del procedimiento

DOCUMENTACIÓN LEGAL Y CAPACIDAD FINANCIERA. Presentando todos y cada uno de los anexos solicitados del inciso a), al inciso f).

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. Presentando todos y cada uno de los anexos solicitados, es decir: los puntos del PT-00 al PT-07

DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA. Presentando todos y cada uno de los anexos solicitados, es decir del PE-00 al PE-13

Se recibe su propuesta para análisis y evaluación minuciosa y detallada:

Licitante	Periodo de Ejecución	Fecha de inicio;	Fecha de terminación;	Importe sin IVA	Forma de entrega	Observaciones
NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO	22 DÍAS NATURALES	30/MAYO/2020	20/JUNIO/2020	\$91,209.85	PRESENCIAL	NINGUNA OBSERVACIÓN


Se hace saber al participante que el Acto de Fallo se llevará a cabo el día 28 del mes de mayo del año 2020 en punto de las 14:30 hrs.

1 de 2

Acta de Presentación y Apertura de proposiciones: apertura técnica y económica de la Adjudicación Directa AO-PMA-FAPFM-2020/002, convocada por la Presidencia Municipal de Actopan Hidalgo.

Se hace constar que al término de la presente reunión, se entrega una copia de esta Acta a todos los asistentes, poniéndose a disposición de los interesados que no hayan asistido a partir del día de hoy en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas de esta Presidencia para efectos de su notificación.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las 15:00 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia y de conformidad todos y cada uno de los que estuvieron presentes y participaron en la misma, la falta de firma de algún licitante, no invalidará su contenido y efectos.

Servidores Públicos designados del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Presidencia Municipal de Actopan, Hidalgo.		
Cargo	Nombre	Firma
CON DERECHO A VOZ Y VOTO		
Presidente – Presidente Municipal.	Lic. Héctor Cruz Olguín	
Secretario –Dir. General de Obras Públicas	Ing. Arq. Alejandro Chaparro Lozano.	
Vocal – Contralor Interno	Lic. Francisco Daniel Álvarez Razo	
Vocal – Director de Planeación y Desarrollo Municipal.	Ing. Erik Serrano Castañón.	
LICITANTES		
LICITANTE 1:	Néstor Eduardo Escamilla Molano	

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
No. DE OFICIO: PMA-DPOJ-138/2020
ASUNTO: INVITACIÓN

Actopan Hidalgo a 22 de mayo de 2020

NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO

Calle Oraculo No. 113, Lt. 17, Col. PRI Chacon, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42186

PRESENTE

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 33 FRACCIÓN III, 34 Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 69 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2020, TENGO A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN BAJO LA FORMA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **AO-PMA-FAPFM-2020/002**, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION), CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MEDIANTE OFICIO NO. SEFINP-V-FAPFM/GI-2020-003-003, DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2020, DE CONFORMIDAD CON LAS BASES ANEXAS.

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION).
2. FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIÓN: **26 DE MAYO DE 2020, A LAS 11:30 HRS.**
3. FALLO: **28 DE MAYO DE 2020.**

HACEMOS REFERENCIA A SU COTIZACIÓN QUE PREVIAMENTE NOS HIZO LLEGAR, CUYO IMPORTE ES SUPERIOR AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTA OBRA, POR LO QUE, DE DECIDIR PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, DEBERÁ AJUSTARSE A UN MONTO IGUAL O MENOR A **\$138,368.73**, INCLUIDO EL I.V.A., PARA QUE SEA FACTIBLE DE CONTRATACIÓN.

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

NOTA: PARA LA ENTREGA DE LA INVITACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA:

- A) PERSONA FÍSICA: FIRMAR DE RECIBIDO PONIENDO NOMBRE COMPLETO Y EN SU CASO SELLO, FECHA EN LA CUAL RECIBE LA INVITACIÓN Y MEDIO DE CONTACTO (CORREO O TELÉFONO).
- B) PERSONA MORAL: FIRMAR DE RECIBIDO PONIENDO NOMBRE COMPLETO, FECHA EN LA CUAL RECIBE LA INVITACIÓN, CARGO QUE DESEMPEÑA Y SELLO DE LA EMPRESA, MEDIO DE CONTACTO (CORREO O TELÉFONO).

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE


ING. ARQ. ALEJANDRO CHAPARRO LOZANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

c.c.p. ARCHIVO
HCO/ACL/pcjc

Recibi Invitación
22/MAYO/20

Nestor E. Escamilla Molano


CEC: 771-100-3445



NEDESMO

CONSTRUCCIONES INTEGRALES

ING. NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002

REHABILITACIÓN DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACIÓN) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA, ACTOPAN, HIDALGO

CARTA COMPROMISO.

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

C. HECTOR CRUZ OLGUIN

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESENTE

CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002; QUE EL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO, A TRAVEZ DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN, HGO., LLEVA A CABO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS INHERENTES A LA OBRA; REHABILITACIÓN DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACIÓN) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA, ACTOPAN, HIDALGO

OPORTUNAMENTE SE RECOGIERON LAS BASES DE INVITACIÓN CORRESPONDIENTES Y SE HA TOMADO DEBIDA NOTA DE LOS DATOS Y LAS BASES A QUE SE SUJETARÁ DICHA INVITACIÓN Y CONFORME A LAS CUALES SE LLEVARÁ A CABO LA OBRA, SE ACEPTAN INTEGRAMENTE LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN LAS CITADAS BASES, Y PARA TAL EFECTO SE DEVUELVEN DEBIDAMENTE FIRMADAS POR EL SUSCRITO EN __ FOJAS. IGUALMENTE EXPONGO QUE SE HAN TOMADO LAS PROVIDENCIAS A QUE SE CONTRAEN LAS BASES DE REFERENCIA. ASIMISMO, MANIFIESTO QUE ESTA EMPRESA CONOCE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO ASÍ COMO EL PROYECTO, LAS NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE TIENE EN VIGOR ESA SECRETARÍA Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES, Y QUE ACEPTO QUE TALES DOCUMENTOS RIJAN, EN LO CONDUCTENTE, RESPECTO A LA INVITACIÓN INDICADA Y DEMÁS ACTOS QUE DE ELLA DERIVEN. QUE CONOCE LOS PLANOS DEL PROYECTO QUE SE LE PROPORCIONARON, CONFORME A LOS CUALES SE REALIZARÁ LA OBRA.

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR SE PRESENTA LA PROPOSICIÓN RESPECTIVA, LA QUE CON UN IMPORTE TOTAL DE:

\$105,803.43 (CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 43/100 M.N.)

YA INCLUIDO EL IMPORTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), SE ENCUENTRA REQUISITADA E INTEGRADA EN LA FORMA QUE ESTABLECEN LAS BASES.

ADEMÁS COMUNICO A USTED QUE MI REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA SERÁ EL C. ING. ANDRÉS CRISTÓBAL ORDAZ CAMAGO CON CÉDULA PROFESIONAL N°. 5387587 EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y QUIEN CONOCE LAS NORMAS DE OBRAS PÚBLICA QUE LA CONVOCANTE TIENE EN VIGOR, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES, Y QUE TIENE CINCO AÑOS COMO MÍNIMO DE EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ÍNDOLE DE LA QUE SE LLEVARÁ A CABO. SE ANEXA COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL.

SIN MÁS QUE AGREGAR, AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA Y ME DESPIDO DE USTED, NO SIN ANTES REITERAR MI MÁS CORDIAL SALUDO, QUEDANDO PARA CUALQUIER ACLARACIÓN RELACIONADA CON LA PRESENTE.

Atentamente,

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO
PERSONA FÍSICA



NEDESMO

CONSTRUCCIONES INTEGRALES
ING. NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002

REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA, ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION)				\$91,414.30
	PRELIMINARES				\$10,360.28
	IMPERMEABILIZANTE				\$76,939.35
	MAMPARA				\$4,114.67
					\$91,414.30
				IVA 16.00 %	\$14,626.29
				Total	\$106,040.59

Atentamente:

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO
PERSONA FISICA

NEDESMO

CONSTRUCCIONES INTEGRALES
ING. NÉSTOR EDUARDO ESCAMELLA MOLANO

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002

REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA, ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

C. HECTOR CRUZ OLGUIN

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESENTE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION)					
PRELIMINARES					
EFc0673	RELLENO EN AZOTEA CON PIEDRA POMEX PARA DAR PENDIENTE NECESARIA. INCLUYE ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	6.85	\$370.83	\$2,540.19
EFc0622	CHAFLAN DE 10 x 10 CM. CON CONCRETO FC=150 KG/CM ² . INCLUYE FESTERGRAL A RAZON DE 1.5 KG/BULTO DE CEMENTO, ELABORACION DE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	101.10	\$77.35	\$7,820.09
Total de PRELIMINARES					\$10,360.28
IMPERMEABILIZANTE					
EFc0636	ENTORTADO CON MORTERO CEM-ARE 1.5 DE 4 CM. PROMEDIO DE ESPESOR. INCLUYE ANDAMIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	194.36	\$152.89	\$29,715.70
EFc0724	IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA. INCL. LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACION POR TERMOFUSION DE SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZACION MULTICAPA DE ASFALTOS MODIFICADOS SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN DETALLES TRASLAPES, 5 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	194.36	\$242.97	\$47,223.65
Total de IMPERMEABILIZANTE					\$76,939.35
MAMPARA					
EFc0191	SUM. Y COL. DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 M. A BASE DE LAMINA CAL 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½ x 1/8" CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO, Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½ x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM, Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 14 X 62 CM, EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCL. MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$3,910.22	\$3,910.22
Total de MAMPARA					\$3,910.22
Total de REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION)					\$91,209.85
IVA 16.00 %					\$14,593.58
Total					\$105,803.43

Atentamente,

NÉSTOR EDUARDO ESCAMELLA MOLANO
PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	Unidad	Total:	%
	REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA(IMPERMEABILIZACION)	1.0000		\$91,209.85	100.00
	PRELIMINARES	1.0000		\$10,360.28	11.36
	IMPERMEABILIZANTE	1.0000		\$76,939.35	84.35
	MAMPARA	1.0000		\$3,910.22	4.29

Atentamente/
NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Total	%	may.-2020	jun.-2020	Total
EFc0673	REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA(IMPERMEABILIZACION)	1.0000		\$91,209.85	100.00			
	PRELIMINARES	1.0000		\$10,360.28	11.36			
	RELLENO EN AZOTEA CON PIEDRA POMEX PARA DAR PENDIENTE NECESARIA. INCLUYE ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	6.8500	M3	\$2,540.19	2.79			
						1.1417 \$423.36 16.67%	5.7083 \$2,116.83 83.33%	6.8500 \$2,540.19 100.00%
				Suma en la hoja:		\$423.36	\$2,116.83	
				Suma acumulada:		\$423.36	\$2,116.83	

Atentamente:

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	Unidad	Total:	%	may.-2020	jun.-2020	Total
EFc0622	CHAFLAN DE 10 x 10 CM. CON CONCRETO FC=150 KG/CM2. INCLUYE FESTERGRAL A RAZON DE 1.5 KG/BULTO DE CEMENTO, ELABORACION, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	101.1000	ML	\$7,820.09	8.57		101.1000 \$7,820.08 100.00%	101.1000 \$7,820.08 100.00%
EFc0636	IMPERMEABILIZANTE	1.0000		\$76,939.35	84.35			
	ENTORTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5 DE 4 CM PROMEDIO DE ESPESOR. INCLUYE ANDAMIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	194.3600	M2	\$29,715.70	32.58	17.6690 \$2,701.42 9.09%	176.6910 \$27,014.28 90.91%	194.3600 \$29,715.70 100.00%

Suma en la hoja: \$2,701.42
Suma acumulada: \$3,124.78

Atentamente:
NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	Unidad	Total:	%	mav.-2020	jun.-2020	Total
EFc0724	IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA. INCL. LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACION POR TERMOFUSION DE SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZACION MULTICAPA DE ASFALTOS MODIFICADOS SBS DE 3.5 MM, DE ESPESOR, SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN DETALLES TRASLAPES, 5 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	194.3600	M2	\$47,223.65	51.77		194.3600 \$47,223.65 100.00%	194.3600 \$47,223.65 100.00%
				Suma en la hoja:		\$0.00	\$47,223.65	
				Suma acumulada:		\$3,124.78	\$84,174.84	

Alentamente,

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FISICA

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Programa de obra

Suma en la hoja:
Suma acumulada:

Atentamente:

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	Unidad	Total: %	may.-2020	jun.-2020	Total
	62 CM, EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCL, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.						
				Suma en la hoja:	\$0.00	\$3,910.22	
				Suma acumulada:	\$3,124.78	\$88,085.06	

Atentamente:

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	may.-2020	jun.-2020	Total
	EFc0673	REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) PRELIMINARES		1.0000	91209.85	30/05/2020	20/06/2020			
		RELLENO EN AZOTEA CON PIEDRA POMEX PARA DAR PENDIENTE NECESARIA. INCLUYE ACARREOS Y VERTICALES	M3	1.0000	10360.28	30/05/2020	28/05/2020			
		HORIZONTALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	6.8500	2540.19	30/05/2020	05/06/2020			
Material	MA-AGR-0008 POMEX		M3	6.8500	548.00	30/05/2020	05/06/2020	1.14170 \$91.34	5.70830 \$456.66	6.8500 \$548.00
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	
Suma acumulada:								\$0.00	\$0.00	

Atentamente,

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	may.-2020	jun.-2020	Total
Material	EFc0622	CHAFAN DE 10 x 10 CM. CON CONCRETO FC=150 KG/CM2. INCLUYE FESTERGRAL A RAZON DE 1.5 KG/BULTO DE CEMENTO, ELABORACION, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	101.1000	7820.09	01/06/2020	11/06/2020	16.67%	83.33%	100.00%
	0300-03	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	TON	0.1813	425.98	01/06/2020	11/06/2020	0.1813 \$425.98 100.00%	0.1813 \$425.98 100.00%	0.1813 \$425.98 100.00%
Suma en la hoja:								\$91.34	\$882.64	
Suma acumulada:								\$91.34	\$882.64	

Atentamente:

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	may.-2020	jun.-2020	Total
Material	0302-05	AGUA EN PIPA	M3	0.1460	9.93	01/06/2020	11/06/2020		0.14596 \$9.93 100.00%	0.1460 \$9.93 100.00%
Material	0302-20	ARENA	M3	0.2980	74.51	01/06/2020	11/06/2020		0.29804 \$74.51 100.00%	0.2980 \$74.51 100.00%
Material	0302-30	GRAVA 1/4 ó 3/4"	M3	0.3614	108.43	01/06/2020	11/06/2020		0.36143 \$108.43 100.00%	0.3614 \$108.43 100.00%
Material	MA-FESTER-0	FESTERGRAL	KG	5.5049	165.15	01/06/2020	11/06/2020		5.50490 \$165.15 100.00%	5.5049 \$165.15 100.00%
Suma en la hoja:								\$0.00	\$192.87	
Suma acumulada:								\$91.34	\$1,075.51	

Atentamente:

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	may.-2020	jun.-2020	Total
Material	EFc0636	IMPERMEABILIZANTE ENTORTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5 DE 4 CM PROMEDIO DE ESPESOR. INCLUYE ANDAMIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	1.0000 194.3600	76939.35 29715.70	30/05/2020 30/05/2020	15/06/2020 12/06/2020	0.26207 \$615.86 9.09%	2.82069 \$6,158.60 90.91%	2.8828 \$6,774.46 100.00%
	0300-03	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	TON	2.8828	6774.46	30/05/2020	12/06/2020	1.78983 \$121.71 0.00%	17.89837 \$1,217.09 0.01%	19.6882 \$1,338.80 100.00%
	0302-05	AGUA EN PIPA	M3	19.6882	1338.80	30/05/2020	12/06/2020	\$615.86 \$707.20	\$6,323.75 \$7,399.26	
							Suma en la hoja:			
							Suma acumulada:			

Atentamente:

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	may.-2020	jun.-2020	Total
Material	0302-20	ARENA	M3	9.8494	2462.35	30/05/2020	12/06/2020	0.89539 \$223.85 9.09%	8.95400 \$2,238.50 90.91%	9.8494 \$2,462.35 100.00%
Material	0308-02	ANDAMIO DE 2 X 2 MTS. METALICO. INCL. 2 MARCOS, 2 TIJERAS Y 4 COPLES. POR ANDAMIO, 4 RUEDAS, 1 PLATAFORMA	DÍA	51.8300	929.31	30/05/2020	12/06/2020	4.71179 \$84.48 9.09%	47.11819 \$844.83 90.91%	51.8300 \$929.31 100.00%
	EFc0724	IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA. INCL. LIMPIEZA	M2	194.3600	47223.65	05/06/2020	15/06/2020			
Suma en la hoja:								\$430.04	\$4,300.42	
Suma acumulada:								\$1,137.24	\$11,699.68	

Atentamente:

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002

REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA, ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

C. HECTOR CRUZ OLGUIN

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESENTE

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	may.-2020	jun.-2020	Total
		PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACION POR TERMOFUSION DE SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZACION MULTICAPA DE ASFALTOS MODIFICADOS SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN DETALLES TRASLAPES, 5 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO; INCLUYE						\$0.00		\$0.00
								\$1,137.24		\$11,699.68
								Suma en la hoja:		\$0.00
								Suma acumulada:		\$11,699.68

Atentamente:



NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
 MOLANO
 PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de suministros por actividad					
Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	may.-2020	jun.-2020	Total
	EFc0191	MAMPARA								
		SUM. Y COL. DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 M. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½ x 1/8 " , CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO, Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½ x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM, Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON	PZA	1.0000	3910.22	17/06/2020	20/06/2020			
				1.0000	3910.22	17/06/2020	20/06/2020			
								\$0.00	\$0.00	\$0.00
								\$1,137.24	\$30,900.70	\$30,900.70

Atentamente:

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	may.-2020	jun.-2020	Total
LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM, EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA										
					Suma en la hoja:		\$0.00		\$0.00	
					Suma acumulada:		\$1,137.24		\$30,900.70	

Atentamente:

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FISICA

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

Programa de suministros por actividad

Atentamente: 
NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FÍSICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	Total
Material	0302-30	GRAVA 1/4 ó 3/4"	M3	0.0347	10.42	17/06/2020	20/06/2020	100.00% 0.0347 \$10.42 100.00%
Material	MA-ACE-0037	ANGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL	KG	24.0000	342.00	17/06/2020	20/06/2020	100.00% 24.00000 \$342.00 100.00%
Material	MA-LAM-001	LAMINA NEGRA CAL, 18	KG	23.8000	714.00	17/06/2020	20/06/2020	100.00% 23.80000 \$714.00 100.00%
Material	MA-VAR-0007	SOLDADURA 7018 DE 1/8"	KG	1.4340	71.70	17/06/2020	20/06/2020	100.00% 1.43400 \$1,073.59 \$32,021.91
					Suma en la hoja:	\$0.00		
					Suma acumulada:	\$1,137.24		

Acreditamente:

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	may.-2020	jun.-2020	Total
Material	ROTULOA	ROTULO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, INCLUYE PINTURA DE ESMALTE Y ANTICORROSIVA EN TODO LA MAMPARA.	LTE	1.0000	700.00	17/06/2020	20/06/2020		\$71.70 100.00% 100.00%	\$71.70 100.00%
									1.00000 \$700.00 100.00%	1.0000 \$700.00 100.00%

Suma en la hoja: \$0.00
Suma acumulada: \$1,137.24

Atentamente
NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	may-2020	jun-2020	Total
Mano de obra 00-0010	EFc0673	REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION)		1.0000	91209.85	30/05/2020	20/06/2020			
		PRELIMINARES		1.0000	10360.28	30/05/2020	28/05/2020			
		RELLENO EN AZOTEA CON PIEDRA POMEX PARA DAR PENDIENTE NECESARIA. INCLUYE ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	6.8500	2540.19	30/05/2020	05/06/2020			
		PEON	JOR	0.7229	304.80	30/05/2020	05/06/2020	0.12048 \$50.80	0.60240 \$254.00	0.7229 \$304.80
								Suma en la hoja:	Suma acumulada:	
								\$0.00	\$0.00	\$0.00
								\$0.00	\$0.00	\$0.00

Atentamente:

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de Inicio	Fecha de fin	may.-2020	jun.-2020	Total
Mano de obra 01-0055		AYUDANTE GENERAL	JOR	2.1957	925.79	30/05/2020	05/06/2020	16.67% 0.36596 \$154.30	83.33% 1.82974 \$771.49	100.00% 2.1957 \$925.79
Mano de obra 01-1000		CABO	JOR	0.1459	92.09	30/05/2020	05/06/2020	16.67% 0.02432 \$15.35	83.33% 0.12161 \$76.74	100.00% 0.1459 \$92.09
								16.67%	83.33%	100.00%

Suma en la hoja: \$220.45
Suma acumulada: \$220.45

Atentamente:

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	may.-2020	jun.-2020	Total
EFc0622		CHAFLAN DE 10 x 10 CM. CON CONCRETO FC=150 KG/CM2. INCLUYE FESTERGRAL A RAZON DE 1.5 KG/BULTO DE CEMENTO, ELABORACION, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	101.1000	7820.09	01/06/2020	11/06/2020			
Mano de obra 00-0010		PEON	JOR	5.3367	2250.18	01/06/2020	11/06/2020			
Mano de obra 01-0310		OFICIAL ALBAÑIL	JOR	3.9914	2325.93	01/06/2020	11/06/2020			
Suma en la hoja:								\$0.00	3.99143	5.3367
Suma acumulada:								\$220.45	\$2,250.18	\$2,250.18
									100.00%	100.00%
										3.9914

Atentamente:

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	may.-2020	Jun.-2020	Total
Mano de obra 01-0780		OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO	JOR	0.0647	27.26	01/06/2020	11/06/2020		\$2,325.93 100.00%	\$2,325.93 100.00%
Mano de obra 01-1000		CABO	JOR	0.4696	296.37	01/06/2020	11/06/2020		0.0647 \$27.26 100.00%	0.0647 \$27.26 100.00%
		IMPERMEABILIZANTE		1.0000	76939.35	30/05/2020	15/06/2020		0.4696 \$296.37 100.00%	0.4696 \$296.37 100.00%

Suma en la hoja:
Suma acumulada:

\$0.00
\$220.45

\$2,649.56
\$6,001.97

Atentamente:

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de suministros por actividad

Tipo de registro	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monte	Fecha de inicio	Fecha de fin	may -2020	jun -2020	Total
Mano de obra 00-0010	EFc0636	ENTORTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5 DE 4 CM PROMEDIO DE ESPESOR. INCLUYE ANDAMIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	194,3600	29715.70	30/05/2020	12/06/2020			
		PEON	JOR	9,9940	4213.87	30/05/2020	12/06/2020	0.90854 \$383.08 9.09%	9.08545 \$3,830.79 90.91%	9.9940 \$4,213.87 100.00%
Mano de obra 01-0310		OFICIAL ALBAÑIL	JOR	9,9940	5823.80	30/05/2020	12/06/2020	0.90854 \$529.43 9.09%	9.08545 \$5,294.37 90.91%	9.9940 \$5,823.80 100.00%
								\$912.51 \$1,132.96	\$9,125.16 \$15,127.13	
					Suma en la hoja:					
					Suma acumulada:					

Atentamente:

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	may.-2020	Jun.-2020	Total		
Mano de obra 01-1000	EFc0724	CABO IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA. INCL. LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACION POR TERMOFUSION DE SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZACION	JOR	0.9994	630.67	30/05/2020	12/06/2020	0.09085 \$57.33 9.09%	0.90855 \$573.34 90.91%	0.9994 \$630.67 100.00%		
			M2	194.3600	47223.65	05/06/2020	15/06/2020					
			Suma en la hoja:								\$57.33	\$573.34
			Suma acumulada:								\$1,190.29	\$15,700.47

Atentamente:

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	may.-2020	jun.-2020	Total
Mano de obra 00-0010	PEON	MULTICAPA DE ASFALTOS MODIFICADOS SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN DETALLES TRASLAPES, 5 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	JOR	5.8308	2458.50	05/06/2020	15/06/2020			
								\$0.00	\$0.00	
								\$1,190.29	\$15,700.47	
								\$0.00	\$0.00	
								\$2,458.50	\$2,458.50	
								100.00%	100.00%	
								5.83080	5.8308	
										5.8308
										\$2,458.50
										100.00%
										100.00%
										Total

Atentamente:

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monro	Fecha de inicio	Fecha de fin	may.-2020	jun.-2020	Total
Mano de obra 01-0055		AYUDANTE GENERAL	JOR	21.7528	9171.84	05/06/2020	15/06/2020			
								21.75277 \$9,171.84 100.00%	21.7528 \$9,171.84 100.00%	21.7528 \$9,171.84 100.00%
Mano de obra 01-0310		OFICIAL ALBAÑIL	JOR	5.8308	3397.78	05/06/2020	15/06/2020			
								5.83080 \$3,397.78 100.00%	5.8308 \$3,397.78 100.00%	5.8308 \$3,397.78 100.00%
Mano de obra 01-1000		CABO	JOR	1.6707	1054.31	05/06/2020	15/06/2020			
								1.67072 \$1,054.31 100.00%	1.6707 \$1,054.31 100.00%	1.6707 \$1,054.31 100.00%
		MAMPARA		1.0000	3910.22	17/06/2020	20/06/2020			
EFC0191		SUM. Y COL. DE MAMPARA	PZA	1.0000	3910.22	17/06/2020	20/06/2020			

Atentamente:

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002
 REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
 ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
 C. HECTOR CRUZ OLGUIN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PRESENTE

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	may.-2020	jun.-2020	Total
INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 M. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2 x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO, Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2 x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM, Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR										
								Suma en la hoja:	\$0.00	\$0.00
								Suma acumulada:	\$1,190.29	\$31,782.90

Atentamente,

 NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
 MOLANO
 PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	may.-2020	jun.-2020	Total
		IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM, EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCL, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA,						\$0.00	\$0.00	\$0.00
								\$1,190.29		\$31,782.90
								Suma en la hoja:		
								Suma acumulada:		

Atentamente:

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	may.-2020	jun.-2020	Total
HERRAMIENTA Y EQUIPO.										
Mano de obra 00-0010		PEON	JOR	0.0498	21.01	17/06/2020	20/06/2020		0.0498 \$21.01 100.00%	0.0498 \$21.01 100.00%
Mano de obra 01-0100		AYUDANTE DE PINTOR	JOR	0.0043	1.81	17/06/2020	20/06/2020		0.0043 \$1.81 100.00%	0.0043 \$1.81 100.00%
Mano de obra 01-0110		AYUDANTE DE HERRERO	JOR	1.0068	424.50	17/06/2020	20/06/2020		1.0068 \$424.50 100.00%	1.0068 \$424.50 100.00%
								Suma en la hoja:	\$0.00	\$447.32
								Suma acumulada:	\$1,190.29	\$32,230.22

Atentamente:

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	may.-2020	jun.-2020	Total
Mano de obra 01-0310		OFICIAL ALBAÑIL	JOR	0.0048	2.80	17/06/2020	20/06/2020		☐ 0.00480 \$2.80 100.00%	0.0048 \$2.80 100.00%
Mano de obra 01-0360		PINTOR	JOR	0.0043	2.16	17/06/2020	20/06/2020		☐ 0.00430 \$2.16 100.00%	0.0043 \$2.16 100.00%
Mano de obra 01-0370		HERRERO EN TALLER	JOR	1.0068	505.58	17/06/2020	20/06/2020		☐ 1.00678 \$505.58 100.00%	1.0068 \$505.58 100.00%
Mano de obra 01-0780		OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO	JOR	0.0064	2.71	17/06/2020	20/06/2020		☐ 0.00643 \$2.71 100.00%	0.0064 \$2.71 100.00%
Suma en la hoja:								\$0.00	\$510.54	
Suma acumulada:								\$1,190.29	\$32,740.76	

Atentamente:

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de suministros por actividad

Tipo de recursos	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monro	Fecha de inicio	Fecha de fin	may.-2020	jun.-2020	Total
Mano de obra 01-1000	CABO	JOR	0.1042	65.73	17/06/2020	20/06/2020			☐ 0.1042 \$65.73 100.00%	0.1042 \$65.73 100.00%

Suma en la hoja: \$0.00
Suma acumulada: \$1,190.29

\$68.44
\$32,809.20

Atentamente:

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
 PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	may.-2020	jun.-2020	Total
		REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION)		1.0000	91209.85	30/05/2020	20/06/2020			
		PRELIMINARES		1.0000	10360.28	30/05/2020	28/05/2020			
	EFc0673	RELLENO EN AZOTEA CON PIEDRA POMEX PARA DAR PENDIENTE NECESARIA. INCLUYE ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	6.8500	2540.19	30/05/2020	05/06/2020			
								Suma en la hoja:	\$0.00	\$0.00
								Suma acumulada:	\$0.00	\$0.00

Atentamente:

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	may.-2020	jun.-2020	Total
Equipo	EFc0622	CHAFLAN DE 10 x 10 CM. CON CONCRETO FC=150 KG/CM2. INCLUYE FESTERGRAL A RAZON DE 1.5 KG/BULTO DE CEMENTO, ELABORACION, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	101.1000	7820.09	01/06/2020	11/06/2020			
	03-4050	REVOLVEDORA PARA CONCRETO MIPSA-KOHLER R -10 8 H.P. 1 SACO IMPERMEABILIZANTE	Hora	0.2965	26.66	01/06/2020	11/06/2020			
				1.0000	76939.35	30/05/2020	15/06/2020			
								Suma en la hoja:	\$0.00	
								Suma acumulada:	\$0.00	
								0.29654	0.2965	
								\$26.66	\$26.66	
								100.00%	100.00%	

Atentamente:

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPM-2020/002

REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	may.-2020	jun.-2020	Total
EFc0636		ENTORTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5 DE 4 CM PROMEDIO DE ESPESOR. INCLUYE ANDAMIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	194.3600	29715.70	30/05/2020	12/06/2020			
EFc0724		IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA. INCL. LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACION POR	M2	194.3600	47223.65	05/06/2020	15/06/2020			
								Suma en la hoja:	\$0.00	\$0.00
								Suma acumulada:	\$0.00	\$26.66

Atentamente:

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	may.-2020	jun.-2020	Total
		TERMOFUSION DE SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZACION MULTICAPA DE ASFALTOS MODIFICADOS SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN DETALLES TRASLAPES, 5 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.						\$0.00	\$0.00	\$0.00
								\$0.00	\$26.66	\$26.66
								Suma en la hoja:		
								Suma acumulada:		

Atentamente:

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	may.-2020	jun.-2020	Total	
	EFc0191	MAMPARA		1.0000	3910.22	17/06/2020	20/06/2020				
		SUM. Y COL. DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 M. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½ x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO, Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½ x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM, Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON	PZA	1.0000	3910.22	17/06/2020	20/06/2020				
										Suma en la hoja:	\$0.00
										Suma acumulada:	\$0.00

Atentamente:

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO-AO-PMA-FAPFM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Moneda	Fecha de inicio	Fecha de fin	may.-2020	jun.-2020	Total
LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM, EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA										
Suma en la hoja:								\$0.00		\$0.00
Suma acumulada:								\$0.00		\$26.66

Atentamente:

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA,
ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	may.-2020	jun.-2020	Total
Equipo	AMAPE-186	COMPRESOR DE AIRE 3 H.P. CON BANDA DE 60 LTS. MARCA MIKEL 'S	HR	1.0000	5.15	17/06/2020	20/06/2020		☐	1.0000 \$5.15 100.00%

Suma en la hoja: \$0.00
Suma acumulada: \$0.00

Atentamente:

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA
MOLANO
PERSONA FÍSICA



PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002

REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA, ACTOPAN, HIDALGO

ATOTONILCO EL GRANDE, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

C. HECTOR CRUZ OLGUIN

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESENTE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION)					
PRELIMINARES					
EFc0673	RELLENO EN AZOTEA CON PIEDRA POMEX PARA DAR PENDIENTE NECESARIA. INCLUYE ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	6.85	\$430.25	\$2,947.21
EFc0622	CHAFLAN DE 10 x 10 CM. CON CONCRETO FC=150 KG/CM2. INCLUYE FESTERGRAL A RAZON DE 1.5 KG/BULTO DE CEMENTO, ELABORACION, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	101.10	\$74.58	\$7,540.04
Total de PRELIMINARES					\$10,487.25
IMPERMEABILIZANTE					
EFc0636	ENTORTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5 DE 4 CM PROMEDIO DE ESPESOR. INCLUYE ANDAMIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	194.36	\$172.58	\$33,542.65
EFc0724	IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA. INCL. LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACION POR TERMOFUSION DE SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZACION MULTICAPA DE ASFALTOS MODIFICADOS SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN DETALLES TRASLAPES, 5 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	194.36	\$372.15	\$72,331.07
Total de IMPERMEABILIZANTE					\$105,873.72

JOHANAN REYES ESCORZA

PERSONA FISICA

Johanan Reyes Escorza

RFC: REE18907120G0

Av. Juárez No. 608, Col. Centro, Atotonilco el Grande Hidalgo. C.P. 43300

E-mail: reyes_jre@hotmail.com

Teléfonos: 771 163 41 35, 771 20912 81



PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002

REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA, ACTOPAN, HIDALGO

ATOTONILCO EL GRANDE, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

C. HECTOR CRUZ OLGUIN

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESENTE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
MAMPARA					
EFe0191	SUM. Y COL. DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 M. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½ x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO, Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½ x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM, Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM, EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCL. MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$4,320.58	\$4,320.58
Total de MAMPARA					\$4,320.58
Total de REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA					\$120,681.55
				IVA 16.00 %	\$ 19,309.05
				Total	\$139,990.60

JOHANAN REYES ESCORZA

PERSONA FISICA

Johanán Reyes Escorza

RFC: REEJ890712QGO

Av. Juárez No. 608. Col. Centro, Atotonilco el Grande Hidalgo. C.P. 43300

E-mail: reyes_jre@hotmail.com

Teléfonos: 771 163 41 35, 771 20912 81



CONSTRUCCIONES "FERD"

OBRA CIVIL - AGUA POTABLE - CERCADOS - RENTA DE EQUIPO - ACARREOS - TRABAJOS DE HERRERÍA, ESTRUCTURAS METÁLICAS Y TODO LO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-PAPFM-2020/002

REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA, ACTOPAN, HIDALGO

TLANCHINOL, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

C. HECTOR CRUZ OLGUIN

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESENTE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION)				
	PRELIMINARES				
EFc0673	RELLENO EN AZOTECA CON PIEDRA POMEX PARA DAR PENDIENTE NECESARIA. INCLUYE ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	6.85	\$435.12	\$2,980.57
EFc0622	CHAFLAN DE 10 x 10 CM. CON CONCRETO FC=150 KG/M2. INCLUYE FESTERGRAL A RAZON DE 1.5 KG/BULTO DE CEMENTO, ELABORACION, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	101.10	\$75.41	\$7,623.95
	Total de PRELIMINARES				\$10,604.52
	IMPERMEABILIZANTE				
EFc0636	ENTORTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5 DE 4 CM PROMEDIO DE ESPESOR. INCLUYE ANDAMIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	194.36	\$172.58	\$33,542.65
EFc0724	IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRANILLA COLOR TERRACOTA. INCL. LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE JUNTAS, COLOCACION POR TERMOFUSION DE SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZACION MULTICAPA DE ASFALTOS MODIFICADOS SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN DETALLES TRASLAPES, 5 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	194.36	\$375.84	\$73,048.26
	Total de IMPERMEABILIZANTE				\$106,590.91



CONSTRUCCIONES "FERD"

OBRA CIVIL - AGUA POTABLE - CERCADOS - RENTA DE EQUIPO - ACARREOS - TRABAJOS DE HERRERIA, ESTRUCTURAS METALICAS Y TODO LO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-TAPFM-2020/002

REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA, ACTOPAN, HIDALGO

TLANCHINOL, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

C. HECTOR CRUZ OLGUIN

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESENTE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
MAMPARA					
EFc0191	SUM. Y COL. DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.40 M. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½ x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO, Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½ x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM, Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM, EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCL, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$4,555.87	\$4,555.87
	Total de MAMPARA				\$4,555.87
	Total de REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA(IMPERMEABILIZACION)				\$121,751.30
	IMPUESTO 16.00 %			\$	19,480.21
	Total			\$	141,231.51

NEDESMO

CONSTRUCCIONES INTEGRALES
ING. NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002

REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA, ACTOPAN, HIDALGO

MRL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION)					
PRELIMINARES					
EFc0673	RELLENO EN AZOTEA CON PIEDRA POMEX PARA DAR PENDIENTE NECESARIA. INCLUYE ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	6.85	\$426.25	\$2,919.81
EFc0622	CHAFLAN DE 10 x 10 CM. CON CONCRETO Fc=150 KG/CM2. INCLUYE FISTERGRAL A RAZON DE 1.5 KG/BULTO DE CEMENTO, ELABORACION, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	101.10	\$74.87	\$7,569.36
Total de PRELIMINARES					\$10,489.17
IMPERMEABILIZANTE					
EFc0636	ENTORTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5 DE 4 CM PROMEDIO DE ESPESOR. INCLUYE ANDAMIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	194.36	\$173.89	\$33,797.26
EFc0724	IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA. INCL. LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACION POR TERMOFUSION DE SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZACION MULTICAPA DE ASFALTOS MODIFICADOS SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN DETALLES TRASLAPES, 5 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	194.36	\$368.05	\$71,534.20
Total de IMPERMEABILIZANTE					\$105,331.46

Atentamente:

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO
PERSONA FISICA

NEDESMO

CONSTRUCCIONES INTEGRALES
ING. NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.AO-PMA-FAPFM-2020/002

REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION) EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA, ACTOPAN, HIDALGO

MRAL. DE LA REFORMA, HGO., A 26 DE MAYO DE 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO
C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MAMPARA				
EFc0191	SUM. Y COL. DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 M. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½ x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO, Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½ x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM, Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM, EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCL, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$4,025.15	\$4,025.15
	Total de MAMPARA				\$4,025.15
	Total de REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION)				\$119,845.78
				\$	119,845.78
				IVA 16.00 % \$	19,175.32
				Total \$	139,021.10

Atentamente:

NÉSTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO
PERSONA FISICA

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
No. DE OFICIO: PMA-DPDU-133/2020
ASUNTO: Solicitud de cotización

Actopan, Hidalgo a 21 de mayo de 2020

NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO

Calle Oraculo No. 113, Lt. 17, Col. PRI Chacon, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42186

PRESENTE

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 33 FRACCIÓN III, 34 Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 69 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2020, ESTE MUNICIPIO TIENE CONSIDERADO LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: **REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION)**, PARA LOS CUALES SU REPRESENTADA HA SIDO IDENTIFICADO COMO UN POSIBLE CONTRATISTA.

POR LO ANTES MENCIONADO Y CON EL PROPOSITO DE CONOCER EL COSTO ESTIMADO DE LA OBRA, LE SOLICITAMOS NOS PROPORCIONE UNA COTIZACIÓN DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL DOCUMENTO ANEXO QUE CONTIENE LAS CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA DE: CATÁLOGO DE CONCEPTOS, PLAZO DE EJECUCIÓN, GARANTÍAS, ANTICIPOS, RETENCIONES Y TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PAGO.

DICHA COTIZACIÓN SE REQUIERE SE REMITA EN PAPELERÍA DE SU REPRESENTADA, DEBIDAMENTE FIRMADA POR PERSONA FACULTADA, AL SIGUIENTE DOMICILIO; DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN, HIDALGO, CALLE MIGUEL HIDALGO NO. 8, COL. CENTRO NTE, C.P. 42500, ACTOPAN, HIDALGO, DIRIGIDA A NOMBRE DE C. HÉCTOR CRUZ OLGUÍN, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CON FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR LA COTIZACIÓN EL 22 DE MAYO DE 2020.

VENCIDO EL PLAZO DE RECEPCIÓN DE COTIZACIONES ESTE MUNICIPIO DETERMINARÁ A LA PERSONA A LA QUE CONVOCARÁ AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.

ESTE DOCUMENTO NO GENERA OBLIGACIÓN ALGUNA PARA ESTE MUNICIPIO.

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE


ING. ARQ. ALEJANDRO CHAPARRO LOZANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

2016
NOTA: PARA LA ENTREGA DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN:

- A) PERSONA FÍSICA: FIRMAR DE RECIBIDO PONIENDO NOMBRE COMPLETO Y EN SU CASO SELLO, FECHA EN LA CUAL RECIBE LA INVITACIÓN Y MEDIO DE CONTACTO (CORREO O TELÉFONO)
- B) PERSONA MORAL: FIRMAR DE RECIBIDO PONIENDO NOMBRE COMPLETO, FECHA EN LA CUAL RECIBE LA INVITACIÓN, CARGO QUE DESEMPEÑA Y SELLO DE LA EMPRESA, MEDIO DE CONTACTO (CORREO O TELÉFONO).

HCO/ACU/pcjc
C.C.P. ARCHIVO

Recibi Solicitos
21/Mayo/20
NESTOR E. ESCAMILLA MOLANO

CEC: 771-100-3445

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
No. DE OFICIO: PMA-DPDU-135/2020
ASUNTO: Solicitud de cotización

Actopan, Hidalgo a 21 de mayo de 2020

ROBERTO ANGELES MONTIEL
Carretera Mexico-Tampico, Col. Centro # 30, Tlanchinol, Hgo. C.P. 43150
PRESENTE

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 33 FRACCIÓN III, 34 Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 69 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2020, ESTE MUNICIPIO TIENE CONSIDERADO LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: **REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION)**, PARA LOS CUALES SU REPRESENTADA HA SIDO IDENTIFICADO COMO UN POSIBLE CONTRATISTA.

POR LO ANTES MENCIONADO Y CON EL PROPÓSITO DE CONOCER EL COSTO ESTIMADO DE LA OBRA, LE SOLICITAMOS NOS PROPORCIONE UNA COTIZACIÓN DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL DOCUMENTO ANEXO QUE CONTIENE LAS CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA DE: CATÁLOGO DE CONCEPTOS, PLAZO DE EJECUCIÓN, GARANTÍAS, ANTICIPOS, RETENCIONES Y TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PAGO.

DICHA COTIZACIÓN SE REQUIERE SE REMITA EN PAPELERÍA DE SU REPRESENTADA, DEBIDAMENTE FIRMADA POR PERSONA FACULTADA, AL SIGUIENTE DOMICILIO; DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN, HIDALGO, CALLE MIGUEL HIDALGO NO. 8, COL. CENTRO NTE, C.P. 42500, ACTOPAN, HIDALGO, DIRIGIDA A NOMBRE DE C. HÉCTOR CRUZ OLGUÍN, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CON FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR LA COTIZACIÓN EL 22 DE MAYO DE 2020.

VENCIDO EL PLAZO DE RECEPCIÓN DE COTIZACIONES ESTE MUNICIPIO DETERMINARÁ A LA PERSONA A LA QUE CONVOCARÁ AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.

ESTE DOCUMENTO NO GENERA OBLIGACIÓN ALGUNA PARA ESTE MUNICIPIO.

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE


ING. ARQ. ALEJANDRO CHAPARRO LOZANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
2016

NOTA: PARA LA ENTREGA DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN:

- E) PERSONA FÍSICA: FIRMAR DE RECIBIDO PONIENDO NOMBRE COMPLETO Y EN SU CASO SELLO, FECHA EN LA CUAL RECIBE LA INVITACIÓN Y MEDIO DE CONTACTO (CORREO O TELÉFONO).
- F) PERSONA MORAL: FIRMAR DE RECIBIDO PONIENDO NOMBRE COMPLETO, FECHA EN LA CUAL RECIBE LA INVITACIÓN, CARGO QUE DESEMPEÑA Y SELLO DE LA EMPRESA, MEDIO DE CONTACTO (CORREO O TELÉFONO).

HCO/ACL/pojc
C.C.P. ARCHIVO

RECIBI SOLICITOR

21-05-2020

ROBERTO ANGELES Montiel
7711048791

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
No. DE OFICIO: PMA-DPDU-134/2020
ASUNTO: Solicitud de cotización

Actopan, Hidalgo a 21 de mayo de 2020

JOHANAN REYES ESCORZA

Av. Juárez No. 608. Col Centro, Atotonilco el Grande, Hidalgo, C.P. 43300

PRESENTE

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 33 FRACCIÓN III, 34 Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 69 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2020, ESTE MUNICIPIO TIENE CONSIDERADO LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE; **REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION)**, PARA LOS CUALES SU REPRESENTADA HA SIDO IDENTIFICADO COMO UN POSIBLE CONTRATISTA.

POR LO ANTES MENCIONADO Y CON EL PROPÓSITO DE CONOCER EL COSTO ESTIMADO DE LA OBRA, LE SOLICITAMOS NOS PROPORCIONE UNA COTIZACIÓN DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL DOCUMENTO ANEXO QUE CONTIENE LAS CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA DE; CATÁLOGO DE CONCEPTOS, PLAZO DE EJECUCIÓN, GARANTÍAS, ANTICIPOS, RETENCIONES Y TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PAGO.

DICHA COTIZACIÓN SE REQUIERE SE REMITA EN PAPELERÍA DE SU REPRESENTADA, DEBIDAMENTE FIRMADA POR PERSONA FACULTADA, AL SIGUIENTE DOMICILIO; DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN, HIDALGO, CALLE MIGUEL HIDALGO NO. 8, COL. CENTRO NTE, C.P. 42500, ACTOPAN, HIDALGO, DIRIGIDA A NOMBRE DE C. HÉCTOR CRUZ OLGUÍN, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CON FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR LA COTIZACIÓN EL 22 DE MAYO DE 2020.

VENCIDO EL PLAZO DE RECEPCIÓN DE COTIZACIONES ESTE MUNICIPIO DETERMINARÁ A LA PERSONA A LA QUE CONVOCARÁ AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.

ESTE DOCUMENTO NO GENERA OBLIGACIÓN ALGUNA PARA ESTE MUNICIPIO.

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE


ING. ARQ. ALEJANDRO CHAPARRO LOZANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

NOTA: PARA LA ENTREGA DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN:

- C) PERSONA FÍSICA: FIRMAR DE RECIBIDO PONIENDO NOMBRE COMPLETO Y EN SU CASO SELLO, FECHA EN LA CUAL RECIBE LA INVITACIÓN Y MEDIO DE CONTACTO (CORREO O TELÉFONO).
- D) PERSONA MORAL: FIRMAR DE RECIBIDO PONIENDO NOMBRE COMPLETO, FECHA EN LA CUAL RECIBE LA INVITACIÓN, CARGO QUE DESEMPEÑA Y SELLO DE LA EMPRESA, MEDIO DE CONTACTO (CORREO O TELÉFONO).

HCO/ACL/pccj
C.C.P. ARCHIVO

Recibi solicitud
21/mayo/2020
Johanan Reyes Escorza
cel: 771 3483879



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
No. DE OFICIO: PMA-DPDU-139/2020

ASUNTO: **NOTIFICACION**
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Actopan Hidalgo a 22 de mayo de 2020

LIC. HÉCTOR CRUZ OLGUÍN

ING. ERIK SERRANO CASTAÑÓN

LIC. FRANCISCO DANIEL ÁLVAREZ RAZO

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN, HIDALGO.
PRESENTES

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 33 FRACCIÓN III, 34 Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 69 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2020, TENGO A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE ASISTA AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AO-PMA-FAPFM-2020/002 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION), CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MEDIANTE OFICIO NO. SEFINP-V-FAPFM/GI-2020-003-003, DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2020, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE CEDECOM EL BOXTHA (IMPERMEABILIZACION).
2. FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIÓN: 26 DE MAYO DE 2020, A LAS 11:30 HRS..
3. FALLO: 28 DE MAYO DE 2020

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE


ING. ARQ. ALEJANDRO CHAPARRO LOZANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

c.c.p. ARCHIVO
HCO/ACL/pjc



22 MAY 2020

RECIBIDO
VENTANILLA ÚNICA
TRÁMITES Y
SERVICIOS

